D O D A T E K   č. 1   S M L O U V Y   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 321/2021
Název díla :
„Ohře - probírka břehového porostu“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

Statutární orgán: 
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel 

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Miloslav Šmolík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
Ing. Petr Kaška, vedoucí technické skupiny 

technický dozor investora:
Ing. Eva Kašková

tel: 474 636 621, 728 876 501

e-mail: kaskova@poh.cz 

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  

číslo účtu:
9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
Radek Kubač


Vančurova 1256, 436 01 Litvínov
IČO:
66685851

DIČ:
CZ7404092762
zastoupený:
Mgr. Veronika Kubačová

zástupce ve věcech smluvních:
Mgr. Veronika Kubačová
zástupce ve věcech technických:
p. Radek Kubač
stavbyvedoucí:
p. Radek Kubač

tel. č. 603 472 146, e-mail: radek.kubac@email.cz

bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Litvínov
číslo účtu:
35-4158710297/0100
Zhotovitel je zapsán v evidenci Městského úřadu v Litvínově č.j. MSŽP/1281/Ma/97-SHR.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 28.7.1997.

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Tento dodatek se uzavírá z důvodu: změny ceny.
Zdůvodnění: Dodatek č.1 je uzavírán na základě zápisu z MKD.
Méněpráce: 
Na základě vydaného Rozhodnutí ve věci povolení výjimky ze zákonné ochrany zvláště chráněných druhů s podmínkami a omezeními, které nemohly být splněny v letošním roce byly porosty, týkajícího se tohoto Rozhodnutí, ze zakázky vyjmuty a budou se realizovat samostatně. Dle toho byla zpracovaná taxace a vyčísleny náklady v celkové ceně 103 250,-Kč bez DPH. Dále nebude fakturována cena za odkup dřevní hmoty v hodnotě 7 600,- Kč bez DPH.

1) Vícepráce:

2) V průběhu realizace prací došlo v daných lokalitách k vývratům a polomům přestárlých břehových porostů, a proto byl byla zpracována taxace vybraných stromů a zhotovitel předložil cenovou nabídku na likvidaci zjištěných vývratů a polomů. Předložená cena za tyto vícepráce je 201 500,- Kč bez DPH. Cena za odkup dřevní hmoty je 17 600,- Kč bez DPH.

3) Vlivem větrné smršti došlo na území Přírodní památky Želinského meandru k vývratům a polámání přestárlých stromů. Jedná se o cca 7 stromů, které je nutné odstranit nebo ořezat. Zhotovitel v dané lokalitě bude odstraňovat dřevní hmotu pokácených stromů z původní zakázky, a proto byl osloven pro předložení cenové nabídky dle zpracované taxace. Cena za tyto vícepráce je 69 900,- Kč bez DPH. Cena za odkup dřevní hmoty je 4 160,- Kč bez DPH.

Čl. IV. CENA
Původní cena:

Celková smluvní cena

bez DPH



712 325,-  Kč
Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 41 560,- Kč bez DPH.
Cena po odečtení za méněpráce:

Celková smluvní cena

bez DPH



609 075,-  Kč
Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 33 960,- Kč bez DPH.

Nová cena:



Vícepráce


bez DPH

 201 500 + 69 900,- Kč





Celková smluvní cena

bez DPH
           880 475,- Kč




Cena je pevná celková a konečná. 
Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 55 720,- Kč bez DPH.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.
Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.
Příloha Dodatku č. 1: 
1) Cenová nabídka zhotovitele za méněpráce



2) Cenová nabídka zhotovitele za vícepráce



3) Cenová nabídka zhotovitele za vícepráce

V Chomutově dne ……………


V  Litvínově dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Miloslav Šmolík




Radek Kubač
Investiční ředitel  

 


jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
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