Dodatek č. 1 k SOD 723/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	723/2021

Název díla: 

“ VD Všechlapy, 3. uzávěr DN 1800 ” - projektová dokumentace (DSJ)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:	
zástupce objednatele:		

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a


Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických
IČO:	27221253 
DIČ: 	CZ27221253 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Prze, oddíl C, vložka 105510 tel.: +420246082015 	 
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: navýšení rozsahu prací a plnění.
Rozpracováním navrženého řešení vyvstaly skutečnosti, které by mohly mít negativní dopad při provozu vodního díla.  V PD dochází ke změnám v technickém řešení. Konkrétně se jedná o přeložení vedení VN, ke změně umístění odbočky odběrného potrubí, ke změně způsobu využití instalovaného uzávěru, ke zřízení zpevněného příjezdu k strojovně. 

  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 20.12.2021 

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    	po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
						14 dní po schválení v dokumentační komisi

Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							nejpozději do 30.3.2022 

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    						 14 dní po schválení v dokumentační komisi 





Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									474 000,00 Kč bez DPH.



					           
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 145 600,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									619 600,- Kč bez DPH




[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně -technického průzkumu ve výši 100%, tj. 24 000 Kč bez DPH
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 360 000 Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 90 000 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně -technického průzkumu ve výši 100%, tj. 64 000 Kč bez DPH
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 444 480 Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 111 120 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Úvalech dne






……………………………………			…………………………………….
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