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Dodatek č. 9 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:
103/2015

číslo smlouvy zhotovitele:
14/261


uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

„VD Jezeří - rekonstrukce, 
projektová dokumentace”
Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického  

dozoru:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:
AZ Consult, spol. s r.o.


adresa:
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO:
44567430
DIČ:
CZ44567430
zastoupená:

tel: 

e-mail:

číslo účtu:




Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění takto:

Původní znění:
Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění 
  Dokončení prací (předání DPS objednateli):
do 30.6.2017

      4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací:
do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na      klimatických podmínkách)

4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 
Dokončení prací:
3 měsíce od výzvy objednatele

4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 

  Předání PD před ZVV:
16.9.2019
         Jedná se  vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a 

          SO 07 + VON).

      Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):
30.11.2019
Nové znění:
Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění 
  Dokončení prací (předání DPS objednateli):
do 30.6.2017

      4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací:
do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na      klimatických podmínkách)

4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 
Dokončení prací:
3 měsíce od výzvy objednatele

4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 

  Předání PD před ZVV:
16.9.2019

         Jedná se  vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a 

          SO 07 + VON).

      Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):
20.12.2019

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 9 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 9 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne




v Ústí nad Labem dne 
……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik
 


AZ Consult, spol. s r.o.
objednatel (podpis, razítko)



zhotovitel (podpis, razítko)
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