Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1458/2018 a č. zhotovitele A2082/19  
Příloha č. 4
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech

Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v příloze č. 4/2021 a 4/2022, smlouvy o dílo č. objednatele 1458/2018, č. zhotovitele A2082/19:
	
Práce dle přílohy č. 4/2021  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Práce budou v roce 2021 rozšířeny o:



	STANOVICE (I.,KV) 

	   - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD


Práce budou v roce 2021 poníženy o:

BŘEZOVÁ (I.,KV)

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD




	Práce dle přílohy č. 4/2022  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie


	Práce budou v roce 2022 rozšířeny o:

BŘEZOVÁ (I.,KV)

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD



IV.   CENA DÍLA
1. Cena díla se v roce 2021 upravuje:

	Práce dle přílohy č. 4/2021  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Cena díla se v roce 2021 zvyšuje o následující částky:
	
	

	
	
	

	STANOVICE (I.,KV ) 
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	9 200 Kč



	Cena díla se v roce 2021 snižuje o následující částky:
	
	

	
	
	

	BŘEZOVÁ (I.,KV) 
	
	

	   - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD


	
	9 200 Kč


2. Cena díla se v roce 2022 upravuje:

	Práce dle přílohy č. 4/2022  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Cena díla se v roce 2022 zvyšuje o následující částky:

	
	

	BŘEZOVÁ (I.,KV) 
	
	

	   - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

	
	9 200 Kč




Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech.
Poznámka: změny jsou označeny kurzívou.

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2021 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

V tomto roce dochází pouze k úpravě dílčích cen, celková cena se nemění.

	1.  
	Podle přílohy č. 2  Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 549 770,-Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3  Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	345 240,-Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4  Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	94 100,-Kč



	4.  
	Podle přílohy č. 5  Protipovodňová opatření – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	-,-Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2021 bez DPH
	1 989 110,-Kč





	
	
	


Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2022 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	1.  
	Podle přílohy č. 2  Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 349 770,-Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3  Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	322 360,-Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4  Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	9 200,-Kč



	4.  
	Podle přílohy č. 5  Protipovodňová opatření – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	-,-Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2022 bez DPH
	1 681 330,-Kč




	


V Chomutově dne:                  
	
	

V Praze dne:       

	
	
	

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
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