Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1460/2018 a č. zhotovitele A2080/19  
Příloha č. 4 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech

Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách 2/2021 a 2/2022 smlouvy o dílo č. objednatele 1460/2018, č. zhotovitele A2080/19:

Práce dle přílohy č. 4/2021  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Z provozních důvodů nebude v roce 2021 provedeno a přesouvá se do roku 2022:

	MARKVARTICE (III.,TE)
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD




Práce budou v roce 2021 poníženy o:

	JEZEŘÍ (III.,Cho)
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

BLATNO (III., TE)
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD
- komplexní prohlídka technologie

VIDHOSTICE (III., TE)
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD




Práce budou v roce 2021 rozšířeny o:

JEZ JIŘETÍN (IV.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie


Práce dle přílohy č. 4/2022  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Práce budou v roce 2022 rozšířeny o práce z provozních důvodů neprovedené v roce 2021.

	MARKVARTICE (III.,TE)
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD




Práce budou v roce 2022 poníženy o:

	JEZEŘÍ (III.,Cho)
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD







Práce budou v roce 2022 rozšířeny o:

VIDHOSTICE (III.,TE)
- prohlídka nátoků do SV za sucha oměření, fotodokumentace, měření tlouštěk.

IV.   CENA DÍLA
1. Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:

Práce dle přílohy č. 4/2021  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Cena díla se v roce 2021 snižuje o následující částky:

	MARKVARTICE (III., TE)
	
	

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

	
	9 200 Kč 

	JEZEŘÍ (III.,Cho)
	
	

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD
	
	9 200 Kč 



	BLATNO (III., TE)
	
	

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD
	
	9 200 Kč 

	- komplexní prohlídka technologie

	
	33 500 Kč 

	
	
	

	VIDHOSTICE (III., TE)
	
	

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD
	
	9 200 Kč 



Cena díla se v roce 2021 zvyšuje o:

	JEZ JIŘETÍN (IV., Cho)
	
	

	- komplexní prohlídka technologie
	
	26 360 Kč 





Práce dle přílohy č. 4/2022  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Cena díla se v roce 2022 snižuje o následující částky:

	JEZEŘÍ (III.,Cho)
	
	

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD


	
	9 200 Kč 

	Cena díla se v roce 2022 zvyšuje o následující částky:

MARKVARTICE (III.,TE)
	
	

	- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

	
	9 200 Kč 

	
	
	

	VIDHOSTICE (III., TE)
	
	

	- prohlídka nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tlouštěk
	
	17 400 Kč 




Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech. 
Poznámka: změny jsou označeny kurzívou.
	Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2021 nad vodními díly III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	
	1.  
	Podle přílohy č. 2.  Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	611 990,-Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3.  Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	876 030,-Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4.  Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	395 180,-Kč

	4.  
	Podle přílohy č. 5.  Protipovodňová opatření – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	275 330,-Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2021 bez DPH
	2 158 530,-Kč




	
	
	

	

	Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2022 nad vodními díly III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	
	1.  
	Podle přílohy č. 2.  Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	551 390,-Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3.  Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	754030,-Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4.  Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	123 000,-Kč

	4.  
	Podle přílohy č. 5.  Protipovodňová opatření – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	86 040,-Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2022 bez DPH
	1 514 460,-Kč
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