Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřenÉ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

         	Číslo smlouvy objednatele: 200/2021	
Číslo smlouvy zhotovitele:  1623 0202 01	

Název díla:
[bookmark: _Hlk64889675]“Rekonstrukce Bystřice v Teplicích”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
		
		
technický dozor objednatele:	
	
		
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Společnost Bystřice“ - Společnost vznikla uzavřením Společenské smlouvy a je tvořena společníky:
1. Společník
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
                                                                	
                                                                	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
                                                               	
                                                                	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
IČO:	40233308
DIČ: 	CZ40233308
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 1578
tel.: 				e-mail: 
a

2. Společník 
Bulharská hydrostavební společnost s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Bulharsko registrační agenturou
IČ:                                         119597069
DIČ:                                       BG119597069
[bookmark: _GoBack]jednající: 		           

(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2"). „Společník č. 1 a Společník č. 2“ se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně na základě Společenské smlouvy uzavřené dne 06.01.2021. Za Společnost bude dle Společenské smlouvy a udělené plné moci ze dne 06.01.2021 jednat Společník č. 1.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se: 	Čl. III. Cenové a platební podmínky
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému   provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

Původní znění: 134 940 431,31 Kč bez DPH,
(slovy:stotřicetčtyřimilionůdevětsetčtyřicettisícčtyřistatřicetjednakorunatřicetjednahaléřů).

Nové znění: 138 478 992,73 Kč bez DPH,
(slovy:stotřicetosmmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíccevětsetdevadesátdvakorunatřicetjednahaléřů).

Ostatní ujednání čl. III. bodu 1.  a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 



Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


	V Chomutově  
	V Teplicích 
	

	Oprávněný zástupce objednatele
	Oprávněný zástupce Společníka č. 1 
	Oprávněný zástupce Společníka č. 2 

	






	
	

	
	
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
	

	






	








	

	 
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
	 
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
	
jednatel
Bulharská hydrostavební
společnost s.r.o.
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