

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	600/2021
         Číslo smlouvy zhotovitele:     1/003/2021	

Název díla:

“Bystřice (Teplice-Šanov) - opevnění koryta VT KP - havárie”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
sídlo:	Spořická 4965, 43001 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
vedoucí stavby:	
	


IČO:	477 85 977
DIČ: 	CZ47785977
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284
tel.:					e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla	
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se na základě požadavku zhotovitele mění termín dokončení díla. Zhotovitel se současně zavazuje zajistit zábor veřejného prostranství potřebného pro dokončení stavby.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

Mění se článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1 písm. c) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: 210 kalendářních dní (počínaje   následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).			
nové znění: do 18.3.2022.


Ostatní ujednání bodu 1. čl. II. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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