Smlouva o dílo


Dodatek č. 2
S M L O U V Y  O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		
Číslo smlouvy objednatele: 	231/2021


Název díla: 		Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
statutární orgán:



	
zástupce ve věcech smluvních:	


zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
	
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021

Důvodem k uzavření dodatku byl požadavek objednatele na zpracování varianty řešení, SWOT analýzu, předběžného geotechnického a hydrogeologického posouzení. Zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa.

Dodatkem č.2 se mění následující:

Původní znění:
Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
(dále jen „Dílo“)

Projektová dokumentace se bude týkat akce: “Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“.

1/ Projektová dokumentace (PD) pro odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku (VT) v omezeném a stísněném prostoru pláně výsypky místně v prostorové kolizi se stávajícími potrubími EK i nouzovým korytem. V PD budou respektovány pozemky vydaného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP). Celková kapacita nového koryta se předpokládá do úrovně navrhovaného průtoku Qn = 22 m3/s. Vhodné bude tvarové uspořádání příčného profilu s korytem se stěhovavou kynetou pro zajištění koncentrace nízkých průtoků cca do Q30d. Koryto bude navrženo jako migračně prostupné s odpovídající prostorovou rozmanitostí dle místních možností (respektování přirozeného tvaru dle podélného sklonu). Revitalizované území bude doplněno doprovodnou vegetací a dílčím zastíněním vodní plochy. V konečné fázi revitalizace se předpokládá zrušení energetického využití a tedy všech stávajících objektů přeložky Bíliny na Ervěnickém koridoru. 

2/ PD cyklotrasy podél revitalizovaného toku. Cyklotrasa bude sloužit jako obslužná komunikace pro správce vodního toku.

3/ PD rekonstrukce stávající mostní konstrukce.
 
4/ Návrh převodu vody po dobu stavby (je potřeba počítat s dočasným, prostorově se měnícím převáděním vody v průběhu výstavby), včetně zpracování prozatímního manipulačního řádu pro dobu výstavby. 

5/ Havarijní plán stavby a povodňový plán stavby.

6/ PD dopravně inženýrského opatření (DIO) a jeho schválení policií ČR.

7/ Průzkumy, které jsou nutné k řádnému provedení díla (stavebně technický průzkum, doplnění inženýrsko-geologického průzkumu, atd.)

Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části - tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání, zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.
Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.

 Nové znění:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení uvedené v § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
(dále jen „Dílo“)

Projektová dokumentace se bude týkat akce: “Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“.

1/ Zpracování variant řešení, SWOT analýzy, předběžného geotechnického a hydrogeologického posouzení.

2/ Zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa

3/ Projektová dokumentace (PD) pro odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku (VT) v omezeném a stísněném prostoru pláně výsypky místně v prostorové kolizi se stávajícími potrubími EK i nouzovým korytem. V PD budou respektovány pozemky vydaného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP). Koryto bude navrženo jako migračně prostupné s odpovídající prostorovou rozmanitostí dle místních možností (respektování přirozeného tvaru dle podélného sklonu). V konečné fázi revitalizace se předpokládá zrušení energetického využití, a tedy všech stávajících objektů přeložky Bíliny na Ervěnickém koridoru. 

4/ PD rekonstrukce stávající mostní konstrukce.
 
5/ Návrh převodu vody po dobu stavby (je potřeba počítat s dočasným, prostorově se měnícím převáděním vody v průběhu výstavby), včetně zpracování prozatímního manipulačního řádu pro dobu výstavby. 

6/ Havarijní plán stavby a povodňový plán stavby.

7/ PD dopravně inženýrského opatření (DIO) a jeho schválení policií ČR.

8/ Průzkumy, které jsou nutné k řádnému provedení díla (stavebně technický průzkum, doplnění inženýrsko-geologického průzkumu atd.)
[bookmark: bookmark743]
Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části - tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání, zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.
Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát – souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.


Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

1. dílčí termín - předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								28.03.2022 

1. předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 		30.04.2022

Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy – splněno

1. dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy – splněno

1. dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 											29.4.2022

1. dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 																					29.8.2022

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 																					30.11.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 												31.1.2023

Původní znění:
Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

2.998.000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou
dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných
okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není
považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku.

Nové znění:


Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

3.198.000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou
dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných
okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není
považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku.

Původní znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH. 
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 80% celkové ceny díla, tj. 2.136.400,- Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce.
Číslo akce: 501 172

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Nové znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) [bookmark: _Hlk47965265]V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH - splněno . 
b) V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH. 
c) V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH. 
d) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 80% celkové ceny díla, tj. 2.136.400,- Kč bez DPH.
e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce.
Číslo akce: 501 172

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.



Chomutov, dne …………………			V Praze, dne ………………......





……………………………………			…………………………………….
technický ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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