Dodatek č. 3 k SoD 866/2021

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	H21-049		
č. smlouvy objednatele: 	866/2021

Název díla: 

Bystřice, ř.km 3,845-5,870 (Jankovcova – Bystřanská ul. v TP) – opevnění KP – inženýrský průzkum a 3D model

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
                                                             
                                                              	
zástupce objednatele (PM):		
	
	
zástupce objednatele (TDS):	
	
 	
	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
provozovna:	 
doručovací adresa:			
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:		
				


IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	       	       Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nepředvídatelné náročnosti zpracování informačního modelu krytého profilu, kdy po nahrání modelu do společného datového prostředí (AspeHub) bylo zjištěno odlišné zobrazení modelu oproti programu, ve kterém byl model vytvořen. Zobrazení nebylo vhodné pro následnou správu modelu a je potřeba provést úpravy modelu tak, aby se prvky vhodně zobrazovali a byly snadno uživatelsky prohlíženy/kontrolovány. Modely byly nahrány v souboru *.rvt a *.ifc. Původní celkový model byl rozdělen do dílčích modelů po úsecích a zvlášť byly také vytvořeny modely pro IS, sondy a terén.

Tímto dodatkem se mění ČL. III TERMÍNY PLNĚNÍ 


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a)       zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – geodetického zaměření a provedením stavebně – technického průzkumu v terénu do 31.12.2021.

c) dílčí termín – předání kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (2 x tištěné (průzkum) + 1 x elektronicky (průzkum + 3D model, zaměření)) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 286 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

d) předání a převzetí kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


Nové znění:

a)       zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – geodetického zaměření a provedením stavebně – technického průzkumu v terénu do 31.12.2021.

c) dílčí termín – předání kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (2 x tištěné (průzkum) + 1 x elektronicky (průzkum + 3D model, zaměření)) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 334 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

d) předání a převzetí kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Úvalech dne 





……………………………………			…………………………………….
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