

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 78/2022
          Číslo smlouvy zhotovitele: 

Název díla:


 „PD Teplice - dodávka a montáž 4 ks bezpečnostních dveří”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a
zhotovitel:	František Bucha
sídlo:	431 11 Otvice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
IČO:	64699773
DIČ: 	CZ6110030619
plátce DPH
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
držitel ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova	
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:

a) změnu Čl. III. Termín plnění
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu návaznosti prací na akce „PD Teplice  - dodávka a montáž vjezdové rolety, závory a posuvné brány“ a „PD Teplice - dodávka a montáž 4 ks bezpečnostních dveří“, dále pak z důvodu pozdějšího dodání elektronických komponentů k předmětu plnění díla. 

b) změnu Čl. V. Platební podmínky
změnu platebních podmínek z důvodu prodloužení termínu plnění na základě požadavku objednatele.

Změny byla řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. 


Mění se:

a) odst. 1. Čl. III. Termín plnění, písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla: 

Původní znění: 	nejpozději do 30.06.2022

Nové znění:		nejpozději do 30.10.2022


b) Čl. V. Platební podmínky 

Původní znění: 
odst. 2.	Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

odst. 5. 	Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.

Nové znění:
odst. 2.	Cena díla bude hrazena na základě dílčí faktury a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

odst. 5. 	Den uskutečnění plnění dílčí faktury bude den původního termínu dokončení stavby, tj. 30.06.2022 jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

Ostatní ujednání bodu 1. Čl. III., Čl. V. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











……………………………..				………………………………….
			František Bucha	
investiční ředitel 							 
Povodí Ohře, státní podnik				
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