Smlouva o dílo


Dodatek č. 3
S M L O U V Y  O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		
Číslo smlouvy objednatele: 	231/2021

Název díla: 		Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)





Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021

Důvodem k uzavření dodatku jsou výsledky průběžného projednání připravovaného záměru. Při 6. výrobním výboru konaném 11.8.2022 byl oproti původnímu rozsahu vznesen požadavek na řešení nouzového koryta a objektů na něm. Dále byla řešena koordinace se záměrem řešení bezodtoké oblasti Vršanské uhelné a.s. Navržené řešení a nevyjasněné řešení koncepce tohoto území vyvolalo diskuzi a požadavek na další jednání. 



Dodatkem č.3 se mění následující:


Původní znění:

 Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ


1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy – splněno

1. dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy – splněno

1. dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 	29.4.2022 – splněno

1. dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 												29.8.2022

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 											30.11.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 		

            31.1.2023





 Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy – splněno

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy – splněno

c) dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 									29.4.2022 – splněno

d) dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 										29.8.2022

e) dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 																								30.09.2022

f) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na   
           ZVV: 											 
30.01.2023

g) předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 				
28.02.2023

Původní znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.
b) V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.
c) V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH.
d) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 80% celkové ceny díla, tj. 2.136.400,- Kč bez DPH.
e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce.
Číslo akce: 501 172

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.



Nové znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.

b) V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.

c) V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH

d) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD     k projednání do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH. 

e)  V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH. 

f)  V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně       generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH. 


Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce.
Číslo akce: 501 172


3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.



V Chomutově, dne				V Praze, dne 






……………………………………			…………………………………….
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