………………………………………………………..

SoD

Motorová nákladní loď Zvíkov – vystrojení lodi
SoD

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Číslo smlouvy zhotovitele:

[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Smluvní strany:

objednatel:
Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán:
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel


oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 
Ing. Jiří Baloun, ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: 
Bc. Luděk Vojta, závod Horní Vltava, vedoucí provozního střediska 9

Petr Toms, závod Horní Vltava, zástupce vedoucího provozního střediska 9
IČO:
70889953

DIČ:
CZ70889953

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:
1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:
[bude doplněno před podpisem smlouvy]
e-mail:
[bude doplněno před podpisem smlouvy, včetně kontaktních údajů] 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
………………………………
sídlo:
…………………………………
oprávněn k podpisu smlouvy:
…………………………………
oprávněn jednat o věcech smluvních:
…………………………………
oprávněn jednat o věcech technických:
…………………………………
IČO:
…………………………………
DIČ: 
…………………………………
bankovní spojení:
…………………………………
číslo účtu:
…………………………………
zápis v obchodním rejstříku:
…………………………………
tel.: …………


e-mail:
…………………………………
(dále jen „zhotovitel“)
I.  Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Motorová nákladní loď Zvíkov – vystrojení lodi“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo s názvem „Motorová nákladní loď Zvíkov – vystrojení lodi“ (dále jen „dílo“).
3. Předmětem díla je:
a) osazení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami, kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními a protikorozní ochrany lodního tělesa podle níže specifikované výrobní dokumentace uvedené v odst. 6. tohoto článku.
b) úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím uvedením do provozu a zajištění všech technických a zákonných náležitostí pro její uvedení do provozu.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy (včetně objednatelem předaných podkladů dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy), že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné. Zhotovitel vč. všech poddodavatelů se dále zavazuje, že o veškerých skutečnostech zjištěných v souvislosti s předmětem smlouvy bude vůči třetím stranám zachovávat mlčenlivost a neposkytne jakékoliv dokumenty, které v souvislosti s předmětem plnění obdržel nebo vytvořil.
5. Místem provádění díla je provozovna zhotovitele s následným předáním podle čl. I. odst. 7.

6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a následujících závazných dokumentů:

a) výrobní dokumentace s názvem „Stavební popis – motorová nákladní loď – Zvíkov“ zpracované Ing. Stanislavem Kršňákem, se sídlem Foersterova 806, 535 01 Přelouč, IČO 619 95 738,
b) výrobní dokumentace s názvem „Elektroinstalace projektová dokumentace motorová nákladní loď Zvíkov“ zpracované Ing. Josefem Hricem, se sídlem Přímá 319, 407 11 Děčín – Děčín XXXII-Boletice nad Labem, IČO 183 63 636,
c) rozpiska materiálů nazvaná „Dílčí rozpiska materiálů k vystrojení P10“,
d) rozpiska systémů nazvaná „Navrhovaná rozpiska materiálů systémů P11“,
e) výkresy k vystrojení, viz seznam výkresů uvedených v bodu 10 ve stavebním popisu,
f) technického listu se schválením dokumentace a povolení stavby plavidla podle předchozího písmene se všemi přílohami vypracovaný společností Státní plavební správa – pobočka Praha, se sídlem Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice (dokumentace podle předchozích písmen a technický list podle tohoto písmene v této smlouvě jen „projektová dokumentace“), 
g) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY].
7. Zhotovitel předá objednateli současně s předmětem smlouvy technickou a legislativní dokumentaci v rozsahu nařízení vlády č. 176 /2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné:
a) prohlášení o shodě,
b) záruční list v českém jazyce,
c) protokol o zaškolení obsluhy a uvedení do provozu,
d) projektovou (výkresovou) dokumentaci lodě vypracovanou v českém jazyce 2x v tištěné podobě, 1x schválenou subjektem majícím pověření k provádění technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě + 1x CD. V případě změn během výroby je nutné provést skutečné provedení dokumentace,
e) návody k provozu a údržbě, a to v českém jazyce,
f) funkční a montážní plány a další diagnostické a softwarové podklady nutné pro provoz  po celou dobu předpokládané životnosti (veškerý SW plavidla v kombinaci s dobíjením plavidla bude majetkem objednatele), a to v českém jazyce,
g) záruční listy na jednotlivé komponenty, jež jsou součástí díla a budou instalovány nebo jinak zakomponovány jako vybavení lodě,
h) veškeré doklady k povolení provozu vydané subjektem majícím pověření k provádění technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“), konkrétně pak Inspekční zprávu o technické prohlídce, Státní plavební správou vydané Lodní osvědčení a Osvědčení elektrických zařízení silnoproudých dodaných v rámci vybavení lodě.
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
II.  Lhůty a podmínky realizace díla 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
a) zahájení provádění díla:
bez zbytečného odkladu od předání ocelové konstrukce se spřahovacím zařízením v souladu s čl. IV. odst. 3. této smlouvy.
b) dokončení díla a jeho předání objednateli, a to uvedení lodi do provozu:
do 425 kalendářních dní od předání ocelové konstrukce se spřahovacím zařízením v souladu s čl. IV. odst. 3. této smlouvy.
2. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy; za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla;

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla;
d) objednatel nepředá zhotoviteli dva kusy „Z“ pohonů v termínu určeném v čl. IV. odst. 4. této smlouvy.
3. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 2. písm. b) tohoto článku

a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a

b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele. 

4. V případě výskytu překážek dle odst. 2. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 3. tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.
5. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedena v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího odstavce.
6. Termín podle odst. 1. písm. b) tohoto článku však nebude prodloužen v případě, vyjde-li najevo, že zhotovitel nedodržel svoji povinnost k včasnému nákupu materiálu i jiných výrobků k provedení díla stanovenou v čl. IV. odst. 29. této smlouvy.
III.  Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši ………………………….. Kč bez DPH, (slovy: ……………………….. korun českých). Celková cena díla je součtem následujících cen jednotlivých etap:
a) cena I. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH,
b) cena II. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH,
c) cena III. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH,
d) cena IV. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH,
e) cena V. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH,
f) cena VI. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH.
g) cena VII. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH.
h) cena VIII. etapy činí ………………………,- Kč bez DPH.
2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává paušální částkou, která je změnitelná pouze v případě změny rozsahu díla postupem podle této smlouvy.
3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z technického listu a projektové dokumentace, jakož i ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy.
5. V případě změn díla bude cena změny stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení a zejména ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur za I. až VII. etapu a konečné zúčtovací faktury po dokončení a předání díla. Dílčí faktury budou vystavovány postupně po potvrzení dokončení každé z dílčích etap (I. až VII. etapa) objednatelem, a to na částku odpovídající ceně každé etapy podle odst. 1. tohoto článku. Konečná zúčtovací faktura bude vystavena po řádném předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. VI. této smlouvy a bude obsahovat vyúčtování všech zaplacených dílčích faktur. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí celého dokončeného díla a musí mít náležitosti daňového dokladu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na příslušném protokolu. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických.
7. Nedílnou součástí faktur podle předchozího odstavce budou zápisy o dokončení každé dílčí etapy a předávací protokol po předání díla, potvrzené osobami oprávněnými jednat za objednatele i za zhotovitele ve věcech technických.

8. V případě, že je celé dokončené dílo převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu, kterou se rozumí faktura za VIII. etapu díla, v plné výši. V případě, že dílo nebo jeho část vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle čl. VI. odst. 9. této smlouvy. Konečná faktura bude v takovém případě objednatelem uhrazena do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude zápis dokončení dílčí etapy nebo zápis o předání a převzetí díla dle čl. VI. odst. 9. této smlouvy. 

10. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

11. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

13. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému zápisu o dokončení dílčí etapy či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV.  Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Ocelovou konstrukci lodi se spřahovacím zařízením, jejíž výrobu či dodání zajistí objednatel a na níž bude zhotovitelem montován předmět díla, předá objednatel zhotoviteli k zahájení provádění díla v termínu dohodnutém na základě písemné výzvy. Výzvu k zahájení plnění díla podle předchozí věty odešle objednatel zhotoviteli po dokončení výroby ocelové konstrukce lodi se spřahovacím zařízením. Na konkrétním termínu a místě předání (dílně či jiné provozovně zhotovitele) ocelové konstrukce lodi se spřahovacím zařízením se dohodnou osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele po doručení výzvy podle první věty tohoto odstavce. Převoz ocelové konstrukce se spřahovacím zařízením podle tohoto odstavce si zajišťuje objednatel.
4. Dále objednatel předá zhotoviteli dva kusy „Z“ pohonů, které zajistí objednatel, pro zastavení v rámci předmětu díla. Oba kusy těchto pohonů objednatel zhotoviteli předá nejpozději do 16. 8. 2023, a to ve stejném místě a se stejným způsobem dopravy jaké jsou uvedeny v předchozím odstavci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Dílo bude prováděno postupně v na sebe navazujících etapách definovaných v níže uvedené tabulce. Objednatel je však oprávněn rozhodnout o provedení etap v jiném pořadí, a to zejména z důvodu zajištění kontinuity provádění díla bez nutnosti prodloužení termínu podle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy v případě, že některou etapu nebude možné z objektivních důvodů provést v původně určeném pořadí.
	Číslo etapy:
	Popis činností v etapě

	I
	Navaření zástavbových prvků pro kompletní nastrojení.

	II.
	Protikorozní ochrana lodního tělesa.

	III.
	Zástavba motorových jednotek a jejich příslušenství do tělesa lodě.

	IV.
	Zástavba hydraulického převodu mezi motorem a pohony lodi a jejich příslušenství.

	V.
	Zástavba pohonů lodi v následujícím rozsahu:

· pohonné zařízení a propulze (vše od hydraulického převodu až po lodní šroub),
· palubní soustavy (protipožární, chlazení, větrání, drenáž, palivová, sanita atd.),
· palubní zařízení (kotvení, kormidelní, signalizační, záchranné, uvazovací vlečné atd.).

	VI.
	Provedení prací a dodávek a dokončení elektrického zařízení v následujícím rozsahu:

· systém pohonu lodi (baterie, měniče, ovládání), EPS, hospodářský rozvod,
· osvětlení lodi (včetně pozičních světel), komunikační systém.

	VII.
	Provedení prací a dodávek a dokončení vnitřního vybavení lodi v rozsahu dřevěných konstrukcí, interiéru a inventáře.

	VIII
	Provedení zkoušek lodi a předání dokumentace v rozsahu předání dokumentace skutečného provedení a předání lodního osvědčení (v místě předání objednateli).


6. Dokončení každé dílčí etapy, kterou se rozumí I. až VII. etapa, bude objednatelem zkontrolováno a potvrzeno v zápisu o dokončení dílčí etapy. Zápis o dokončení dílčí etapy bude podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele i zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat osobu oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických ke kontrole dokončení každé dílčí etapy písemně doručením výzvy na adresu objednatele, a to nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem takové kontroly.
8. Při kontrole dokončení dílčí etapy předá zhotovitel objednateli alespoň v jednom vyhotovení dokumentaci (protokol) s popisem dokončené dílčí etapy díla.
9. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 6. tohoto článku, informuje o tom bezodkladně zhotovitele, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do konání předávacího řízení dle čl. VI. této smlouvy. Předávací řízení nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle této smlouvy, pokud předávací řízení nebylo provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.
10. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály a technologické postupy budou v souladu s platnými technickými předpisy. Provedení změny použitých materiálů je možné jen po vzájemné dohodě stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

12. Zhotovitel se zavazuje, že prováděné práce a technická řešení budou respektovat veškeré technické podmínky pro provoz plavidel vnitrozemské plavby, bude v souladu s platnou legislativou a bude schválena subjektem majícím pověření k provádění technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě. Vlastní technické řešení bude maximálně přihlížet při dodržení platných předpisů k požadavkům objednatele.

13. Jednotlivé důležité technické skupiny plavidla specifikované v etapách č. I. až č. VII. budou průběžně konzultovány s objednatelem a schvalovány objednatelem na kontrolních dnech, svolávaných zhotovitelem v týdenním předstihu. Termíny kontrolních dnů budou synchronizovány s termíny dokončení jednotlivých etap plnění č. I. až č. VII. Na kontrolní dny kromě zástupců objednatele mohou být zváni zástupce subjektu majícího pověření k provádění technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě.

14. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy se termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

15. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.

16. Zástupce objednatele je oprávněn z provozních a organizačních důvodů dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění předmětu plnění. V tomto případě má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění předmětu plnění.

17. Zhotovitel bude mít vždy zajištěn takový počet pracovníků, aby byl vždy schopen zajistit předmět díla a odstranit jakoukoliv poruchu nebo závadu.
18. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

19. Přijde-li osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost takovou osobu výslovně upozornit. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele je oprávněna tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze jiným osobám zastupujícím objednatele, nebo státním orgánům při výkonu jejich zákonné činnosti.

20. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XII. odst. 9., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:
	název
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	sídlo
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	IČO
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	DIČ
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	zápis v obchodním rejstříku
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	rozsah vykonávaných prací, služeb nebo dodávek
	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]


21. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. 

22. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh provádění díla a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

23. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je‑li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
24. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu výstavby a plnění povinností zhotovitele; zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce..
25. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

26. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

27. Jednacím jazykem bude český jazyk a veškerá komunikace bude vedena v českém jazyce.
28. Zhotovitel je povinen zajistit, že ocelová konstrukce lodi včetně protikorozních ochran bude po celou dobu provádění díla v jeho dílně či jiné provozovně, do které ji přivezl objednatel v souladu s odst. 3. tohoto článku.
29. Zhotovitel je povinen zajistit si a nakoupit materiál i jiné výrobky k provedení předmětu díla již po nabytí účinnosti smlouvy tak, aby předešel negativnímu vlivu případných pozdních dodávek materiálu nebo výkyvů v jejich ceně, kdy výskyt těchto negativních skutečností je v době uzavření této smlouvy pravděpodobný.
V.  Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává v místě provádění díla občasný dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a dalšími dokumenty, na které smlouva odkazuje, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně písemně upozornit.

2. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických není oprávněna zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků v místě provádění díla, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací může být učiněn písemně nebo ústně s následným písemným potvrzením. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.

3. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněna vstupovat na místo provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit této osobě kontrolu a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických zjistila a zhotovitele na ně upozornila, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro zhotovení díla.

VI.  Předání a převzetí dokončeného díla

1. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem předávacího řízení. Předávací řízení je proces předání a převzetí celého díla v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Pro účely předávacího řízení se za dokončené dílo považuje dokončením VIII. etapy, a to až po předchozím potvrzení dokončení dílčích etap podle čl. IV. odst. 5. až 9. této smlouvy.
2. Místem předání díla je VD Orlík nebo VD Kořensko, a to podle konkrétního požadavku objednatele. Na jednom z uvedených vodních děl bude loď spuštěna na vodu dle požadavků objednatele a vyzkoušena ve smyslu VIII. etapy provádění díla. Náklady na převoz díla na místo předání jsou součástí ceny díla.
3. K provedení předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně doručením výzvy na adresu objednatele, a to nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem.

4. Předávací řízení proběhne tak, že zhotovitel dílo přiveze na místo předání v souladu s odst. 2. tohoto článku, kde bude loď spuštěna na vodu. Objednatel potvrdí předání v souladu s touto smlouvou, čímž dojde k přerušení předávacího řízení, nikoliv však jeho ukončení. Objednatel následně zajistí kontrolu lodi ze strany subjektu majícího pověření k provádění technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě. V případě schválení technické způsobilosti lodi bude předávací řízení ukončeno, a to s datem uvedeným na předávacím protokolu.
5. Nebude-li však lodi schválena technická způsobilost postupem podle předchozího odstavce, bude převzetí díla objednatelem odmítnuto a dílo vráceno zhotoviteli k nápravě s vytyčením nedostatků, jež má zhotovitel za účelem zajištění technické způsobilosti lodi odstranit. Zhotovitel si v takovém případě dílo na své náklady odveze a po odstranění nedostatků jej opět na své náklady přiveze na místo předání díla a provedení dalšího předávacího řízení v souladu s touto smlouvou. Zhotoviteli se v případě podle tohoto odstavce nebude do prodlení započítávat doba 
a) od podpisu předávacího protokolu do odmítnutí schválení technické způsobilosti ze strany oprávněného subjektu a
b) v případě, že opakované předávací řízení a kontrolu lodi ve smyslu předchozího odstavce nebude možné provést z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, tak o dobu trvání takových nepříznivých klimatických podmínek.

6. V případě, že po zahájení  předávacího řízení budou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Prodloužení termínů dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy může být provedeno jen v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy.
7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předávacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení předávacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ. 

8. Objednatel však může po zvážení okolností při předávacím řízení převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9 tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle této smlouvy.

9. Předávací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako zápis o předání a převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého počátku provádění díla. K částem zabudovaným do díla v průběhu jeho provádění se nabývá vlastnické právo podle předchozí věty jejich zabudováním.
VII.  Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla této smlouvy. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání  díla nebo dokončené části díla a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 1., písm. b) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VIII.  Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla;
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;
c) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu v čl. IV. odst. 20. větou první této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářních měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;
d) Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele podle čl. IV. odst. 28. této smlouvy zajistit, aby ocelová konstrukce včetně protikorozních ochran byla po celou dobu provádění díla v jeho dílně nebo jiné provozovně, činí 200.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

IX.  Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VI. odst. 9. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

X.  Pojištění

1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně      3.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedeného pojištění alespoň do dne převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy k jejich doložení.

3. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XI.  Řešení sporů 

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky. 
XII.  Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Dojde-li k zániku účasti zhotovitele v zadávacím řízení před uzavřením poslední ze smluv na Veřejnou zakázku, pozbývá smlouva platnosti dnem zániku jeho účasti. 
3. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

4. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy dle čl. IX. odst. 2.
6. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

8. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

9. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

10. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  

11. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

12. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

13. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
16. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.
Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel:
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…………………………………………………………..….
Ing. Jiří Baloun
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