		Dodatek č. 1 k SoD 709/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

      č. smlouvy zhotovitele:	 22/067	
č. smlouvy objednatele: 709/2022	


“VD Otvice - napouštěcí potrubí” – projektová dokumentace (DSP/DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.			
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	44567430
DIČ: 	CZ44567430
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:				       
bankovní spojení:		
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
[bookmark: _GoBack]tel.: 475 240 888	
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě domluvy z 1. výrobního výboru z důvodu delších čekacích lhůt na stanoviska dotčených orgánů. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle SoD:


Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti 
smlouvy
 
1. první dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:                                nejpozději do 12.12.2022

     c)   předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				         1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Nové znění:


Termín provedení díla:
 
a)   zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:                                nejpozději do 28.02.2023

     c)   předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				         1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





v Chomutově dne:				v Ústí nad Labem dne: 





……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 		AZ Consult, spol. s r.o.

za objednatele 					za zhotovitele 
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