Dodatek č. 4 smlouvy o dílo





Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


Číslo smlouvy zhotovitele:		121122A (N 27/21)

Číslo smlouvy objednatele: 	708/2021

Název díla: 		VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.	
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zastoupený:	na základě pověření ze dne 6. 5. 2021 *) společně 
	
	
zástupci ve věcech technických:	
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel“)

*) Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.07.2021.

K uzavření dodatku č.4 se přistupuje na základě vyhodnocení a projednání průběžných výsledků inženýrsko - geologického průzkumu (IGP) pro objekt přehradní hráze a pro dopravní řešení. Dodatkem se dále upravují termíny prací související s faktickým dokončením IGP v nově stanoveném rozsahu a s matematickým modelováním proudění podzemních vod.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 4 jsou zejména průběžné výsledky průzkumu v prostoru hráze a v prostoru levobřežního svahu při železnici. Zastižené geologické poměry jsou značně variabilní a komplikovanější, nežli bylo předvídáno v zadání předprojektové přípravy. Dodržení původního rozsahu zadání by neumožnilo získat informace potřebné pro kvalifikovaný návrh těsnění podloží hráze a pro sestavení matematických modelů hráze a okolí. Pro části IGP pro dopravní řešení bylo rovněž potřebné doplnit informace o propustnosti a prosedavosti prostředí, které bude po napuštění nádrže nasyceno vodou a jehož chování může přinášet zvýšená rizika. 
V návrhu na rozšíření prací byla promítnuta doporučení specialistů zajišťujících odbornou podporu objednateli.
Rozšíření průzkumu v průběhu prací má vliv na termíny dílčích plnění, kterých se týká změna obsahové specifikace a dílčích plnění na ně věcně navázané. 
Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

Dodatek č. 4 mění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 4 se mění dílčí termíny plnění:

	Označení
	Dílčí výstup
	Termín

	
	
	Původní
	Nový

	
	
	
	

	C.2.3.1
	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze
	XI/2022
	I/2023

	C.2.5.1
	Etapová o modelu proudění podzemní vody pro VH část - stávající stav
	XI/2022
	XI/2023

	C.2.5.7
	Etapová o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav
	V/2023
	XI/2023

	C.2.6.1
	Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry
	XI/2022
	I/2023

	D.4.1.2
	Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav – výsledky modelového řešení
	XI/2022
	XI/2023

	D.4.2.2
	Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu
	V/2023
	XI/2023

	D.6.1.2
	Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast VD Kryry
	XI/2022
	V/2023



Čl. IV. CENA

Úprava rozsahu prací má vliv na celkovou cenu díla, která se zvyšuje o 480 450,00,- Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla v rozšířením rozsahu. Úprava ceny bude promítnuta do ceny těchto dílčích plnění: 

	Označení
	Dílčí výstup
	Cena dílčího plnění v Kč bez DPH

	
	
	Původní cena
	Zvýšení
	Cena po zvýšení

	
	
	
	
	

	C.2.3.1
	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze
	1 785 300,-
	423 250,-
	2 208 550,-

	C.2.3.7
	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.7 – průzkum pro komunikace
	1 214 600,-
	57 200,-
	1 271 800,-




Nově celková cena za dílo činí celkem: 

51.237.650,00 Kč bez DPH


Cena díla se navyšuje o položky, které jsou přehledně uvedené v příloze č. XX dodatku č.4 SOD a byly rovněž začleněny do Podobného výkazu výměr (podrobněji viz níže).


Aktualizace přílohy č. 2

Aktualizuje se příloha č. 2 smlouvy (Podrobný výkaz výměr) doplněním specifikace rozšíření rozsahu prací, které je podstatou tohoto dodatku. Příloha č. 2 smlouvy v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu č. 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.




Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou:

Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr – aktualizace
Příloha č. 4 - Podrobná kalkulace navržené úpravy rozsahu IG a HG průzkumu
Pověření ze dne 6.5.2021





Objednatel:						Zhotovitel:


V Chomutově, dne 					Brně, dne 






……………………………………			.....................................
technický ředitel					generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik	 			AQUATIS a.s.
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