KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 219 200,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 219 200,00 21,00% 46 032,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 265 232,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Místo: Datum: 24.11.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 219 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV 219 200,00
1 - Zemní práce 114 200,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Místo: Datum: 24.11.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 219 200,00
D HSV Práce a dodávky HSV 219 200,00
4 K R2 Pročištění koryta od hrázky k rybníku kpl 1,000 105 000,00 105 000,00
PP Pročištění koryta od hrázky k rybníku
VV "položka obsahuje položky z SOD"
VV
"odstranění nánosů, vodorovné přemístění vč. poplatku,
úpravu pláně a svahování"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
D 1 Zemní práce 114 200,00
1 K 115101201R
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min
hod 400,000 220,00 88 000,00
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
VV "dle zápisů z SD"
VV "25.10. - 02.11. - 8 hod/den"
VV 8*8 64,000
VV "03.11. - 16.11. - 24 hod/den"
VV 14*24 336,000
VV Součet 400,000
2 K 115101301R
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min
den 22,000 300,00 6 600,00
PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min
VV 8 8,000
VV 14 14,000
VV Součet 22,000
3 K R
Odsátí tekutého bahna vzniklého důsledkem bočního
přítoku - nečerpatelné
kpl 2,000 9 800,00 19 600,00
PP
Odsátí tekutého bahna vzniklého důsledkem bočního přítoku -
nečerpatelné
VV "14.11 a 15.11"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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