
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 273/2022
Název díla:

Liboc – probírka BP, k. ú. Vilémov u Kadaně
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
KHL-EKO, a.s.

sídlo:
Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČO:
26160277

DIČ:
CZ26160277
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu B, vložka 1944.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1.
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.


Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)
zahájení prací:

den následující po nabytí účinnosti této smlouvy, v době vegetačního klidu,  

b)
předání a převzetí dokončeného díla:   nejpozději do 31.3.2023
Kácení je možné provádět pouze v době vegetačního klidu.

Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. 

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele
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