Příloha č.1 k dodatku č. 1 SOD č. 428/2022 Oceněný soupis prací změn závazku
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
2 261 275,76
IMPORT
2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE
2 261 275,76
0,00
CZK 2 736 143,67
15,00% 0,00 0,00
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 261 275,76 474 867,91
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00 0,00
2 261 275,76 2 736 143,67
SO 03 Rekonstrukce kory... 2 261 275,76 2 736 143,67
2 261 275,76 2 736 143,67
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 2 261 275,76
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 2 261 275,76
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 261 275,76 21,00% 474 867,91
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 736 143,67
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE
SO 03 - Rekonstrukce kory...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 2 261 275,76
HSV - Práce a dodávky HSV 2 261 275,76
1 - Zemní práce 944 199,49
2 - Zakládání 1 060,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 560,98
4 - Vodorovné konstrukce 2 541,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 213 122,75
997 - Přesun sutě 45 790,73
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 261 275,76
SO 03 - Rekonstrukce kory...
2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 2 261 275,76
D HSV Práce a dodávky HSV 2 261 275,76
D 1 Zemní práce 944 199,49
4 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu pro
M3 90,940 3 236,89 294 362,78
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na
dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementov
M3 158,420 1 188,89 188 343,95
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové
malty se spárami zalitými cementovou maltou
5 K 129951122
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu pro
M3 166,708 2 768,27 461 492,76
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
D 2 Zakládání 1 060,50
23 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
m3 1,050 1 010,00 1 060,50
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu
ze štěrkopísku netříděného
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 560,98
27 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého
mrazuvzdorného tř. C 25/30
m3 6,432 4 677,44 30 085,29
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
28 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,080 1 171,53 18 838,20
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
29 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné -
odstranění
m2 16,080 350,59 5 637,49
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
D 4 Vodorovné konstrukce 2 541,31
31 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do
150 mm
m2 5,940 427,83 2 541,31
PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm,
z betonu C 12/15
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 213 122,75
35 K 985221013
Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného,
objemu přes 3 m3
M3 416,050 2 915,81 1 213 122,75
PP
Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3
m3
2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE
SO 03 - Rekonstrukce kory...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: s očištěním a uložením kamene v místě stavby ;
Na základě provedené laboratorní zkoušky je možné uvažovat o využití
vyzískaného lomového kamene zpět do nově navržené konstrukce
břehového opevnění. Přibližně 90% délky stávajících konstrukcí
břehového opevnění tvoří kameno-betonové zdi, ve zbylé části se
nacházejí zdi betonové, které vznikly pravděpodobně historicky
prováděnými stavebními úpravami - sanacemi. Vyzískaný materiál
musí být očištěn od všech uvolněných částí malt a betonů, maximální
tloušťka k podkladu (vyzískanému materiálu) pevně fixovaných částí
malt a betonu bude 20 mm a nebude zároveň pokrývat plochu větší 30
% kamenného bloku. Ponechané části malt a betonu zároveň nesmí
vykazovat pórovitost – toto je možné kontrolovat vizuální prohlídkou.
Projekt předpokládá, že pro druhotné užití je možné využít až 70 %
objemu vyzískaného lomového kamene.
D 997 Přesun sutě 45 790,73
36 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo
skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle
dodavatele
T 1 020,520 44,87 45 790,73
PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez
naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů
na vzdálenost dle dodavatele stavby, včetně poplatků za uložení dle
platné legislativy
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