Příloha č.1 k dodatku č. 2 SOD č. 783/2022 Oceněný soupis prací změn závazku
16.1.2023
REKAPITULACE STAVBY
[bookmark: _GoBack]Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
ZL2
VD Horka - více/méně práce
72 798,60
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 72 798,60 15 287,71
15,00% 0,00 0,00
CZK 88 086,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL2
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
VCP (1) SO02 - vícepráce 57 944,63 70 113,00
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
MNP SO01 - méněpráce -23 858,72 -28 869,05
72 798,60 88 086,31
VCP SO01 - vícepráce 38 712,69 46 842,35
VD Horka - více/méně práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -23 858,72
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -23 858,72 21,00% -5 010,33
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -28 869,05
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Horka - více/méně práce
MNP - SO01 - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací -23 858,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud -23 858,72
MNP - SO01 - méněpráce
VD Horka - více/méně práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -23 858,72
D 741 Elektroinstalace - silnoproud -23 858,72
1 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje
přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus -2,000 49,91 -99,82
2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus -2,000 15,60 -31,20
3 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů,
řazení 1-jednopólových
kus -2,000 160,68 -321,36
4 M
ABB.355301929
B
Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus -2,000 147,12 -294,24
5 M
ABB.3559A0134
5
Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus -2,000 147,12 -294,24
6 M
ABB.3901GA000
10B1
Rámeček jednonásobný Swing® kus -2,000 25,11 -50,22
7 M
ABB.3558AA651
B
Kryt spínače jednoduchý kus -2,000 51,16 -102,32
8 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů,
řazení 6-střídavých
kus -2,000 155,71 -311,42
9 M
ABB.3559A0634
5
Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So kus -2,000 168,06 -336,12
10 M
ABB.ABB.3901G
A00010.
Rámeček jednonásobný kus -2,000 28,96 -57,92
11 M
ABB.3558AA651
B.1
Kryt spínače jednoduchý kus -2,000 50,66 -101,32
12 K 741313073
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro
prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení
pro průbě
kus -1,000 248,10 -248,10
13 M
ABB.5518AA235
9B
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s
clonkami
kus -1,000 211,77 -211,77
14 M
ABB.3901GA000
10.2
Rámeček jednonásobný kus -2,000 29,65 -59,30
15 M ABB.3901AB20B Rámeček dvojnásobný, vodorovný kus -1,000 65,12 -65,12
16 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2
KUS -1,000 410,73 -410,73
17 M 347_R1 Recyklační poplatek svítidla KUS -8,000 13,49 -107,92
18 M 10100000R LED STROPNÍ SVÍTIDLO 24W, 2040LM kus -6,000 1 491,31 -8 947,86
19 K 741372062
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36
m2
KUS -2,000 585,68 -1 171,36
20 M 101083812 LEDV SMART ZB PANEL TW 30X120 FS1 LEDV kus -2,000 5 318,19 -10 636,38
VD Horka - více/méně práce
MNP - SO01 - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 38 712,69
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 712,69 21,00% 8 129,66
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 46 842,35
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Horka - více/méně práce
VCP - SO01 - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 38 712,69
HSV - Práce a dodávky HSV 2 404,90
3 - Zazdění otvoru z porobet. tvárnic 512,25
6 - Betonová mazanina 1 709,58
62 - Úprava povrchů vnějších - mozaiková omítka 183,07
PSV - Práce a dodávky PSV 36 307,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 307,79
VCP - SO01 - vícepráce
VD Horka - více/méně práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 38 712,69
D HSV Práce a dodávky HSV 2 404,90
D 3 Zazdění otvoru z porobet. tvárnic 512,25
1 K 310278842
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu
nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
m3 0,075 6 830,00 512,25
D 6 Betonová mazanina 1 709,58
2 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 0,285 5 998,52 1 709,58
D 62 Úprava povrchů vnějších - mozaiková omítka 183,07
3 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn
m2 2,753 66,50 183,07
D PSV Práce a dodávky PSV 36 307,79
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 307,79
4 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x1,5 mm2
m 25,000 44,24 1 106,00
5 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 20,800 21,46 446,37
VV 18,087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,800
6 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x2,5 až 6 mm2
m 47,000 47,50 2 232,50
7 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 43,200 32,65 1 410,48
VV 37,5652173913044*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 43,200
8 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 33,000 29,96 988,68
9 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů,
řazení 1-jednopólových IP44 na omítku
kus 1,000 144,61 144,61
10 M 34535015 Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So IP44 kus 1,000 96,40 96,40
11 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro
prostředí normální, provedení 2P + PE
kus 4,000 111,00 444,00
12 M 34555241
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s
clonkami IP 44
kus 4,000 137,00 548,00
13 M 156-R LED STROPNÍ SVÍTIDLO přisazené IP44 kus 1,000 1 860,00 1 860,00
14 M 151-R LED STROPNÍ SVÍTIDLO zapuštěné, kruhové kus 12,000 1 293,00 15 516,00
15 K 741371811 Demontáž svítidel venkovních kus 2,000 83,60 167,20
16 M 128-R LED STROPNÍ SVÍTIDLO přisazené venkovní IP44 kus 2,000 3 482,60 6 965,20
17 K 741372012
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů ,venkovních IP 44 přisazených
stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09
do 0,36 m2
kus 2,000 241,00 482,00
18 K 218202010 Demontáž svítidel venkovních kus 2,000 83,60 167,20
19 K 941-R přepojení stávajícího venkovního čidla kus 1,000 386,00 386,00
20 K 121-R Připojení boileru kus 1,000 208,88 208,88
21 M 176-R Kabel připojovací FLEX 3x1,5 - 2m KUS 1,000 82,30 82,30
22 M 34539002
Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6 + 6,
6So
kus 2,000 170,00 340,00
23 M 34539003 Přístroj přepínače seriového, řazení 5, 5So kus 1,000 134,00 134,00
VD Horka - více/méně práce
VCP - SO01 - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 22,59 67,77
25 M 34539050 kryt spínače dvojitý kus 3,000 52,60 157,80
26 M 34539057 kryt zaslepovací kus 1,000 43,20 43,20
27 M 34539062 rámeček čtyřnásobný kus 1,000 43,20 43,20
28 K 811-R Demontáž stávajícího rozváděče R2 kus 1,000 980,00 980,00
29 K 041-R Přepojení kabelů z garáže do R1 kus 1,000 1 290,00 1 290,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 57 944,63
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 944,63 21,00% 12 168,37
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 70 113,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Horka - více/méně práce
VCP (1) - SO02 - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 57 944,63
PSV - Práce a dodávky PSV 57 944,63
787 - Dokončovací práce - zasklívání 41 355,37
734 - Ústřední vytápění - armatury 1 681,88
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 826,83
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 080,55
VCP (1) - SO02 - vícepráce
VD Horka - více/méně práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 57 944,63
D PSV Práce a dodávky PSV 57 944,63
D 787 Dokončovací práce - zasklívání 41 355,37
1 K 787911111 Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 28,621 514,10 14 714,06
VV "pohled čelní" 5*2,4 12,000
VV "střecha"4,95*1,675 8,291
VV "boky"2,45*1,7*2 8,330
VV Součet 28,621
2 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 29,480 903,65 26 639,60
VV 28,621*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 29,480
VV Součet 29,480
3 K 998787101
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,001 1 030,38 1,03
4 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku obje
T 0,001 678,42 0,68
D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 681,88
5 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) KUS 1,000 120,92 120,92
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
6 M 55129216
armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou
soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x3/4E
KUS 1,000 737,86 737,86
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
7 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do
120°C G 3/8
KUS 1,000 96,13 96,13
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
8 K 734222802
Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí
ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované
G 1/2
KUS 1,000 442,41 442,41
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
9 K 734291951
Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavic
ručního a termostatického ovládání
KUS 1,000 50,00 50,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
10 M 55128134
hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s
integrovaným ventilem
KUS 1,000 230,38 230,38
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
11 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,002 1 344,21 2,69
12 K 998734181
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objekt
T 0,002 742,88 1,49
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 826,83
13 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých,
stavební délky do 1500 mm
KUS 1,000 490,56 490,56
VV "denní místnost
VV 1 1,000
VV "Celkem: "A186
VV Součet 1,000
14 M
KRD.220600906
00010
RADIK VK 22-0600/0900 kus 1,000 9 268,97 9 268,97
VD Horka - více/méně práce
VCP (1) - SO02 - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
15 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,029 1 467,97 42,57
16 K 998735181
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku o
T 0,029 852,63 24,73
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 080,55
17 K 733222102
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných
měkkým pájením O 15/1
M 6,000 527,41 3 164,46
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000
18 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za
zhotovení přípojky z trubek měděných O 15/1
KUS 2,000 221,95 443,90
VV 2 2,000
VV "Celkem: "A171
VV Součet 2,000
19 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do
35/1,5
M 6,000 27,02 162,12
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
20 K 733293902
Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení
odbočky na stávající potrubí o rozměrech O 15/1
KUS 2,000 254,84 509,68
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
21 K 733811241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního
prů
M 6,000 131,93 791,58
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
22 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,003 1 975,99 5,93
23 K 998733181
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek
k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku
T 0,003 960,76 2,88
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