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¢islo smlouvy mandanta: 19/2012 ¢islo smlouvy mandataie:

Dodatek ¢. 2 k Mandatni smlouvé

uzaviené dle § 566 — 576 obchodniho zdkoniku €. 513/91 Sb., ve znéni pozdg&jsich piedpist
na Technicky dozor investora pro stavbu ,,Zpevnéné polni cesty v k.u. Telnice®,

I. Smluvni strany

1. Mandant : Ceska republika — Statni pozemkovy tiFad
Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Jihomoravsky kraj
Pobocka Brno-venkov
Kotlarska 931/53, 602 00 Brno
Zastoupeny Ing. Petrem Grmelou — vedoucim Poboc¢ky Brno-venkov
Tel./fax: 547 103 433/ 547 103 430
V technickych vécech opravnén jednat: Ing. Barbora Jakubcova
Tel. 547 103 423, e-mail: brno.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: Ceské narodni banka
Cislo Gigtu : 3723001 /0710
IC/DIC : 01312774 / CZ01312774

2. Mandatar : BAUSTUDIO, s.r.o0.
Slovanské nam. 1177/9, 612 00 Brno
Kancelaf: Starftkova 41, 612 00 Brno
Zastoupeny Pavlem BroZou
IC: 2688 3546 / DIC: CZ26883546
Cislo aétu : 27-9344380247/0100
Tel.: 515 545 236, e-mail: info@baustudio.cz

Smluvni strany se dohodly na tomto dodatku:

Vzhledem k tomu, Ze doposud nebylo provedeno vybérové fizeni na dodavatele stavby ,,Zpevnéné
polni cesty v k... Telnice®, posouva se ¢as plnéni v ¢l. IV. Smlouvy :
- spoluprace na vybérovém fizeni na dodavatele stavby : listopad 2013 — leden 2014
- plnéni pfedmétu smlouvy : duben 2014 — ¥ijen 2014 (je zavisla na délce vystavby)

Cena bude fakturovana ve dvou etapach :
1. etapa 06/2014 30% z celkové ceny
2. etapa po kolaudaci 70% z celkové ceny

Ostatni ustanoveni mandéatni smlouvy se neméni.
Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi mandant a jeden mandata.

V Brné dne: 30.9. 2013 , V Bmé dne: 30.9.2013

Za mandanta: (& | &ty v\ Za mandatafe.
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