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NÁZEV AKCE: Malodolský potok – rekonstrukce koryta – ř.km. 2,116 – 2,404 (Údolíčko) 

Obec: Perštejn 

Katastrální území: Rájov u Perštejna 

Pozemek p.č.:  988/3 (koryto VT) + příbřežní pozemky 767/3, 769/2, 795/4, 796/6, 985/11, 
   985/14, 986/13, 986/16, 1032 

Okres: Chomutov 

Kraj: Ústecký 

Vypracoval: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., (AV ProENVI, s.r.o. – Kolonka 118/8, Praha 6 – Lysolaje, 
16500)  

tel: 737 288 688 

Investor: Povodí Ohře, s.p. 

Dodavatel stavby: …………………………. 

Vodní tok: Malodolský potok 

Správce vodního toku: Povodí Ohře, s.p. 

Hydrologické číslo povodí: 1-13-02-090 

Předpokládané zahájení stavby:  …………………. 

Předpokládané dokončení stavby: ………………… 

Platnost povodňového plánu:    po dobu trvání akce 

 

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku: přiloženo k návrhu PP 

 

Potvrzení souladu s PP obce příslušným vodoprávním úřadem:  

 

Příslušný vodoprávní úřad: městský úřad Kadaň, odbor ŽP 

 

Datum:  ……………………. 

 

Razítko:     
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A VĚCNÁ ČÁST: 

 

A.1 ÚVOD 

A.1.1 Právní předpisy 

Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon); 

 Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů;  

 Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby 
(Věstník MŽP, částka 5/2003); 

 TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006. 

 

A.1.2 Použité podklady pro vypracování PP 

 hydrologické údaje  

 technické údaje  

 místní šetření zpracovatele 

 projektová dokumentace 

 výstupy modelu HEC-RAS 

 

Povodňový plán je určen pro ochranu stavby „Malodolský potok – rekonstrukce koryta – ř.km. 
2,116 – 2,404 (Údolíčko)“. Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. 
Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření 
směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, 
zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného 
materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky. 

Správcem přítoku Malodolského potoka v Údolíčku je státní podnik Povodí Ohře, s. p. 
Příslušným vodoprávním úřadem je Magistrát města Kadaně, odbor životního prostředí. 

 

A.1.3 Definice povodně: 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 
vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 
Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 
přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení 
území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, 
zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, 
zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým 
řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí 
odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě 
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končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý 
nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 
úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. 

 

A.1.4 Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: 

 dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 
stoupající tendenci, 

 déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí 
intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo 
při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

 vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní 
povodeň). 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při 
stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, 
zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí 
výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska 
bezpečnosti vodohospodářského díla. 

 

A.2 POPIS STAVBY 

A.2.1 Popis stávajícího stavu 

Malodolský potok je levostranným přítokem Hučivého potoka, který se následně zaúsťuje do 
Ohře. Celý tok Malodolského potoka protéká okresem Kadaň. Tok pramení v Krušných horách 
severozápadně od obce Horní Halže, v lokalitě Červené Blato, v nadmořské výšce 900 m n. m. 
Do Hučivého potoka se vlévá v obci Perštejn, v profilu ř. km 1,600, v nadmořské výšce 
370 m n. m. Celková délka toku je 6,55 km a plocha povodí k závěrovému profilu je 9,282 km2. 
Správcem celého vodního toku i povodí je Povodí Ohře, s.p. 

V rámci projektované stavby je řešen úsek Malodolského potoka v obci Údolíčko délky cca 
300 m. Úsek je vymezen mostkem na jižním okraji obce v ř. km 2,116 a silničním mostem 
v severní části obce v ř. km 2,404. Plocha dílčího povodí k závěrovému profilu (ř.km 2,116) je 
7,3 km2. V tomto řešeném úseku bylo koryto v minulosti regulováno a opevněno. Stávající 
opevnění je ve špatném technickém stavu. Navržena je rekonstrukce břehového opevnění a 
stabilizace nivelety dna příčnými prahy. Rekonstrukce opevnění v řešeném úseku je navrženo 
prakticky v plné délce dané kilometráží. Vynechány jsou jen konstrukce u mostních objektů, 
které nejsou majetkem investora, Povodí Ohře, s.p.  

A.2.2 Návrh prací na korytě 

V rámci stavby dojde k opětovné stabilizaci břehů opěrnými zdmi z lomového kamene na MC 
(úsecích se stávajícími opěrkami a nedostatkem prostoru). V úsecích, kde je z pozemkového 
nebo morfologického hlediska možné koryto mírně rozšířit a otevřít do lichoběžníku, bude břeh 
opevněný kamenným obkladem (sklony břehů 2:1) nebo kamennou rovnaninou (sklony břehů 
1:1). Pro zajištění stability dna jsou navrženy dřevěné pasy a prahy. Zároveň dojde k prokácení 
břehové vegetace, která místy zasahuje do koryta VT. 
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Navrhovaná stavba se člení na 4 stavební objekty. Všechny navrhované stavební objekty jsou 
zařaditelné podle cenové soustavy ÚRS do kategorie JKSO 833-Nádrže na tocích, úpravy toků a 
kanály, podskupiny JKSO 833-29 úpravy vodních toků ostatní. 

 SO1 Opěrné zdi 

 SO2 Břehové opevnění 

 SO3 Stabilizace dna  

 SO4 Kácení 

A.2.3 Návrh odvodnění stavby 

Odvodnění bude řešeno pomocí trubního vedení, které bude vedeno přes staveniště. Troubou 
bude mimo prostor prováděných stavebních pracích odváděný průtok vody korytem. 
Odvodnění se bude zřizovat a demontovat na délku odvodňovací trouby, max. cca 18 m. 

Nad stavebním úsekem bude zhotovena na korytě zemní hrázka výšky 0,7 m, ve které bude 
osazena plastová trouba DN 600. Trubní vedení bude svedeno do stávajícího koryta pod 
stavěným úsekem. Pro vybudování  provizorní hrázky je možné využít výkopek ze zemních prací, 
pro hrázky nejde použít dnový substrát z důvodu jeho zrnitostního složení. Převod vody bohužel 
značně ztíží pohyb techniky korytem, proto bude trubní vedení vedeno co nejvíce při břehu 
opačném prováděných prací.  

Převádění vod je nutné především v místech, kde je budováno opevnění břehů pomocí 
opěrných zdí, kde bude zároveň čerpána voda z čerpacích jam a z provedených výkopů pro 
základové konstrukce.  

 V době zvýšeného povodňového rizika je však nutné odvodnění staveniště vždy 
demontovat a postupovat dle samostatné přílohy F.1 – povodňový plán stavby. Bude 
součástí PD DSP 

 Průsaková voda bude z pracovních jam čerpána čerpadly a pomocí hadice odváděna z 
prostoru staveniště do níže položených míst koryta.  

 Zařízení pro odvodnění se po ukončení práce v úseku koryta demontuje a použije se na 
dalším úseku. 

 

A.3 OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ 

 Jako ohrožený materiál je převážně materiál stavební - kámen, cementová malta, 
zemina.  

 Jako ohrožené mechanizace je vzhledem k charakteru prací možné počítat lehké 
dopravní prostředky, rypadlo, nákladní automobil a ruční nářadí. 

 Dále je  ohroženo lešení používané pro stavbu zdí a materiál pro pažení a rozepření 
koryta. 

 

A.4  HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 

Hydrologická data (N-leté průtoky) pro povodí Malodolského potoka byla projektantovi 
předána ČHMÚ, pobočkou Ústí nad Labem, dne 06. 04. 2021. Třída přesnosti dat je udána 
stupněm IV.  
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Tok:       Malodolského potoka 

Číslo hydrologického povodí:   1-13-02-090 

v profilu:      most v obci Údolíčko  

Plocha povodí (A) v km2:   7,64 

Dlouhodobá průměrná roční srážka Pa: 800 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa:  92 l.s-1 

 

Tabulka 1: M-denní průtoky QMd 

M-denní průtoky  QMd                                                l.s-1 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 Tř. 

220 150 112 91 77 66 58 50 41 34 23 9,7 4,1 IV. 

 

Tabulka 2: N-leté průtoky QN 

N-leté průtoky  QN                                                 m3.s-1 

1 2 5 10 20 50 100 Třída 

1.2 1.8 3.4 5.6 8.7 14.3 21.4 IV. 

 

A.5 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA): 

Definice SPA: 

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem 
povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to: 

I. SPA stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 
takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému 
povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,  

II.SPA stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste 
v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení 
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, 
aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), 
uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění 
průběhu povodně, 

III. SPA stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku 
v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a 
skutečností na vodohospodářském díle. 

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve 
veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz. 

http://www.chmi.cz/
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A.5.1 Konkrétní SPA v době stavby na vodočetné lati v místě převodu vody přes staveniště  

Odvodnění bude řešeno pomocí trubního vedení, které bude vedeno přes staveniště mimo 
prostor prováděných stavebních pracích. Odvodnění se bude zřizovat a demontovat na délku 
odvodňovací trouby, max. cca 18 m. 

Nad stavebním úsekem bude zhotovena na korytě zemní hrázka, ve které bude osazena 
plastová trouba DN 600, převod vody značně ztíží pohyb techniky korytem. Osa trubního vedení 
bude vedena při břehu. Trubní vedení bude svedeno do stávajícího koryta pod stavěným 
úsekem. Je možné využít výkopek pro zajištění provizorní hrázky výšky 0,7 m. 

Pro staveniště na VT se navrhuje vyhlašování stupňů povodňové aktivity za těchto podmínek: 

I. SPA – stav vyhlašovat v případě: 

 na vodočetné lati v místě převodu vody staveništěm stav 40 cm na vtoku do trubního 
převodu vody staveništěm (viz tabulka)  

 ČHMÚ předpovídá bouřkovou činnost. 

II. SPA - vyhlašovat  

 podle stavu povětrnostní situace nad pracovištěm (stav bouřkových mraků)  

 při na vodočetné lati v místě převodu vody staveništěm stav 55 cm na vtoku do trubního 
převodu (viz tabulka) – dochází k zahlcení vtoku do převodu vody. 

III. SPA - se vyhlašuje v případě  

 zjištění podmínek pro vznik přívalových dešťů (náhle setmění a bouřkové mraky nad 
pracovištěm). 

 při na vodočetné lati v místě převodu vody staveništěm stav blížící se výšce hrázky 
(65 cm při předepsané výšce hrázky). 

Tabulka 3- SPA pro převod vody přes staveniště 

Stupně povodňové aktivity Vodní stav (cm) Označení na místě stavby 

I. SPA - bdělost 40 cm zelená 

II. SPA - pohotovost 55 cm  žlutá 

III. SPA - ohrožení 65 cm červená 

 

Tyto jednotlivé hodnoty vodních stavů odpovídajících jednotlivým SPA budou označeny na 
viditelném místě vždy v profilu nad stavebním objektem u hráze z pytlů naplněných pískem 
(vyražení drážky + barevné označení dle výše uvedené tabulky). Výška hladiny je pouze 
orientační. 

Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými 
povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.  

A.5.2 Vyznačení SPA v době stavby na pomocném profilu kategorie „C“ – profil na návodní 
straně mostu na začátku úseku 

Možnost rychlého posouzení, zda je možné se na stavbu po jejím vyklízení kvůli povodni na 
Malodolském potoce vrátit slouží pomocný profil kategorie „C“ umístěný na návodní straně 
silničního mostku v obci Údolíčko. 
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Na patě mostku bude vyznačená úroveň odpovídající hraničnímu průtoku Qpřevod = 300 l/s, je 
dán hloubkou 10 cm v místě nátoku do profilu mostku. 

 

A.6 POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY: 

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho 
zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové 
povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu 
hladiny pod stav bdělosti. 

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací 
záchranné práce. 

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.  

Předsedou PK stavby je ……………………………., zástupce předsedy PK stavby je ……………………….. 
Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP. 
 

A.7 ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v  profilu převodu 
vody: 

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků 
osobně nebo pomocí mobilního telefonu.  

I. SPA - nastává při dosažení vodního stavu 40 cm u trubního převodu 
Probíhá sledování hladiny v  návaznosti na pravidelném zajišťování informací od odboru 
vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost 
pozorování při dosažení I. SPA je doporučena na 2x denně. Je zahájena činnost povodňové 
hlídky.  

 S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby 

II. SPA - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 55 cm u trubního převodu 
Po vyhlášení II. SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové 
lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován 
pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. Minimální 
četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II. SPA je doporučena na 3 x denně. Jsou 
prováděny zápisy do povodňové knihy stavby (příp. do stavebního deníku). 

 PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje o 
prognóze průtoku a průběhu povodně, 

 na ohroženém pracovišti (koryto VT) se ukončí pracovní činnost, 

 z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se 
zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému 
odtoku vody, 

 budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést, 

 pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám 
odvezeny mimo záplavové území toku. 

III. SPA - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 65 cm u trubního převodu 
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Po vyhlášení III. SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená úroveň 
kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou 
PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována 
dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí 
se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku). 

 Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje, 

 veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně 
odstraňovány, 

 budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta, 

 budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla, 

 bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření 
úkoly protipovodňové služby, 

Evakuační trasy z ohrožené lokality: 
Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – evakuační trasa z lokality 
stavby je v opačném směru, než je zakreslená přístupová cesta ke stavbě, uvedena ve výkresové 
příloze. 

A.8 ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně: 
Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, 
která je vyhlásila. 

Následně bude zajištěno: 

 vyčerpání zaplavených prostorů, 

 odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod  

 posouzení stavu konstrukcí z hlediska jejich stability a bezpečnosti s ohledem na 
ochranu zdraví, 

 sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku). 

A.9 POVODŇOVÁ KNIHA: 

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do 
povodňové knihy nebo do stavebního deníku.  

Jedná se zejména o: 

 doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících 
organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí), 

 denní stavy a průtoky vody, 

 výsledky prohlídek před a po povodni, 

 opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací. 

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný 
předseda povodňové komise stavby. 
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A.10 PLATNOST POVODŇOVÉHO PLÁNU 

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni 
pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování 
PP zodpovídá předseda PK stavby      
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B ORGANIZAČNÍ ČÁST: 

B.1 Povodňová komise stavby „Malodolský potok – rekonstrukce koryta – ř.km. 2,116 – 
2,404 (Údolíčko)“: 

 

Pozice Jméno Adresa (v mimopracovní době)  Telefon  

Předseda PK stavby    

Zástupce předsedy 
PK stavby 

   

Členové PK stavby 

 

(budou doplněni po 
výběru zhotovitele) 

   

   

   

   

   

   

   

Vyhlašování SPA, hlásná služba: 

Výše uvedená povodňová komise: 

 vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce Perštejn, o trendech 
vývoje povodně, 

 vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu, 

 organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě, 

 zajišťuje stálou hlídkovou službu, 

 provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku). 
 

B.2 Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany: 

 

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Kadaň: 

Předseda povodňové komise - PaedDr. Jiří Kulhánek (starosta města)  474 319 502 

Místopředseda povodňové komise – Mgr. Jan Losenický (místostarosta města) 474 319 503 

Tajemník - Ing. Jiří Frajt (vedoucí odboru ŽP)      474 319 552 

 

Povodňová komice obce Perštejn: 

Předseda povodňové komise (starosta obce) Ing. Jiří Rejmann   474 394 184 

 

Příslušný vodoprávní úřad: 
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Vodoprávní úřad (ORP) – OŽP Kadaň 
Ústředna Magistrátu města        474 376 001, 
           474 376 003 
Vodoprávní úřad         474 359 640 

 
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

ČHMÚ Praha – centrální předpovědní pracoviště:     244 032 211 

ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem     472 706 027 
 
Centrální vodohospodářský dispečink 

Povodí Ohře, s.p.     474 636 306 

       
Správce toku a povodí - Povodí Ohře, s.p. 

Závod Chomutov     474 628 308 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – tísňové volání     150, 112 

Krajské operační a informační středisko (KOPIS)     950 430 011 

Územní odbor – Chomutov        950 421 011 

 

Policie ČR – tísňové volání        158, 112 

Krajské ředitelství Ústeckého kraje       974 421 111 

Územní odbor Chomutov        974 421 111 

Obvodní oddělení Kadaň        974 434 700 
           474 334 533-6  

 

Zdravotnická záchranná služba        155, 112 

Zdravotní záchranná služba Ústeckého kraje      475 668 513 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – tísňové volání     150, 112 

Krajské operační a informační středisko (KOPIS)     475 668 513 

  475 668 510 

  475 668 511 

  725 060 510 
   (krizový tel.) 
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C GRAFICKÁ ČÁST: 

 

 

Obrázek 1: konsumpční křivka potrubí převádění vody, kapacita trouby DN 600 při zahlceném vtoku 
odpovídá cca zhruba 300 l/s, což odpovídá Q30d, kapacita převodu je vzhledem k době výstavby 
dostatečná. 
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Obrázek 2: umístění hlásného profilu typu C na návodní straně nátoku do silničního mostku (hraniční Q 
pro převod vody na staveništi zároveň  III. SPA). 
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Obrázek 3:  příčný profil v pomocném hlásném profilu "C" na návodní straně mostku výška 10 cm  

 

 

Obrázek 4: zákres řešeného úseku do mapového podkladu – červené čáry jsou řešené úseky na korytě, 
šipky označují začátek a konec řešeného koryta 
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Obrázek 5: podrobná situace návrhu s vyznačením přístupu na stavbu  - spodní část U1 a U2 

 

 

 

Obrázek 6: podrobná situace návrhu s vyznačením přístupu na stavbu  - horní část U3 


