		Dodatek č.2 k SoD č. 706/2022
	
Dodatek č. 2
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 12-2179-0100
č. smlouvy objednatele: 706/2022


[bookmark: _Hlk104277012]“ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení”
[bookmark: _Hlk98916504]– zadávací dokumentace do výběrového řízení (ZD) zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele (PM):	 
 
zástupce objednatele (TDI):	
	
 	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Společnost „SHDP + VRV“
Společnost „SHDP + VRV“ založená společností Sweco a.s. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, na základě společenské smlouvy ze dne 24. 5. 2022 a plné moci ze dne 24. 5. 2022.
Zastoupená vedoucím společníkem:	Sweco a.s.
sídlo:	Táborská 31,140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	Představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem.
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  
	
	
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 
IČO:	26475081
DIČ: 	CZ26475081
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu vývoje projektování. Na základě informací dodatku č. 1, zápisu z výrobního výboru a výsledků stavebně technického průzkumu vznikly požadavky, které nebyly upřesněny při zadání projektu.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. II. Dílo a způsob provedení díla, Čl. III. Termíny plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky, a to následovně:

 
Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

[bookmark: _Hlk94532393]Původní znění části čl. I SoD:

Předpokládaný rozsah prací je součástí Výzvy k podání nabídky na zhotovení zakázky. 

Součástí zadávací dokumentace dále bude:
· vypracování návrhu nového provozního a manipulačního řádu ČS 
· konečné rozdělení akce na opravy a investice na základě technického řešení akce ČS Stranná
· návrh podrobného časového HMG rekonstrukce ČS, členěný podle jednotlivých technologických celků, který zohlední zachování funkčnosti požadovaného čerpacího výkonu ČS během realizace stavby 
· zapracování požadavku na vyhotovení realizační dokumentace zhotovitelem
· [bookmark: _Hlk94533531]návrh plánu Organizace výstavby, včetně uvádění ČS do provozu po jednotlivých technologických celcích a návrhu plánu požadovaných kontrol jakosti a funkčních zkoušek při realizaci stavby a zohlednění požadavku na zajištění provozu ČS po celou dobu realizace stavby
· návrh požadavků na kvalifikaci (způsobilost) dodavatelů
· návrh způsobu hodnocení (nastavení hodnotících kritérií)
· podmínky a požadavky na zpracování nabídky pro realizaci stavby
· BIM protokol a jeho přílohy
· Požadavky zadavatele na informace (EIR)
· Plán realizace BIM (PRE-BEP)
· Manuál operací ve Společném datovém prostředí (CDE)


Nové znění příslušné části čl. I SoD:

Předpokládaný rozsah prací je součástí Výzvy k podání nabídky na zhotovení zakázky. 

Součástí zadávací dokumentace dále bude:
· vypracování návrhu nového provozního řádu ČS 
· vypracování návrhu havarijního plánu při stavbě
· konečné rozdělení akce na opravy a investice na základě technického řešení akce ČS Stranná
· návrh podrobného časového HMG rekonstrukce ČS, členěný podle jednotlivých technologických celků, který zohlední zachování funkčnosti požadovaného čerpacího výkonu ČS během realizace stavby 
· zapracování požadavku na vyhotovení realizační dokumentace zhotovitelem
· návrh plánu Organizace výstavby, včetně uvádění ČS do provozu po jednotlivých technologických celcích a návrhu plánu požadovaných kontrol jakosti a funkčních zkoušek při realizaci stavby a zohlednění požadavku na zajištění provozu ČS po celou dobu realizace stavby
· návrh požadavků na kvalifikaci (způsobilost) dodavatelů
· návrh způsobu hodnocení (nastavení hodnotících kritérií)
· podmínky a požadavky na zpracování nabídky pro realizaci stavby
· [bookmark: _Hlk132637249]Stavební úpravy přelivného objektu. 
· Variantní řešení dispozice ČS 
· Nový ŘS včetně rozvaděče na přelivném objektu (dále jen PO). 
· Vedení nové optické trasy z rozvodny 110 kV. Bude položen pouze volně optický kabel v ochranné trubce bez ukončení do rozvodny 6 kV. 
· Položení nových kabelů mezi PO a ČS Stranná. 
· Na PO bude provedena výměna 2 stávajících snímačů hladiny za nové a budou doplněny další 2 nové snímače pro redundanci tohoto měření. Všechny 4 snímače budou zapojeny do ŘIS ČS Stranná. 
· Kompletní výměna kabelu stávajících koncových zařízení 
· Rekonstrukce 2NP včetně doplnění VZT 
· Nový jeřáb 2.NP včetně nosníku (strojní + stavební část) 

· BIM protokol a jeho přílohy
· Požadavky zadavatele na informace (EIR)
· Plán realizace BIM (PRE-BEP)
· Manuál operací ve Společném datovém prostředí (CDE)



Čl. II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Původní znění části čl. II SoD:

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat:
· Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 6x do každého tištěného paré ZD. Oceněný soupis prací – 2x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 a č. 2 ZD. Elektronická verze předání je definovaná v Příloze č.1 Smlouvy o dílo – BIM Protokol a v jeho přílohách.
Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.



Nové znění příslušné části čl. II SoD:

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat:
· Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 6x do každého tištěného paré ZD. Oceněný soupis prací – 2x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 a č. 2 ZD. Elektronická verze předání je definovaná v Příloze č.1 Smlouvy o dílo – BIM Protokol a v jeho přílohách.
Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.
· Zajištění vyplnění formulářů objednatelem vlastníka dotčených nemovitostí (součást dokladové části)
·  Zpracování sumarizační tabulky

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění části čl. III SoD (ve znění Dodatku č. 1):


Termín provedení díla:

1. [bookmark: _Hlk104278081]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín – předání kompletní ZD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  							nejpozději do 17.06.2023

    c)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Nové znění příslušné části čl. III SoD:


Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  	        nejpozději do 17.06.2023

c)    druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících   
       se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO.			        nejpozději 3 měsíce po ZVV				
d)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.



Původní znění části čl. IV SoD:

Čl. IV. CENA 


Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí: 
celkem 2.780.000,- Kč bez DPH 

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Nové znění příslušné části čl. IV SoD:
 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí: 
celkem 3.164.000,- Kč bez DPH 

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



Původní znění části čl. V SoD:


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.


Fakturace bude provedena následovně:

a) [bookmark: _Hlk104278157]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní ZD ve výši 80 % z částky 2.780.000,- Kč bez DPH, tj. 2.224.000,- Kč bez DPH

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení ZD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 2.780.000,- Kč bez DPH, tj. 556.000,- Kč bez DPH. 
      Schválení ZD v DK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


[bookmark: _Hlk47970335]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 753, 214 711.


Nové znění příslušné části čl. V SoD:


1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a)  V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní   ZD ve výši 78 % z částky 3.164.000,- Kč bez DPH, tj. 2.467.920,- Kč bez DPH

b)  V případě druhého dílčího plnění dnem doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO ve výši 2 % z částky 3.164.000,- Kč bez DPH, tj. 63.280,- Kč bez DPH

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení ZD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 3.164.000,- Kč bez DPH, tj. 632.800,- Kč bez DPH. 
      Schválení ZD v DK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 753, 214 711.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				v Praze dne:
 




……………………………………			…………………………………….
[bookmark: _GoBack]			
investiční ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 		Sweco a.s.

za objednatele 					



…………………………………….
							
							členka představenstva
					 		Sweco a.s.

za zhotovitele 
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