VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi: DPS SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva®)

Cislo smlouvy objednatele: [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM]
Cislo smlouvy zhotovitele: [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM]

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vlitavy, statni podnik

sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Jifi Pechar, feditel sekce technické

opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Jifi Pechar, feditel sekce technické
Ing. Jan Siminek, vedouci oddéleni realizace investic
Ing. Pavel Manak, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: 1487015064/2700

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: 221 401 974 e-mail: pavel.manak@pvl.cz
(dale jen ,objednatel”)

a

zZhotovitel: s

SIAIO: e

opravnén(i) k podpisu smlouvy: e
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: ..
opravnén(i) jednat o vécech technickych: ... ...
ICO:

DIC: i,

bankovni spojeni: L

Cislouétu:

zapis v obchodnim rejstiiku: ...

tel: e-mail: ...,

(dale jen ,zhotovitel)

I. Ugel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
ZZNZ®) pro vefejnou zakazku s nazvem: ,VD Slapy — generalni oprava mostni
konstrukce na hrazi: DPS, AD“ (dale jen ,vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici Cinnosti ke stavbé
s nazvem ,VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi“ (dale jen ,stavba®).

3. Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych v této smlouvé provést na svlj naklad
a nebezpecdi pro objednatele dilo, jehoz pfedmétem je zpracovani projektové dokumentace
pro provadéni stavby (dale jen ,DPS*) ,VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na
hrazi“ (dale téz jen ,stavba“). Cilem zaméru je generalni oprava stavajiciho mostu 1027-1,
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ktery pfevadi smérové nerozdélenou silnici 3. tfidy 1027 pfes pfehradni hraz v f. km 91,61
Vitavy.

4. Udaje o podkladech pro zpracovani dila:

a)

b)

c)

dilo bude vychazet z projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
zpracované firmou Pontex, spol. sr.o.,, Bezova 1658/1, Branik, 147 00 Praha 4,
ICO 40763439, v ervenci 2021,

déale bude dilo vychazet z dokumentu VD Slapy, Most na hrazi — HLAVNi PROHLIDKA
MOSTU (MOST EV. C. 1027-1 ), zpracované firmou Pontex s.r.o., v ¢ervnu 2022,
dilo bude respektovat stavebni povoleni €. . MUCE 93206/2022 OSU, které vydal dne
8. 9. 2022 Méstsky ufad Cernosice a které bylo doplnéno o Usneseni o opravé
zfejmych nespravnosti, €. j. MUCE 154264/2022 OSU, které vydal dne 23. 9. 2022
Méstsky ufad Cernosice.

5. Zhotovitel zpracuje DPS za dodrzeni nasledujicich podminek:

a)

b)

d)

DPS bude zohledhovat veskeré podminky vyplyvajici z rozhodnuti o vydani stavebniho

povoleni €. j. MUCE 93206/2022 OSU, které vydal dne 8. 9. 2022 Méstsky urad

CernoSice a které bylo doplnéno o Usneseni o opravé zfejmych nespravnosti,

&. j. MUCE 154264/2022 OSU, které vydal dne 23. 9. 2022 Méstsky ufad Cernosice.

DPS bude zpracovana v rozsahu dle pfilohy €. 13 (Rozsah a obsah dokumentace

pro provadéni stavby) vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni

pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska o dokumentaci staveb®).

Vzhledem k pozadavku na dodrzeni rozsahu DPS daného vyhlaskou o dokumentaci

staveb nejsou predmétem této smlouvy projektové prace spadajici do

tzv. dodavatelské dokumentace (napf. podrobné vykresy a tabulky vyztuze, dilenské
dokumentace zafizeni nebo dilenské dokumentace prefabrikovanych dilct apod.).

DPS vSak bude obsahovat vykresy umisténi konstrukci obsahujici pGdorysy

a modulovou sit, fezy a pohledy jednoznaéné urlujici nosné konstrukce s ozna¢enim

prifezd vSech konstrukénich prvk( a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni;

rozmérovy/obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilcd; vykres usporadani
vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostatecné
mnozstvi pFicnych fez( jednoznacné urlujicich kvalitu betonu a oceli, polohu

a prufezovou plochu, pfipadné pocCet vlozek pfislusného profilu vyztuze a dalsi

pfipadné vykresy jako jednoznalny podklad pro zpracovani dodavatelské

dokumentace. Dale bude DPS obsahovat veSkeré statické vypolty pro mozZnost
zpracovani dalSich stupnu projektové dokumentace.

Nad ramec povinnych &asti ve smyslu vyhlasky o dokumentaci staveb bude DPS

obsahovat:

1. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany
v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4
ZZNZ,

2. kontrolni rozpoCet stavby zpracovany jako ocenéni soupisu podle pfedchoziho
bodu,

3. zpracovani projektu dopravné-inZzenyrskych opatfeni (DIO) (aktualizace DIO
zpracovaného v ramci DSP),

a. véetné jeho projednani s DOSS (Policie CR, Krajska sprava a udrzba silnic
StfedoCeského kraje, p.o., ...),

b. v€etné zajisténi potfebnych souhlasnych stanovisek organt uvedenych
v pfedchozim bodu;

c. soucasti DIO bude navrh harmonogramu a technického feSeni pfivozu pres
vodni nadrz Slapy (podél hraze) pro péSi osoby a cyklisty, a navazujici
kyvadlova doprava do pfilehlych obci pro zajisténi dopravy do zaméstnani
a Skol (bude zhotovitelem projednavano se zastupci dotlenych obci za
pFitomnosti zastupce objednatele)
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f)

9)

h)

4. zpracovani podkladd pro podani zadosti o do¢asné odnéti z PUPFL pro pozemek
parc. &. 604/10, k. (. Stéchovice u Prahy (dle DSP piedpokladany dogasny zabor
po dobu vystavby), pfipadné pro vdechny dalsi dot€ené pozemky,

5. vypracovani povodriového a havarijniho planu stavby a jejich projednani

s pfislusnymi DOSS, (aktualizace planu zpracovanych v ramci DSP).

Zhotovitel provede pfipadné doplnéni geodetického zaméfeni v rozsahu, ktery

povazuje zhotovitel za nezbytny pro fadné zpracovani DPS. Zhotovitel bude

spolupracovat s objednatelem uréenym koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci ve fazi pfipravy stavby.

Zhotovitel je povinen v pribéhu zpracovani DPS zajistit organizaci a vedeni minimalné

4 vyrobnich vybord (minimalné 1x za 2 mésice) s objednatelem v misté stavby nebo

v sidle objednatele. Zhotovitel sepiSe zaznam ze vSech probé&hlych jednani dopinény

prezencni listinou.

DalSi pozadavky na zpracovani DPS:

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat tak, aby v maximalni mozné mire

zohlednil principy cirkularni ekonomiky. Pfi zpracovani soupisu praci stavby je

zhotovitel povinen zohlednit materidly s obsahem druhotnych surovin dle Katalogu
vyrobkld a materiald s obsahem druhotnych surovin pro pouziti ve stavebnictvi

(http://www.recykluimestavby.cz/download/), (dale jen ,materidly s obsahem

druhotnych surovin“) pokud je pouziti téchto materiald mozné, ucelné a jejich

kvalitativni vlastnosti jsou v rdmci realizace stavby pfiblizné srovnatelné s materialy bez
obsahu druhotnych surovin.

Vyuziti material( s obsahem druhotnych surovin je zhotovitel povinen s objednatelem
projednat v ramci vyrobniho vyboru pfi zpracovani projektové dokumentace stavby. Po
odsouhlaseni rozsahu vyuziti material s obsahem druhotnych surovin objednatelem,
zhotovitel pfehlednym zpusobem oznaci jednotlivé polozky obsahujici materialy
s obsahem druhotnych surovin v soupisu praci.

V pfipadé, Ze pouziti materiald s obsahem druhotnych surovin neni v ramci realizace
stavby mozné nebo ucelné, sdéli tuto skuteCnost pisemné zhotovitel objednatel
nejpozdéji v terminu dle ¢&l. Il. odst. 1. v€etné uvedeni zduvodnéni nemoznosti i
neucelnosti vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin. Obsahem tohoto
zduvodnéni budou konkrétni skuteCnosti vylu€ujici & omezujici vyuziti materialt
s obsahem druhotnych surovin. Shora uvedené informace budou soucasti technické
zpravy vypracované zhotovitelem. Tim neni dot¢ena povinnost zhotovitele projednat
s objednatelem vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin v ramci vyrobniho
vyboru projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP uréenym objednatelem
(ve fazi pripravy stavby)

Zhotovitel pfeda v ureném terminu objednateli kompletni DPS v tisténé podobé

v poCtu 10 pare a zaroven v elektronické podobé na CD nebo DVD nosi¢i, a to

1x v pouzivaném needitovatelném formatu _.pdf a 1x v bé&zné pouzivanych

editovatelnych formatech (napf. _.docx, _.xlIsx, _.txt, _.dwg). Soupis praci a dodavek

s vykazem vymér a kontrolni rozpocet stavby budou zpracovany a pfedany ve formatu
XIsX.

6. Za soucast plnéni jsou povaZzovany veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému
a uplnému zhotoveni pfedmétu plnéni, které vyplyvaji ze zadavacich podminek a ze znéni
smlouvy o dilo.
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Il. Doba pInéni

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich dobach plnéni a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést €asti dila v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci na pfedmétu plnéni:
bez zbyteCného odkladu po nabyti u€innosti smlouvy.

b) pfedani konceptu DPS k pfipominkam (elektronicky):
nejpozdéji do 240 kalendarnich dni (pocCinaje nasledujicim kalendarnim dnem po nabyti
ucinnosti smlouvy).

c) predani Cistopisu pfedmétu dila:
nejpozdéji do 45 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim dnem po pfedani pfipominek
ke konceptu objednatelem).

Doby sjednané v odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé,
ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pripadé, ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepiekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na
vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. XI. odst. 3. smlouvy; za takové
prekazky se povazuji zejména, nikoliv vSak vyluéné
i. prekazky ze strany dotCenych organ( vefejné moci, ze strany vlastniki nebo
spravcu dotéenych parcel €i budov, vlastnik( nebo spravca inzenyrskych siti, které
objektivné znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemozriujici nebo
podstatné omezujici provadéni dila a
iil. opatfeni pfijatd organy vefejné moci za ucelem predejiti nebo omezeni Sifeni
nakazlivé choroby znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni
dila dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni dila.

Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,

av8ak pouze v rozsahu, ktery nemuze byt pfiCitan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky

ve smyslu pfedchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni
objednatele o zméné pokynu nebo o skutecnosti, ze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z davodu pFekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu prekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4.
tohoto ¢lanku na prodlouzeni terminu, jez takova prekazka negativné ovliviiuje, narok,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ
a budou provedena v souladu s €l. XI. odst. 8. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky
vyplyvajici z pfedchoziho odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

Cena dila je stanovena Castkou ve vysi:
.................. ,- K€ bez DPH
(SIOVY: weririieiainiannn. korun €eskych).
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2. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zadkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich predpist. K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé
v dobé uskute&néni zdaniteIného plnéni.

3. Podkladem pro stanoveni ceny dila je ocenény soupis praci.

4. Sjednana cena dila je platna po celou dobu pInéni predmétu dila, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele spojené s provedenim dila dle této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.
V cené dila jsou zahrnuty naklady zhotovitele vynalozené na poplatky pfisluSnym organim
statni spravy nebo jinym dotéenym subjektlim, jejichz zaplaceni je nezbytné pro vykon
souvisejici inzenyrské €innosti. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany
objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. VeSkeré zmény budou provedeny
v souladu s €l. XI. odst. 8. této smlouvy.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury vystavené zhotovitelem po
predani a prevzeti dila. Fakturovat je zhotovitel opravnén pouze po spinéni podminek
uspésného pfedavaciho a prejimaciho fizeni dle ¢l. V. této smiouvy.

6. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich predpisu, musi obsahovat pfesny nazev akce dle
této smlouvy, Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera
fakturu vystavila.

7. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

8. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platct DPH. Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisu.

9. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo nebo jednotlivé ¢asti dila
nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o pfedani
a prevzeti Casti dila nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen
v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava bézet pavodni doba splatnosti. Doba splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila, zména predmétu dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy, technické normy a zadavaci podminky vztahujici
se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béZznému standardu a pozadavkim
sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych
mu objednatelem k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Zze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funk&nost dila, zplUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.
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3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro ucely prokazani
splnéni technické kvalifikace v zadavacim fizeni vztahujici se k pfedmétu plnéni této
smlouvy, podilely jako ¢lenové projektového tymu na provadéni dila v rozsahu své funkce.
Zména takové osoby za jinou osobu je mozna postupem podle ¢l. XI. odst. 8., a to pouze
za predpokladu, ze nova osoba v plném rozsahu spliuje pfislusné podminky kvalifikace
stanovené v zadavacich podminkach a v pfipadé vedouciho projektového tymu je zaroven
rozsah zkudenosti nové osoby alespor srovnatelny s rozsahem zkuSenosti osoby oznacené
v nabidce zhotovitele za vedouciho projektového tymu, které byly pfedmétem hodnoceni
nabidek dle pravidel stanovenych v zadavacich podminkach. Zhotovitel je povinen uvedené
skute€nosti prokazat predlozenim dokladl v rozsahu dle pfislusnych ustanoveni zadavacich
podminek.

4. Seznam osob, které se v souladu s pfedchozim odstavcem podileji na provadéni dila:

[BUDE DOPLNENO
vedouci projektového tymu — projektant mostnich konstrukci PRED PODPISEM
SMLOUVY]

[BUDE DOPLNENO
¢len projektového tymu — statik mostnich konstrukci PRED PODPISEM
SMLOUVY]

[BUDE DOPLNENO
Clen projektového tymu — projektant DIO PRED PODPISEM
SMLOUVY]

5. Pokud zhotovitel prokazal v zadavacim Fizeni ur€itou ¢&ast kvalifikace vztahujici se
k pfedmétu pInéni této smlouvy prostifednictvim poddodavatele, je povinen zajistit, aby se
takovy poddodavatel podilel na provadéni dila vrozsahu, vijakém prokazal splnéni
kvalifikace za zhotovitele. Zména takového poddodavatele za jiného poddodavatele je
mozna postupem podle €&l. XI. odst. 8., a to pouze za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel
v plném rozsahu splfuje pfislusné podminky stanovené v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel
je povinen uvedené skutecnosti prokazat pfedlozenim dokladl v rozsahu dle pfislusnych
ustanoveni zadavaci dokumentace.

Identifikacni udaje poddodavatell, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval spinéni

kvalifikace:
Nazev [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
Sidlo [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
ICO [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
DIC [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
Zapis v obchodnim rejstfiku [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
Rozsah vykonavanych sluzeb [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci dila podilel
minimalné jeden student stfedoSkolského €i vysokoSkolského stupné studia oboru vécné
souvisejiciho s pfedmétem plnéni této smlouvy. Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel
objednateli predloZzenim Cestného prohlaseni podepsaného studentem a zhotovitelem
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10.

11.

12.

s uvedenim, na jaké ¢asti predmétu pInéni se student podilel, a platného potvrzeni o studiu
tohoto studenta, v€etné uvedeni studijniho oboru.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
k socialné odpovédnému pinéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci Verejné zakazky. Objednatel je opravnén pinéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
pfedloZeni dokumentu, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnd od doruéeni vyzvy objednatele.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
k financnim sankcim, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky.
Objednatel je opravnén pilnéni uvedenych povinnosti kdykoliv kontrolovat. V pfipadé
definovaném Cestnym prohlasenim k finanénim sankcim je zhotovitel povinen zménit
poddodavatele v souladu s pfedchozim odstavcem tohoto ¢&lanku. Takovou zménu je
zhotovitel povinen provést sam po zjisténi pfedmétné skutecnosti nebo k jejimu provedeni
muze zhotovitele vyzvat objednatel. V pfipadé neprovedeni takové zmény bez zbyteéného
odkladu po vyzvé objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 25.000 K& za kazdy zapocCaty kalendafni den prodleni az do zmény takového
poddodavatele. Jako pocatek béhu naroku na smluvni pokutu smluvni strany sjednavaji
druhy pracovni den od doru€eni vyzvy objednatele. Objednatel je zarovefi opravnén
odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho pfimym &i nepfimym vlastnikim uvaleny sankce ve
smyslu Cestného prohlaseni k finanénim sankcim nebo
b) zhotovitel odmitne vyménit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu
Cestného prohlaseni k finanénim sankcim nebo takového poddodavatele nevyméni
do 10 pracovnich dnt od doru€eni vyzvy objednatele podle tohoto odstavce.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadu. Dale je zhotovitel
povinen pfi vykonu administrativnich ¢innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li
to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u¢elem
naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentl (s vyjimkou
dokumentl, u nichz byl zhotovitelem dan objednateli odliSny pokyn) pouzivat papiry
s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo
optické valce

a) vyrobené pifimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez spliuji pozadavky na

recyklovatelnost a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim ucelem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozeni, Ze jim pouzivané
papiry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci.

Pokud v prabéhu plnéni této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen pozadavek na
neuskutecnéni nékterych Cinnosti a praci, jejichz divodem budou skute¢nosti, které nebyly
objednateli znamy pfi uzavirani této smlouvy, je zhotovitel povinen na zakladé takového
opravnéneého pozadavku objednatele tyto prace nevykonat a jejich cenu odecist z ceny dila.

Neni-li to oddvodnéno predmétem dila, dilo &i jeho jednotliva ¢ast, nesmi obsahovat pfimé
Ci nepfimé odkazy na urcCité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
primyslové vzory ochranné znamky nebo oznaceni plvodu. Odkaz dle véty prvni tohoto
odstavce Ize pouzit, pokud stanoveni technickych podminek v projektové dokumentaci bez
tohoto odkazu nemuze byt dostateCné pfesné nebo srozumitelné. U kazdého takového
odkazu je v8ak zhotovitel povinen upozornit na moznost pouzit rovhocenné feSeni.
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V. Pfredani a prevzeti dila

1. Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo pfevzit.

2. Dilo se povaZzuje za dokonéené, je-li vdobé pfedani provedeno v poZzadovaném rozsahu
a kvalité bez vad a nedodélk(l a je schopno plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a pfedani
dila nebo jeho C&asti je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pfedani
a prevzeti dila.

3. Objednatel vS§ak muze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni Fadné vyuziti dila. V zapise o pfedani a pfevzeti dila
nebo jeho &asti s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha
smluvni pokuté podle &l. VII. odst. 1. pism. b) této smlouvy.

4. Nejpozdéji pfi pfedani dila ve smyslu €l. Il. odst. 1. pism. d), je zhotovitel povinen pfedat
objednateli doklady podle ¢&l. IV. odst. 6.

5. Pfedani hotového dila bude zhotovitelem uskuteénéno v sidle objednatele na adrese Povodi
Vltavy, statni podnik, Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5.

VI. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésict. Zaruc¢ni doba jednotlivych
Casti dila zaCina béZet dnem jejich predani a prevzeti.

3. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a terminy jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zah3ji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit do 30 kalendarnich dni ode dne doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se
jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l. VII. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

7. Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad.

8. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v¢€as uplatnénou.
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Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VIl. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty
Zhotovitel je v pFipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminl sjednanych v €l. Il. odst. 1. se sjednava smluvni pokuta ve vysi 2 000
K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni az do dne pfedani a pfevzeti dila.

b) Za nesplnéni terminu pro odstranéni vady uvedeného v ¢l. V. odst. 3. a v él. VI. odst. 5.
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni
pro kazdou jednotlivou vadu az do dne jejiho odstranéni.

c) Za porudeni povinnosti provadét dilo v souladu s €l. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendafni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespon jeden pfipad poruseni uvedené povinnosti.

d) Za porudeni povinnosti provadét dilo v souladu s €l. IV. odst. 5. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K& za kazdy zapocaty kalendarni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespon jeden pFipad porudeni uvedené povinnosti.

e) Za poruSeni povinnosti uvedené ¢l. V. odst. 4. se sjednava smluvni pokuta ve vysi
10 000 Ke.

f) Za poruSeni ostatnich v tomto odstavci neuvedenych smluvnich povinnosti, na jejichz
poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem, se sjednava pokuta ve vysi 2 000 K& za
kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamenad, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pIinéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplisobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VIII. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Zze bude po celou dobu trvani této smlouvy udrzovat pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou objednateli nebo jiné tieti osobé s vysi pojistného pinéni
minimalné 10 000 000 K&.

Zhotovitel je po celou dobu trvani této smlouvy povinen na Z2Zadost objednatele
do 2 pracovnich dnu prokazat existenci a rozsah svého pojisténi.
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IX. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany podle
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisa.

3. Zapodstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje zejména to, ze zhotovitel neprovadi
prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé
nasledujici po vyzvé objednatele. Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dale
povazuje provadeéni dila v rozporu s €l. IV. odst. 3. a odst. 5. této smlouvy. V takovém pfipadé
nema zhotovitel narok na uhradu jakychkoliv dodate¢nych nakladd nebo nahradu $kody.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonCené dilo ve stejném terminu pfedat. O prfedani a prevzeti
nedokonCeného dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této
smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny za
dosud provedena plnéni se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

4. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporU, ustanoveni tykajicich se autorskych prav k dilu a dalSich ustanoveni, z jejichz
povahy plyne, ze maji zlstat v platnosti i po ukon&eni smlouvy.

X. Licencni a autorska ujednani

1. Zhotovitel prohlaSuje, Zze je nositelem majetkovych autorskych prav kdilu, které je
predmétem této smlouvy.

2. Zhotovitel timto udéluje objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci).
Licence je poskytovana jako:

a. vyhradni,

b. na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu,

C. pro uzemi vSech zemi svéta (celosvétove),

d. mnozZstevni rozsah této licence neni nijak omezen,

e. s pravem dalSiho postoupeni ziskaného prava €i udéleni podlicence tfetim osobam.
O postoupeni prav neni objednatel povinen informovat zhotovitele.

3. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

4. Prava a povinnosti objednatele podle této smlouvy pfechazeji na jeho pravniho nastupce.

5. Objednatel jako vyhradni nabyvatel licence nabyva opravnéni ke vSem v sou€asnosti
znamym zpUsobdm uziti dila, a to zejména k tém zpUusobum uziti, ktera ucelové souvisi se
zadavacim fizenim na vybér zhotovitele pro realizaci stavby a samotnou realizaci této stavby,
bez ohledu na skute€nost, zda realizace bude provadéna objednatelem i tfeti osobou.

6. Zhotovitel timto udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila s jakymikoli

Upravami a zménami dila, jakozto i s jakymkoliv jeho tvaréim zpracovanim s jeho spojenim
s jinymi dily a jeho zafazenim do dila souborného.
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11.

12.

Zhotovitel prohlaSuje, ze autor dila vyslovné udélil zhotoviteli bezpodminecny souhlas ke
zvefejnéni dila, jeho Upravam, zménam, jeho zpracovani v€etné prekladu, jeho spojeni
s jinym dilem a zafazeni dila do dila souborného a dale prohlasuje, Ze autor udélil zhotoviteli
bezpodmineCny souhlas k vykonu jménem zhotovitele a na jeho ucCet autorovych
majetkovych prav k dilu a dale prohlasuje, ze autor udélil bezpodmineény souhlas zhotoviteli
k postoupeni shora uvedenych prav tfeti osobé.

VySe odmény za nabyti licence k uziti dila je zahrnuta v cené dila dle ¢l. Ill. odst. 1. této
smlouvy. Veskeré finanéni naroky vyplyvajici z uziti dila objednatelem jsou zaplacenim ceny
za zhotoveni dila dle této smlouvy uspokojeny. Odména je sjednana bez ohledu na vysi
vynosu objednatele z vyuziti licence. Zhotoviteli nevznika pravo na pfiméfenou dodate¢nou
odmeénu v pfipadech, kdy by se vy§e odmény dostala do zfejmého nepoméru k zisku z vyuziti
licence a k vyznamu dila pro dosazeni takového zisku.

Zhotovitel prohlasuje, Zze mu nejsou znama zadna prava tretich osob, ktera by mohla byt
na prekazku uzivani dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé zji5sténi neopravnéného uzivani dila tfeti osobou
poskytne objednateli nalezitou soucinnost pfi pfijimani potfebnych pravnich opatfeni
k ochrané vykonu prav objednatele podle této smiouvy.

Opravnéni objednatele uzit dilo nezanika a nema na néj vliv odstoupeni od smlouvy jakékoliv
smluvni strany v pfipadech, kdy se strany v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vyporadaiji
tak, Ze objednateli zlstane dilo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazena cena dila nebo jeji
odpovidajici ¢ast.

Prava zhotovitele osobovat si autorstvi dila a uvadét u dila své jméno zejména pfi zvefejnéni
propagaci dila zUstavaji nedotena.

Xl. Zavére€na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym
Ceskym pravem, zejména obCanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
0 zadavani vefejnych zakazek a rovnéz podle zdkona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale
jen ,zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.
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13.

14.

15.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendafnich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd,
podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu
nebude pro tento u€el povazovana vyména e-mailovych Ci jinych elektronickych zprav (kromé
dorucovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3
0Z, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to
ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se véemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyteéného odkladu zahajit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejbliZze ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a u€innosti
dnem jejiho uverejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze smlouvu uzavrfely ur€ité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

Uzavienim této smlouvy zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu
§ 1765 odst. 2 OZ. Pfed uzavienim smlouvy zvazil hospodaiskou, ekonomickou i faktickou
situaci a je si pIné védom okolnosti této smlouvy, jakoz i okolnosti, které mohou po uzavieni
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospéch zhotovitele ménit rozhodnutim soudu
v jakékoliv jeji Easti.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha &. 1: Soupis praci

Samostatnou, oddélené uloZzenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné
zakazky a nabidka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

Ing. Jifi Pechar jméno a pfijmeni osoby opravnéné podepsat smlouvu
feditel sekce technické funkce
Povodi Vltavy, statni podnik nazev nebo razitko firmy
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