

DODATEK č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 1102/2022
č. smlouvy zhotovitele:        /2022

Název díla:
„VD Fláje – měření průtoku na potrubí MZP DN 250 PN10 PSV“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	tel:
	e-mail: 
	
	tel:
	e-mail: 


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	BIS Czech s.r.o.
	Dolní Jiřetín 7, 434 01 Most 
IČO:	47784709
DIČ:	CZ47784709
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:
	 tel:
	e-mail: 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je držitelem (obchodní rejstřík) OR vedený Krajským soudem v Ústí nad labem, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo


Str. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1102/2022 uzavřené dne 27.10.2022, s ohledem na termínové dodávky materiálu a technického zařízení.
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:
Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	po nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv (10/2022)
    
Ukončení díla:	nejpozději do 15. 05. 2023
Nové znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	po nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv (10/2022)
    
Ukončení díla:	nejpozději do 16. 06. 2023
Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1102/2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.








5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.



V Chomutově		dne ……………		V 			dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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investiční ředitel	 				jednatel a obchodní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik				BIS CZECH s.r.o.










	
