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1 ÚVODNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke
kterým by mohlo dojít během provádění stavby „Jez Černý mlýn - úprava ocelového
stavidla“.

Povodňový plán byl zpracován na základě těchto právních předpisů:

· Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;

· Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

· Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

· Zákon ČNR č. 69/1993 Sb, o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

· Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
· Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů;
· Zákon č. 305/ 2000 o povodích;
· Vyhláška MZe č. 471/2001Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly;
· Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení

záplavových území;
· Metodický pokyn č. 15/02 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní

povodňové služby (Věstník MŽP, částka 4/1998 – revize částka 5/2003);
· Metodický pokyn č. 2/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za

povodní (Věstník MŽP, částka 4/1999);
· Metodický pokyn č. 10/98 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních

povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP, částka 7/ 2000);
· Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území

pod vodní dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP, částka 9/ 2005);
· Odvětvová norma TNV 75 2931 Povodňové plány.

Technické podklady pro zpracování povodňového plánu:

· Odborné pokyny Českého hydrometeorologického ústavu pro provádění hlásné
a předpovědní povodňové služby, tzv. „Bílá kniha;

· Hydrologické poměry – Hlásný profil kat. B, stanice Citice
· Manipulační řád jezu Černý Mlýn, Povodí Ohře, státní podnik, 09/2016
· Provozní řád pro vodní dílo jez Černý Mlýn, Adonix spol. s r.o., 06/2015
· Projektová dokumentace (Jez Černý mlýn - úprava ocelového stavidla - DPS);
· Místní šetření zpracovatele povodňového plánu;
· Povodňový ORP Sokolov – obec Březová.
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1.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Vodní tok: Ohře ř.km 209,033 – pravý břeh (dle ISyPo km 208,920)

Č. hydrol. pořadí 1-13-01-0910-0-00

Správce toku (významný vodní tok) Povodí Ohře, státní podnik

Vodoprávní úřad Odbor životního prostředí MÚ Sokolov

Povodňové orgány v době povodně povodňová komise MÚ Sokolov

Majitel pozemků:
č.parc. 226/3 k.ú. Tisová u Sokolova (614 645)  – ČR ve správě Povodí Ohře, státní podnik
č.parc. 132 k.ú. Tisová u Sokolova (614 645)  – Elektrárna Tisová, a.s.

Výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv).

Orientační souřadnice stavby osa stavidla  x =1 017 522  y = 870 566 (S-JTSK)

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Stavebník / Investor:

Název (obchodní firma): Povodí Ohře, státní podnik
IČ: 70889988
Adresa sídla: Bezručova 4219,

Chomutov, 430 03, Česká republika
www.poh.cz

Zastoupen: Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
Oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Beržinský, vedoucí odboru Obchodní

přípravy investic
Zástupce objednatele: Ing. Blanka Novotná

1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel povodňového plánu pro výstavbu:

Název (obchodní firma): Sweco Hydroprojekt a.s.
IČ: 26475081
Adresa sídla: Táborská 31

140 16 Praha, Česká republika
praha@sweco.cz
www.sweco.cz

Divize: 131 - Hydrotechnika

Jméno číslo kód obor (specializace) autorizace
Hlavní inženýr projektu

Ing. Petr Klimeš 0009745 IV00 Stavby vodního hospodářství a krajin. inženýrství

Zodpovědný řešitel části povodňový plán pro výstavbu

Ing. Petr Klimeš
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2 VĚCNÁ ČÁST

2.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Hydrologická charakteristika území

Stavba představuje opravdu dnešního ocelového stavidla štěrkové propusti jezu Černý
Mlýn na Ohři.

Práce na opravě budou probíhat přímo ve štěrkové propusti jezu, tedy v záplavovém
území a aktivní zóně toku Ohře. Prostor stavby bude zahrazen horním a dolním provizorním
hrazením a vyčerpán. Úrovně hrazení jsou patrné z přiloženého přehledného řezu stavbou – viz
přílohy

Pro stanovení povodňového nebezpečí toku Ohře v úseku ústí Odravy až ústí Svatavy, do
něhož lokalita stavby spadá, je rozhodující předpovědní profil Citice v ř.km 205,40.

OHŘE – hlásný profil č. 221 Citice ř.km 205,40

Hydrologické číslo povodí 1 – 13 – 01 – 0910 – 0 – 00 - 70
Plocha povodí 1723,2 km2

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) 14,2 m3.s-1

Nula vodočtu 399,22 m n.m.
Třída hydrologických údajů II.

Hodnoty N – letých průtoků v profilu Jezu Černý Mlýn – převzato z manipulačního řádu
(data ze dne 18.11.2004 poskytl ČHMÚ Plzeň). Hodnoty v závorce – údaje profilu Citice

N – leté průtoky (QN) v m3/s
N 1 2 5 10 20 50 100

QN
120

(123) 165 230
(234)

284
(287) 341 420

(425)
484

(488)

Pozn.: Ve smyslu ČSN 75 1400 je u hydrologických údajů třídy II hodnota směrodatné odchylky
± 20 % pro Q 1 - Q 10, ± 30 % pro Q 10 - Q 100.

M – denní průtoky (QMd) v m3/s
Md 30 60 90 120 150 180 210
QMd 32,0 22,7 17,8 14,6 12,2 10,3 8,68
Md 240 270 300 330 355 364 Qa

QMd 7,28 6,01 4,79 3,55 2,20 1,23 14,3

Údaje o hladinách v místě stavby byly převzaty z Provozního řádu jezu Černý Mlýn,
Povodí Ohře, státní podnik v aktualizované podobě 09/2016 a „Zpracování map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a Dolního Labe“, sdružení
HYDROPROJEKT + Hydrosoft + AZ Consult, 11/2013.
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Údaje o hladinách:

údaje o hladinách – horní voda
– přepad pouze přes pevný jez bez

štěrkové propusti

Tabulka hladin převzata z Manipuaklčního řádu jezu Černý Mlýn 09/2016 (zpr. Povodí Ohře, státní podnik)

Odtokové poměry

Stavba se nachází přímo v řečišti Vltavy, proto se nachází v záplavovém území a aktivní
zóně. Záplavové území a aktivní zóna byly vyhlášeny Odborem životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Karlovarského kraje č.j. 1157/ZZ/08 dne 25. 3. 2008

Údaje o hladinách velkých vod v místě stavby byly převzaty z „Zpracování map
povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a Dolního Labe“, sdružení
HYDROPROJEKT + Hydrosoft + AZ Consult, 11/2013

údaje o hladinách velkých vod

průtok Q5
(234 m3/s)

Q20
(346 m3/s)

Q100
(488 m3/s)

Q500
(650 m3/s)

Hladina nad jezem (m n. m.) 406,57 407,01 407,59 408,33
Hladina pod jezem (m n. m.) 406,56 407,00 407,58 408,32
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Povodňová charakteristika území

Povodní se rozumí přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku nebo jiných
povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným
způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při
soustředěném odtoku dešťových vod.

Povodeň může být způsobena  přírodními jevy, zejména dešťovými srážkami, táním
nebo chodem ledů – přirozená povodeň, nebo jinými jevy, např. poruchou vodního díla, která
může vést až k havárii objektu nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle či
v příslušném povodí – zvláštní povodeň.

Povodně vyskytující se v povodí Ohře jsou v převážné většině spojeny s
hydrometeorologickou situací na území správního území obce s rozšířenou působností.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do čtyř skupin:

1) povodně způsobené táním sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v
kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou
trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků,
objemy povodňových vln jsou však značné. Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání
a jarních dešťových srážek.

2) povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním období. Tyto
povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem.
Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají
a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na
oblast prevence.

3) povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami. Tyto povodně zasahují rozsáhlá
území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších
tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají
časté, způsobují však největší škody;

4) povodně způsobené zimními ledovými jevy jako např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy. Tyto
povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem,
ledovou tříští, ledovými krami apod. Jedná se o povodně místního charakteru a na Svatavě a
jejích přítocích připadají v úvahu.

V povodí Ohře připadají v úvahu i povodně přicházející ze sousední Spolkové republiky
Německo.

Zdroj: Povodňový plán ORP Sokolov - http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4107/
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2.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY

Stavba bude členěna na následující provozní soubory:

PS 01 – Montáž rozražečů
PS 02 – PKO stavidlového uzávěru

PS 01 – Montáž rozrážečů
Provozní soubor představuje výrobu a následnou montáž ocelových rozrážečů

instalovaných na přelivnou hranu stavidla. Rozražeče slouží k rozrušení přepadajícího paprsku
a umožnění zavzdušnění prostoru mezi paprskem a stavidlem.

Na přelivnou hranu budou rozrážeče nejprve montovány pomocí šroubů, aby bylo možné
experimentálně zjistit jejich vhodné rozmístění. Po odzkoušení správné polohy budou rozražeče
k přelivné ploše stavidla přivařeny trvalým spojem. Celkem bude vyrobeno a instalováno 8 ks
těchto roražečů. Výroba bude probíhat v dílnách zhotovitele, prvotní montáž pak za plného
provozu vodního díla, bez zahrazení štěrkové propusti za pomoví loďky a horolezecké techniky.

PS 02 – PKO stavidlového uzávěru
Vhledem ke končící životnosti dříve provedeného ochranného protikorozního nátěru

bude tento nově obnoven, a to na celé ploše dnešního stavidla včetně bočních částí a podvozků.
Dnešní nátěr bude odstraněn – otryskán a následně bude aplikován nový nátěrový

systém z nátěrových hmot nanášených za horka.
Jelikož konstrukci nelze vyjmout a odvézt do dílen, bude PKO aplikována na místě přímo

ve štěrkové propusti, která bude pro tyto potřeby z horní a dolní vody zahrazena provizorním
hrazením. V horní vodě bude osazeno hradlové ocelové hrazení opřené o zpustnou ocelovou
lávku. V dolní vodě je hradidlové dřevěné hrazení osazované do drážek a dvou středových
ocelových slupic. Zahrazení bude probíhat za asistence potápěčů.

2.3 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

Přirozené povodně

Prostor pro zařízení staveniště na pravém břehu vedle provozní budovy se nachází již
nad úrovní záplavového území Q100. Vlastní pracovní prostor je umístěn ve štěrkové propusti
tedy přímo v řečišti Ohře. Prostor bude zahrazen z horní a dolní vody provizorním hrazením.
Provizorní hrazení z dolní vody je však velmi nízké, a tak vzhledem k poloze přímo v řečišti se
jakýkoliv vodní stav dotýká stavby.

Zvláštní povodně

Situace vzniklé poruchou (havárií) uzavíracích prvků nádrží a situace vzniklé destrukcí
vodních nádrží řeší podle současné právní normy (zákon č. 254/2001 Sb.) pověřená organizace
- Vodní díla TBD a.s. Pokud by došlo k havárii výše položeného vodního díla (např. VD Skalka
v Chebu), závisela by výška zatopení na velikosti případné poruchy a tím vzniklé povodňové
vlny.

2.4 OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI

Preventivní opatření

Bude dodržen postup i provádění stavebních prací v souladu s plánem BOZP (zapracuje
zhotovitel stavby).
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Veškerý skladovaný materiál a stroje pokud to technologie provádění dovolí budou
umístěny v areálu zařízení staveniště – plocha před provozní budovou MVE které je nad úrovní
hladiny Q100.

V pracovním prostoru bude pouze materiál ke krátkodobé spotřebě a stroje aktuálně
používané.

Operativní opatření

V případě nastalé povodňové situace bude postupováno v souladu s tímto povodňovým
plánem pro výstavbu.

Technické a dokumentační zázemí stavby

Materiál / Dokument Místo uložení Odpovědná osoba

povodňový plán
1 x Povodí Ohře, státní podnik
1 x OŽP MÚ Sokolov
2 x dodavatel stavby

dodavatel stavby

situační plán staveniště - 2x příloha povodňového plánu dodavatel stavby
náhradní zdroj elektřiny
 (elektrocentrála) - 1x zařízení staveniště dodavatel stavby

přenosné čerpadlo - 1 x zařízení staveniště dodavatel stavby
přenosná aku svítilna - 3 x zařízení staveniště dodavatel stavby

2.5 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupni povodňové aktivity (SPA) se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních
tocích, případně mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeného v příslušném povodňovém
plánu. Pro případ zvláštních povodní, vzniklých ohrožením bezpečnosti nebo poruchou vodního
díla (VD) I. až III. kategorie z hlediska TBD, jsou limitní (mezní) hodnoty uvedeny v manipulačním
řádu vodního díla (pro VD VI. kategorie se nestanovují).

1. SPA – bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny
takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená ve výstražné
informaci, vydané předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. Při 1. SPA je třeba věnovat
zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla
zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba.

2. SPA – pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá
v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo
koryto. Při 2. SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další
složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle
možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.

3. SPA – ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním
nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území. Při 3. SPA
se provádějí zabezpečovací práce v souladu s povodňovými plány a podle potřeby záchranné práce
nebo evakuace.
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První stupeň povodňové aktivity se nevyhlašuje ani neodvolává (ten pouze nastává při
překročení úrovně směrodatných limitů nebo při vydání výstrahy předpovědní povodňové
služby). Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají povodňové orgány,
přičemž dosažení směrodatného stavu je obvykle podnětem k jeho vyhlášení. Povodňové orgány
však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace
předpovědní povodňové služby ČHMÚ, doporučení správce povodí, správce vodního toku nebo
vlastníka vodního díla.

Směrný hlásný profil pro povodňový úsek Ohře – ústí Odravy až ústí Svatavy

Hlásný profil LG Citice (ř. km 205,4)
SPA Stav na vodočtu (cm) průtok (m3/s )

I. stupeň – bdělost 260 76,5
II. stupeň – pohotovost 290 99,5
III. stupeň – ohrožení neuvedeno

Výše uvedené limity však nepostihují dobře povodňové nebezpečí hrozící
v průběhu realizace stavby „Jez Černý mlýn - úprava ocelového stavidla“ a to s ohledem
na dispozici stavby a technologii provádění (umístění v řečišti). Proto pro stavbu budou platit
níže uvedené SPA, jež zohledňují nutnost vyklizení stavby s ohledem na její umístění. Pro
stavbu se stanovují platné stupně povodňové aktivity v pomocném hlásném profilu
stavby (kategorie C) následovně:

Hlásný profil pro stavbu – kat. C – umístění dolní provizorní hrazení jezu Černý Mlýn
ř.km 209,03

SPA hladina v místě dolního hrazení
(označení barevně vyznačené v místě stavby)

I. stupeň – bdělost trvale během stavby

II. stupeň – pohotovost 20 cm pod korunou – 404,05

III. stupeň – ohrožení 10 cm pod korunou – 404,15

Úroveň malých průtoků v dolní vodě, tedy v místě dolního hrazení, není známa, proto
jsou SPA vztaženy pouze k poloze hladiny ve vztahu ke koruně provizorního razení.

Vzhledem k malému převýšení dolního hrazení nad běžnou vodou je třeba stav a vzestup
hladiny bedlivě sledovat, nástup zvyšování hladiny může být relativně rychlý.

I v průběhu málo vodných měsíců hrozí opakované vyhlašování III. SPA.

Hlásný profil pro výstavbu „Jez Černý Mlýn - úprava ocelového stavidla“ bude i
nadále LG Citice ř. km 205,4 (informace o průtocích a tendence), který bude doplněn
pomocnou vizuální signalizací výšky hladiny v místě stavby (dobře patrný prvek jasně
viditelný z místa stavby s barevným vyznačením úrovní SPA). Pomocný profil bude nadřazen
hlavnímu profilu. V případě rozporů je směrodatným profilem pro potřeby vyklizení stavby
úroveň hladiny ve vztahu k provizornímu hrazení – pomocný hlásný profil stavby.

sledování aktuálního vodního stavu: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/pc
Ohře – LG Citice
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3 ORGANIZAČNÍ ČÁST

3.1 HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

Hlásnou povodňovou službu zajišťuje příslušný povodňový orgán, kterým je v době povodně
povodňová komise obce Březová případně ORP Sokolov. Ta zajišťuje ochranu před
povodněmi ve svém správním území. Dodavatel stavby, respektive jím ustanovená povodňová
komise stavby, jsou povinni s povodňovou komisí spolupracovat.

Povodňová komise stavby (PK) zahajuje činnost, okamžitě při zahájení stavby v dané lokalitě.
I. SPA trvá po celou dobu stavby. SPA pro stavbu nejsou na SPA ORP Sokolov navázány. Při I.
SPA na Ohři v daném úseku (průtok cca 76,5 m3/s) již bude staveniště zaplaveno z dolní vody.

Členové povodňové komise (alespoň jeden) budou trvale přítomni na staveništi.

Povodňová komise provádí následující činnosti:

· vyhodnocuje informace o trendech vývoje povodně z hlásného profilu případně
vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře,

· vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

· organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

· zajišťuje stálou hlídkovou službu,

· provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby

Předsedou PK stavby je ……………...

Zástupce předsedy PK stavby je …………….

Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v kapitole 3.3 tohoto PP.

(bude doplněno dodavatelem stavby)
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3.2 POVODŇOVÁ KOMISE OBCE BŘEZOVÁ A ORP SOKOLOV
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3.3 POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY

Pozice Jméno Adresa (v mimopracovní době) Telefon

Předseda
PK stavby

Zástupce
předsedy
PK stavby

Členové
PK stavby

Složení povodňové komise bude doplněno zhotovitelem před zahájením stavby,
skutečnost bude potvrzena ve stavebním deníku.
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3.4 ČINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

S ohledem na skutečnost, že převládající typ povodní na Ohři (z regionálních dešťů)
vzniká v oblastech horního toku, nepřichází povodeň do zájmové oblasti neočekávaně. Proto
bude pověřený pracovník povodňové komise stavby průběžně sledovat hydrometeorologickou
situaci, a to na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, nebo Povodí Ohře www.poh.cz.
Při zjištěných výrazných srážkách v oblasti horní Ohře nebo při nepříznivé prognóze, začne
pravidelně zjišťovat odtok z profilu LG Citice (ř. km 205,4) a zapisovat do povodňového (případně
stavebního) deníku.

3.4.1 1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti

Nastává pro stavbu při zahájení stavby (trvání po celou dobu stavby pokud nenastane
vyšší SPA . V profilu stavby (ř. km cca 209,03) je odpovídající hladina na úrovni cca 403,90 m
n.m. (běžná hladina) Stavba probíhá bez omezení – bezprostřední povodňové nebezpečí
nehrozí.

Na Ohři v povodňovém úseku Odrava - Svatava nenastal při tomto průtoku žádný stupeň
povodňové aktivity dle ORP Sokolov či obce Březová.

Povodňová komise stavby:

· zajistí stálou službu ze svých pracovníků,
· zaktivizuje svojí povodňovou četu,
· napojí se na oficiální povodňovou službu obce,
· založí povodňový deník stavby.

Činnosti povodňové čety pro 1. SPA

Průtok
(m3/s) Činnost Zajistí

po celou
dobu
trvání
stavby

1. Informovat všechny pracovníky stavby o vyhlášení 1. st.
povodňové aktivity

člen
povodňové čety

2. Zjišťovat aktuální průtoky v profilu Ohře - Citice (ř.km 205,4),
1 x denně aktualizovat tendenci průtoků na ČHMÚ Praha, nebo
na dispečinku Povodí Ohře s.p., údaje zapisovat do
povodňového deníku.

člen
povodňové čety

3. Ověřit funkčnost materiálů protipovodňové ochrany
uskladněných v prostoru ZS (elektrogenerátor, svítilny
s akumulátory.

člen
povodňové čety

4. Zajistit pravidelné prohlídky areálu staveniště s četností 2 x
denně.

člen
povodňové čety
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3.4.2 2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti

Bude pro stavbu vyhlášen při hladině 20 cm pod korunou dolního hrazení (404,05 m n.m.)
a při stoupající tendenci. Stavba probíhá bez omezení  – bezprostřední povodňové nebezpečí
nehrozí.

Na Ohři v povodňovém úseku Odrava - Svatava nenastal při tomto průtoku žádný stupeň
povodňové aktivity dle ORP Sokolov či obce Březová.

Povodňová komise

· při dalším zvyšování hladiny zajistí níže popsaná protipovodňová opatření,
· o provedených opatřeních provádí záznamy v povodňovém deníku.

Činnosti povodňové čety pro 2. SPA

Hladina Činnost Zajistí

20 cm
pod

korunou
dolního
hrazení
(404,05
m n.m.)

1. Informovat všechny pracovníky stavby o vyhlášení 2. st.
povodňové aktivity.

člen
povodňové čety

2. Zjišťovat 3 x denně aktuální průtoky v profilu Ohře - Citice
(ř.km 205,4), údaje zapisovat do povodňového deníku.
Aktualizovat 2 x denně tendenci průtoků na ČHMÚ Praha,
zajistit spojení s odborem vodohospodářského dispečinku
Povodí Ohře s.p., údaje zapisuje do povodňového deníku.

člen
povodňové čety

3. Nezahajovat práce, které nelze rychle přerušit. Zajistit
odstranění strojů náročnějších na evakuaci. Minimalizovat
zásoby stavebních hmot v místě štěrkové propusti. Prověřit
únikové cesty. Zajistit nepoužívaný materiál proti odplavení,
zejména lešení a jiné pomocné konstrukce.

člen
povodňové čety

4. Spustit stavidlo do uzavřené polohy  - vyzve obsluhu VD aby
zajistila spuštění, stavba odstraní podpůrné konstrukce

člen
povodňové čety

5. Zvýšit četnost pravidelných prohlídek areálu staveniště na
3 x denně.

člen
povodňové čety
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3.4.3 3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení

Bude pro stavbu vyhlášen při hladině 10 cm pod korunou dolního hrazení (404,15 m n.m.)
a při stoupající tendenci. Stavba je zastavena a pracoviště ve štěrkové propusti vyklizeno.

Na Ohři v povodňovém úseku Odrava - Svatava nenastal při tomto průtoku žádný stupeň
povodňové aktivity dle ORP Sokolov či obce Březová.

Povodňová komise

· zajistí níže popsaná protipovodňová opatření a činnosti,
· o provedených opatřeních provádí záznamy v povodňovém deníku.

Činnosti povodňové čety pro 3. SPA

Hladina Činnost Zajistí

10 cm
pod

korunou
dolního
hrazení
(404,15
m n.m.)

1. Informovat všechny pracovníky stavby o vyhlášení 3. st.
povodňové aktivity a zajistit, aby na pracovišti zůstali pouze
pracovníci pověřeni úkoly povodňové služby

člen
povodňové čety

2. Zjišťovat 3 x denně aktuální průtoky v profilu Ohře - Citice
(ř.km 205,4), údaje zapisovat do povodňového deníku.

člen
povodňové čety

3. Aktualizovat 3 x denně tendenci průtoků na ČHMÚ Praha,
nebo na dispečinku Povodí Ohře s.p., údaje zapisuje do
povodňového deníku.

člen
povodňové čety

4. Ukončit veškeré činnosti v prostoru štěrkové propusti. člen
povodňové čety

5. Zajistit evakuaci pracoviště ve štěrkové propusti -
zajistit odvoz veškerého stavebního materiálu i stavebních
strojů. Odvoz veškerého odplavitelného materiálu. Zajistit
rozpracované části proti zničení. Zajistit ponechané části
stavby proti odplavení.

člen
povodňové čety

6. Spustit stavidlo do uzavřené polohy – provádí obsluha
VD, řízeně zaplavit pracovní prostor.

člen
povodňové čety

3.5 OPARŘENÍ PO OPADNUTÍ POVODNĚ

Pomine-li nebezpečí povodně, jsou příslušné stupně povodňové aktivity odvolány povodňovou
komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude pracovníky povodňové komise zajištěno:

· pořízení objektivních záznamů o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před
povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod,
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· odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod,

· odborné posouzení stavu konstrukcí z hlediska jejich stability a bezpečnosti s ohledem
na ochranu zdraví,

· sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňového deníku.

· prohlídka stavu provizorních hrazení z hlediska jejich funkčnosti

· vyčerpání prostoru pracoviště

· posouzení stavu ponechaných pomocných konstrukcí z hlediska bezpečnosti a
funkčnosti

· obnovení pracovní činnosti

3.6 POVODŇOVÝ DENÍK

Veškerá činnost spojená s protipovodňovou ochranou stavby od vyhlášení stavu bdělosti
bude zaznamenána do povodňového deníku.

V povodňovém deníku bude zaznamenáno zejména:

· doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících
organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

· denní stavy a průtoky vody,

· výsledky prohlídek před a po povodni,

· opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení deníku je odpovědný
předseda povodňové komise stavby.

3.7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

· Dodavatel stavby je povinen tento povodňový plán dodržovat a řídit se jím,

· členové povodňové čety budou podrobně seznámeni s povodňovým plánem a poučeni
o svých povinnostech,

· povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě,

· nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový vychází, je bezpodmínečně
nutné jej novým podmínkám přizpůsobit,

· před zahájením účinnosti tohoto povodňového plánu musí být doplněna příslušná jména
a telefonní spojení všech členů povodňové čety, tj. osob odpovědných za dodržování
povodňového plánu (kapitola 3.3).
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3.8 TELEFONNÍ SPOJENÍ

Telefony, na kterých je možno získat důležité informace

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ČHMÚ Praha – Komořany (ústředna) 244 031 111
Pobočka Ústí nad Labem - hydroprognóza 472 706 054
Pobočka Ústí nad Labem - meteoprognóza 472 706 047
Internetová adresa, kam jsou některé údaje
přenášeny automaticky www.chmi.cz

POVODÍ OHŘE, s.p. – ŘEDITELSTVÍ
Ústředna 474 636 111

Odbor vodohospodářského dispečinku 474 636 306

Internetová adresa, kam jsou některé údaje
přenášeny automaticky www.poh.cz

POVODÍ OHŘE, s.p. – ZÁVOD KARLOVY VARY

Ústředna
Provoz Karlovy Vary
Vedoucí provozu – Ing. L. Holý

353 436 111
353 222 303-5
353 337 780

Důležitá spojení v případě havárie na vodních tocích

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD – OŽP MÚ Sokolov
Ústředna
Odbor životního prostředí
vedoucí odd. Ing. Jitka Škrabalová

354 228 111
354 228 170
724 333 904

ČIŽP Pobočka Karlovy Vary
ochrana vod ochrana vod
hlášení havárií

353 237 330
731 405 378
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Další důležitá telefonní čísla

Název organizace Telefon

  Vedoucí VD Skalka – Miloš Cigárek 354 430 105

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
  Územní odbor Sokolov
  Požární stanice Sokolov

150
950 381 120
974 367 538

  Policie ČR KŘP Karlovarského kraje
  Územní odbor Sokolov
  Obvodní oddělení Sokolov - venkov

158
950 361 111
974 376 521

  Hygienická stanice Karlovarského kraje
  Územní pracoviště Sokolov – oddělení obecné hygieny

355 328 311
355 328 369

  Zdravotnická záchranná služba, tísňové volání
  ZZS Karlovarského kraje

155
353 362 520

  Oblastní inspektorát ČIŽP Pobočka Karlovy Vary
  hlášení havárií

353 237 330
731 405 378

  Povodňová komise obce Březová
předseda Bouda Miroslav (starosta)

  místopředseda Jiříček Jan (místostarosta)
  člen Fajt Jakub, Bc. (vedoucí SMM)

724 180 833
352 633 517
352 633 517

  Povodňová komise ORP Sokolov
předseda Oulehlová Renata (starostka města Sokolov)

  1. zástupce předsedy Sedláček Ladislav, Mgr. (1. místostarosta)
  2. zástupce předsedy Picka Jan, Bc. (2. místostarosta)
  3. zástupce předsedy Randová Simona, Mgr. (MěÚ Sokolov - tajemnice úřadu)
 Tajemník Škrabalová Jitka, Ing. (Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Sokolov)

354 228 222
354 228 292
354 228 152
354 228 280
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1 Vzor povodňového deníku
2 Záplavové území
3 Kopie evidenčního listu hlásného profilu LG Citice
4 Situace stavby – zákres do ortofotosnímku   1:1 000
5 Přehledný řez stavbou s vyznačenými hladinami 1:100
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POVODŇOVÝ DENÍK

datum:

hodina:

zpráva číslo:

podává:

přijímá:
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ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Stavba se nachází přímo v řečišti Ohře. Stavba se nachází v oblasti s vysokým

povodňovým ohrožením.

záplavové území toku Ohře (Digitální povodňové plány ČR), platnost od 25. 3. 2008,
vyhlášeno Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje

č.j. 1157/ZZ/08
Q5 – tmavě modrá, Q20 – modrá, Q100 – tyrkysová, AZZU – tenká čárkovaná linie

záplavové území toku Vltavy (Centrální datový sklad pro mapy povodňového nebezpečí a
povodňových rizik), stav záplavového území k roku 2013

Q5 – tmavě zelenomodrá, Q20 – zelená, Q100 – světle zelená, Q500 - žlutá

místo stavby

místo stavby
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KOPIE EVIDENČNÍHO LISTU HLÁSNÉHO PROFILU
 CITICE
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JEZ ČERNÝ MLÝN
- PEVNÝ JEZ

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
PROVOZNÍ BUDOVA

RYBÍ PŘECHOD

SPORTOVNÍ VODÁCKÁ PROPUST

ŠTĚRKOVÁ PROPUST
- STAVIDLOVÝ UZÁVĚR

PS 01 - MONTÁŽ ROZRAŽEČŮ
PS 02 - PKO STAVIDLOVÉHO UZÁVĚRU

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU - STAVBY

HRAZENÍ Z DOLNÍ VODY
- ocelové slupice + dřevěná hradidla z trámů 140 x140 mm

HRAZENÍ Z HORNÍ VODY
- ocelová spustná lávka + ocelová hradla z jeklů

OHŘE
TISOVÁ

ŠABINA
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DATUM

OKRES
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HIP

PŘÍLOHA:

ČÁST STAVBY
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VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

POPIS DATUM SCHVÁLIL

3
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REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)
nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)
nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).
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Koordinační situační výkres

12 1116 01 01

JEZ ČERNÝ MLÝN - ÚPRAVA OCELOVÉHO STAVIDLA
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:1 000

S

HRANICE POZEMKŮ KN

LEGENDA

k. ú. Tisová u Sokolova  [614645]

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

PŘEDMĚTNÉ KONSTRUKCE

PROVIZORNÍ HRAZENÍ JEZU

NADZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (NN)

VJEZD A VÝJEZD ZE STAVBY



ŘEZ ŠTĚRKOVOU PROPUSTÍ
PŘI ZAHRAZENÍ

1:100

403,40

405,30 - hrana jezu

403,00

404,25

~406,50

hl. Q100 = 407,59

DOLNÍ HRAZENÍ
- 2 x ocelová slupice
- dřevená hradidla z trámů 140 x 140 mm
+- max. výška hrazení 1,25 m

HORNÍ HRAZENÍ
- spustaná ocelová lávka součástí jezu
- ocelová hradla
- max. výška hrazení ~ 3,1 m

407,85 - man. plocha - ZS

hl. Q20 = 407,01
hl. Q5 = 406,57

hl. Q100 = 407,58
hl. Q20 = 407,00

hl. Q5 = 406,56

12
50

404,15 - III. SPA

404,05 - II. SPA

I. SPA - PO CELOU DOBU STAVBY


	ŕez
	Listy a pohledy
	Rozvržení1


	C.3_Koordinační situační výkres
	Listy a pohledy
	KS


	g2

