

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	757/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele:     01/2023/06	

Název díla:

“Malodolský p., ř. km 2,116-2,404 (Údolíčko) - rekonstrukce koryta”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	

technický dozor objednatele:	
	
		
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	KONOPA Vladimír s.r.o.
sídlo:	Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	03565785
DIČ:	CZ03565785
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 30324
tel. 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o 
a) doplnění oprávněného zástupce objednatele – technický dozor objednatele
b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu řešení neshody výškových poměrů PD a skutečnosti. 

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.


Mění se
a) doplnění oprávněného zástupce objednatele
technický dozor objednatele:		 
	
b)  Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) předání převzetí dokončeného díla: 
[bookmark: _Hlk117675323]původní znění: 	nejpozději do 31.10.2023
nové znění: 		nejpozději do 30.11.2023.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Jimlíkově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






[bookmark: _GoBack]	
investiční ředitel					jednatel společnosti 			
Povodí Ohře, státní podnik				KONOPA Vladimír s.r.o.
Stránka 2 z 2

