
Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	643/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	z36/23

Název díla:

“VD Zaječice, sdružený objekt - celková rekonstrukce SV, sanace bezpečnostního přelivu a odpadní chodby SV”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	

technický dozor objednatele:	
		
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:	
oprávněn jednat o věcech smluvních:	
oprávněn jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	47285532
DIČ: 	CZ47285532
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 20037
tel.:				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o 
a) změnu oprávněného zástupce zhotovitele - manažer stavby

b) předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání a realizaci změn předmětu plnění.

Mění se:
a) oprávněný zástupce zhotovitele:
manažer stavby
původně	
nově	 

b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: 	nejpozději do 31.10.2023
nové znění: 	nejpozději do 31.05.2024,


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově 						V Praze  
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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