


Dodatek č. 1 ke
SMLOUVA O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	452/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele:    452/2023	

Název díla:
“Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	 
	 
	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: 	ROSSETA s.r.o.
sídlo:	Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	36284475
DIČ: 	CZ685381145
bankovní spojení:	
číslo účtu: 	
ID datové schránky:		
zápis v obchodním rejstříku:	Slovenská republika, Okresní soud v Žiline,
	oddíl: Sro, vložka číslo: 19139/L, 
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.10.2023 

b) změnu ceny díla
Provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.10.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se: 
a) Čl. I. Předmět díla 
nerealizované práce v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.10.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. III. Cena, bod 1. 
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:		42 424 423,90 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřicet dva milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých devadesát haléřů).

z toho:
Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)	17 891 118,73 Kč bez DPH
Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)	 24 533 305,17 Kč bez DPH

nové znění:			42 387 075,90 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřicet dva milionů tři sta osmdesát sedm tisíc sedmdesát pět korun českých devadesát haléřů).

z toho:
Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)	17 853 770,73 Kč bez DPH
Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)	24 533 305,17 Kč bez DPH
	 


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 





Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 12.10.2023
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V Chomutově 						V Terchovej 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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