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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

(dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) 

A.1. Identifikační údaje stavby 
 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:  VN Šlapanice – odstranění sedimentů 

  

b) Místo stavby: p.č.738, 745, st.166, st.167, st.168 a st.170  v k.ú. Šlapanice v Čechách (762784), 

detailně viz. kap. B1 n) DSP. 

 

Obec: Šlapanice (532916) 

 

Okres: Kladno 

 

Název vodního toku: Vranský potok (levostranný přítok Bakovského potoka) 

 

IDVT vodní linie : 10100310  (ISyPo ID 200087194, HEIS ID 138640000100) 

 

Souřadnice JTSK  

- vtok do vypouštěcího potrubí VN Šlapanice  – Y=760418 m, X=1015245 m 

- vtok do zátopy VN Šlapanice – Y=760912 m, X=1014981 m 

 

Číslo hydrologického pořadí : 1-12-02-0860 – viz. detailní snímek vodohospodářské mapy  
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Vlastník vodního díla:  Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5                    

Správce Vranského potoka: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5  

Správu vykonává: Povodí Vltavy, st. podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

 

Nájemce a uživatel vodního díla:  Český rybářský svaz – MO Šlapanice 

                                                         Náměstí pod lipami 29, 273 01 Zlonice                                                           

  

Příslušný vodoprávní úřad :   Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí 

                                                   Velvarská 136, 274 01 Slaný 

 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací, popř. DSP 

                 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi       
 

Stavebník – vlastník VD : Povodí Vltavy státní podnik, závod Dolní Vltava 

                                          Grafická 36, 150 21 Praha 5 

                                          IČ: 70889953 

                         

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 

Zpracovatel dokumentace : SVIP – projektová kancelář  

                                            Ing. Zdeněk Viták (číslo autorizace 2473) 

                                            Konečná 621 

                                             252 16 Nučice 

                                            IČ: 45265887 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

a) Geodetické a mapové podklady 
Geodetické podklady 

Pro zpracování PD bylo použito geodetické zaměření kubatury sedimentu v zátopě VN Šlapanice 

(výškový systém Balt p.v., souřadnicový systém JTSK) s doměřením charakteristických příčných 

řezů z listopadu 2022 při povypuštěné nádrži. 

Mapové podklady 

Pro zpracování PD byly použity následující mapové podklady: 

- rastrová vodohospodářská mapa 1 : 50 000 

- rastrová základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000 

- ortofotomapa v měřítku 1 : 2 000 

- digitální katastrální mapa (DKM) k.ú. Šlapanice 

 

b) Technické podklady  
Pro zpracování DSP byly použity dále tyto podklady: 

TPE a ZÚ Vranského potoka (Ing. Martin Klainer, 2020 - 2022) 

VN Šlapanice – oprava pravého břehu VD (SVIP 10/2021)                             

Manipulační a provozní řád VN Šlapanice (SVIP, 11/2010) 

Základní hydrologické údaje lokality dle ČSN 75 1400 poskytnuté objednatelem (ZÚ, MPŘ) 

ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, 1997 

TNV 75 2935 –Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 

ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 2006 
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ČSN 75 2101 - Ekologizace úprav vodních toků, 1993 

TNV 75 2102 - Úpravy potoků, 1995 

ČSN 73 3050 - Zemní práce 

Doporučený standard technický – Asanace malých vodních nádrží, ČKAIT 12/1998 

   Bezpečnost a spolehlivost MVN, ČKAIT 2000          

                                                    

c) Právní předpisy  
Zákon č.541/20 Sb., o odpadech v platném znění  

Zákon č.254/01 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění 

Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí v platném znění 

Zákon č.195/22 Sb., kterým se mění zákon č.283/21 Sb., stavební zákon v platném znění 

Zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 

Zákon č.299/21 Sb., o hnojivech 

Zákon č.176/2018 Sb., správní řád, kterým se mění zákon č.500/2004 Sb. 

Vyhláška č.93/16 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů v platném znění  

Vyhláška č.499/06 Sb. , o dokumentaci staveb v novelizovaném znění dle vyhl.č.405/2017 Sb. 

Vyhláška č.500/06 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a  

   způsobu evidence územně plánovací činnosti v novelizovaném znění dle vyhl.č.13/2018 Sb. 

Vyhláška č.501/06 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č.503/06 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a  

   stavebního řádu dle novelizované vyhl.č.66/2018 Sb. 

Vyhláška č.526/06 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech  

                                       stavebního řádu  

Vyhláška č.137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky  

                                     č.491/06 Sb. a vyhlášky č.502/06 Sb. 

Vyhláška č.431/01 Sb. o obsahu vodní bilance 

Vyhláška č.432/01 Sb. o dokladech k žádosti o rozhodnutí 

Vyhláška č.257/09 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě v platném znění 

Vyhláška č.294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky v platném znění 

 

 

A.3. Členění stavby na stavební objekty  
V rámci akce dojde především k odbahnění zátopy, tj. odtěžení, odvodnění a odvozu sedimentu na 

konečné úložiště. Přesun sedimentu ze zátopy bude probíhat po dočasné komunikaci(sjezdu), která 

bude zpevněna silničními panely š.3m a napojena na stávající cestní síť (obecní komunikace). 

Navíc dojde k údržbě funkčních objektů VN Šlapanice. 

Stavba je po dohodě se zadavatelem rozdělena do tří stavebních objektů: 

SO 01 – Úpravy v zátopě VN Šlapanice (odstranění nežádoucích sedimentů, úprava dna nádrže, 

břehů a litorální zóny – dle kap.13 a 14 ČSN 75 2410) 

SO 02 – Dočasné komunikace (zpevnění přístupových komunikací a komunikací k úložišti, sjezdy 

a provizorní komunikace v zátopě apod.) 

SO 03 – Údržba funkčních objektů VN Šlapanice (požeráková výpust – výměna dluží požeráku, 

poklopu, vodočetné latě, sanace betonových a kamenných konstrukcí odstranění stupadel apod., 

bezpečnostní přeliv oprava porušeného kamenného zdiva – očištění, přespárování, doplnění 

pohozu apod.) 

 
V Nučicích, únor 2023    

                                        Vypracoval : SVIP – projektová kancelář 

                                                             Ing. Viták Zdeněk, autorizovaný inženýr v oboru   

                                                       stavby  vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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B.1. Popis území stavby - fotodokumentace 

 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku – fotodokumentace  

Stavební pozemek tvoří prostor vodního díla – VN Šlapanice (Šlapanický rybník, dříve se nazýval 

Červený rybník). Poslední pročištění zátopy VN dle místních znalců proběhlo v roce 1967. Těžiště 

prací je tedy soustředěno především do prostoru zátopy vodního díla. 

V rámci projektové přípravy byly provedeny následující průzkumy a rozbory: 

- geodetické doměření zájmového prostoru (SVIP) 

- změření vrstvy nánosu sondovací tyčí na povypuštěné nádrži (SVIP) 

- odběry, rozbory a posouzení rybničního sedimentu (laboratoř Povodí Vltavy, s.p.) 

 

FOTODOKUMENTACE STAVU VODNÍHO DÍLA (11/2022, 01/2023)  

 

Foto č.1 – Pohled na zazemněnou zátopu VN Šlapanice proti vodě z hráze VD (v popředí výpustné 

zařízení – dvoudlužový otevřený požerák s ocelovým poklopem a novou lávkou) - změřená vrstva 

sedimentu před vtokem do funkčního objektu je více než 1m). Sediment je rozprostřen v celém 

prostoru zátopy a průměrná vrstva činí 0,55m. 

 
 

Foto č.2 – Pohled od výpusti vlevo na pohozem zpevněnou návodní stranu hráze VN Šlapanice (v 

pozadí vpravo soukromé nemovitosti nad pojízdnou korunou hráze). V současné době je v těchto 

místech nejhlubší místo zátopy.  
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Foto č.3 – Pohled z pravé strany hráze na zpevněný návodní svah a korunu VN Šlapanice (v 

prostoru pod návodním svahem je nejvyšší vrstva sedimentu přesahující v.1,0m) 

 
 

Foto č.4 – Pohled z pravé strany hráze na boční hrázku mezi zátopou a odpadem od bezpečnostního  

přelivu VN Šlapanice (v pozadí bezpečnostní přeliv a nad ním rybářské zázemí včetně 

provizorního parkoviště). Na navazujícím pravém břehu VD proběhla v r.2022 oprava opevnění. 

 
Foto č.5 – Pohled na částečně vypuštěnou zátopu pod opraveným pravým břehem VD. Práce 

v zátopě (odbahnění zátopy) bude realizováno min. 1 m pod zajišťovací patkou kamenného 

opevnění! Navržený sjezd do zátopy bude realizován v dostatečném odstupu od kam. opevnění. 
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Foto č.6 – Detailní pohled na pravý břeh VN Šlapanice při povypuštěné zátopě po vodě. Do 

břehových partií nebude zasahováno. Dojde k citlivému odtěžení sedimentu (vrstva nánosu pod 

PB změřená sondovací tyčí se pohybuje od 0,25m do 0,30m. 

.  

Foto č.7 – Detailní pohled proti vodě na konec vzdutí v pravé části zátopy (litorální pásmo s 

rákosinami při březích zůstane bez zásahu). Změřená vrstva sedimentu sondovací tyčí činí cca. 

0,30m. 

 
Foto č.8 – Detailní pohled na zazemněnou zátopu v konci vzdutí. Změřená vrstva sedimentu 

sondovací tyčí činí cca. 0,40m. Rákosiny v mělkovodní části zátopy zůstanou bez zásahu. 
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Foto č.9 – Detailní pohled na zazemněný přítok Vranského potoka. V předstihu dojde 

k prohloubení navazující hlavní odvodňovací stoky VN Šlapanice (do okolních rákosin 

v litorálním pásmu nebude zasahováno. 

 
Foto č.10 – Detailní pohled po vodě na hlavní odvodňovací stoku VN Šlapanice. Změřená vrstva 

sedimentu sondovací tyčí u přítoku činí cca. 0,40m. 

 
Foto č.11 – Detailní pohled na levý břeh VN Šlapanice v konci vzdutí. Vlevo v pozadí optimální 

místo pro vybudování sjezdu do zátopy. Změřená vrstva sedimentu sondovací tyčí pod svahem 

činí cca. 0,40m (po dohodě se zadavatelem se v levé části konce vzdutí navrhuje vyhloubit tůň pro 

obojživelníky a chráněné živočichy v době stavby). 
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Foto č.12 – Detailní pohled proti vodě na povypuštěnou zátopu VN Šlapanice v střední části pod 

levým břehem. 

 
Foto č.13 – Detailní pohled po na začátek v minulosti upravovaného levého břehu (dosypání 

zeminy v místech rybářských posedů apod.). Po dohodě se zadavatelem nebude v těchto místech 

prováděno odtěžení zeminy a upravený břeh zůstane bez zásahu.  Změřená vrstva sedimentu pod 

navážkou sondovací tyčí činí cca. 0,30m. 

 
Foto č.14 – Detailní pohled po vodě na v minulosti upravovaný levý břeh VN Šlapanice v úseku 

pod pojízdnou hrází (dřevěné opevnění, kamenný zához, dosypání zeminou apod.). 
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Foto č.15 – Detailní pohled na zpevněnou cestu v místě plánovaného hlavního (prvního) sjezdu do 

zátopy v konci vzdutí při levém břehu. Veškerý hodnotný porost zůstane zachován, dojde pouze 

k odstranění náletových dřevin z místa sjezdu. 

 
Foto č.16 – Detailní pohled proti vodě na místo plánovaného druhého sjezdu v místě travnatého 

břehu. Po skončení stavby bude terén upraven do původního stavu. 

 
Foto č.17 – Detailní pohled na pravý břeh VN Šlapanice v místě plánovaného třetího sjezdu do 

zátopy (v pozadí v roce 2022 opravený kamenem zpevněný levý břeh). Nad opraveným břehem je 

možné vybudovat další sjezd č.4 přímo k úložišti. Po skončení stavby budou všechny panelové 

sjezdy a dočasné komunikace odstraněny. 
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Foto č.18 – Detailní pohled na vypouštěcí objekt VN Šlapanice z pojízdné hráze (v popředí nově 

opravená obslužná lávka k požerákové výpusti). Dle požadavků zadavatele dojde k výměně 

dřevěných dluží požeráku, opravě uzamykatelného poklopu, sanace betonových a kamenných 

konstrukcí požeráku, výměně držek z U profilů, odstranění nefunkčních stupadel, apod.  

 
Foto č.19 – Detailní pohled na betonovou šachtu otevřeného dvoudlužového požeráku (dojde ke 

kompletní sanaci betonových konstrukcí a osazení nového pozinkovaného poklopu se zámkem, 

dvojitá dlužová stěna bude opravena včetně výměny dluží, kamenné opevnění loviště před vtokem 

bude opraveno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č.20 – Detailní pohled na bezpečnostní přeliv VN Šlapanice (dojde ke kompletnímu 

přespárování přelivného prahu, opravě kamenného opevnění pod prahem a odstranění náletových 

dřevin) 
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b) Soulad s územně plánovací dokumentací 

Dle vyjádření zástupců Obce Šlapanice je stavba v souladu s územním plánem Obce Šlapanice 

(zájmová plocha je součástí lokálního biokoridoru LBK 2 (882) „Šlapanický rybník – U Sloupu“). 

 

c) Ochrana území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Z pohledu ochrany přírody se stavba dotýká následujícího území: 

- ekologicky významný krajinný prvek – VN Šlapanice (vodní dílo podléhají ochraně a zvyšují 

ekologickou stabilitu krajiny zadržením vody v krajině i ostatními svými účely užívání) 

- ekologicky významný krajinný prvek – Vranský potok 

Veškeré objekty VD zůstanou beze změn. Stávající výusti zůstanou zachovány. 

V místě plánované údržby se nenacházejí žádné inženýrské sítě. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích  

Inženýrskou činnost si zajišťuje zadavatel. 

 

e) Informace, kde jsou zohledněny podmínky stanovisek dotčených orgánů 

Všechny podmínky z vydaných rozhodnutí budou splněny a doplněny do zadávací dokumentace. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Laboratorní posouzení sedimentu VN Šlapanice 

Odběr a laboratorní rozbor vzorků sedimentu z VN Šlapanice provedla akreditovaná laboratoř 

Povodí Vltavy, státní podnik, která posoudila vhodnost sedimentů pro možnou aplikaci na 

zemědělskou půdu. Z výsledků rozborů vyplývá, že vzorek sedimentu vyhovuje k použití na 

zemědělských pozemcích (detailně viz. kap.D.1.DSP). 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

VN Šlapanice je významný krajinný prvek, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny. Jeho přítokem je Vranský potok (významný krajinný prvek).  

 

h) Poloha VN Šlapanice vzhledem k záplavovému území 

Lokalita nad koncem vzdutí se nachází ve vyhlášeném záplavovém území Vranského potoka. Nad 

koncem vzdutí dochází k rozlivu cca. od průtoku Q5 (viz. snímek ZM – červená plná čára je 

záplavová čára Q100, čárkovaná záplavová čára Q20 a tečkovaná záplavová čára Q5). 

V současné době dochází ke kompletní aktualizaci ZÚ Vranského potoka (zpracovatel Ing. Martin 

Klainer).   
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i) Vliv stavby na okolní pozemky a odtokové poměry lokality 

Vzhledem k silnému zazemnění zátopy VN Šlapanice a návrhu citlivého odtěžení sedimentu bude 

vliv na okolní krajinu pouze pozitivní. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. 

 

j) Požadavky na kácení dřevin 

Veškerý hodnotný porost v okolí VD zůstane zachován, budou vykáceny pouze náletové dřeviny 

z místa sjezdů do zátopy (náletový porost do d=20 cm). Veškerý hodnotný porost v místě stavby 

bude chráněn bedněním před stavebním provozem a budou splněny podmínky ochrany porostů 

dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. Při ochraně stromů před mechanickým poškozením při 

stavbě je kmen nutno opatřit vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. 

Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu (nesmí být osazeno přímo na kořenové 

náběhy). 
 

k) Požadavky na zábory ze ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 
 

l) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 

Zájmová lokalita je dopravně napojena z jižní strany na silnici III. třídy č.239 (Černčice-Černuc) 

po zpevněné cestě ve vlastnictví Obce Šlapanice a ze západní strany od Šlapanic po místní 

zpevněné komunikaci navazující na silnici II. třídy č.118 Budyně nad Ohří-Zlonice) – viz. 

přiložená mapa.  

 
 

 

m) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před vlastním odbahňováním zátopy dojde k odlovu rybí obsádky a případnému vyhloubení tůně 

pro obojživelníky v severozápadní části v konci vzdutí - cca. 300 m3 (viz. grafická část PD). 

Vlastní práce v zátopě (SO 01) se doporučují provádět v měsících září až březnu běžného roku (tj. 

max. 7 měsíců), kdy je utlumena aktivita většiny živočichů vázaných na vodní ekosystém. 

V průběhu vypouštění vodní nádrže bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby, která 

bude zajišťovat odchyt a případné přemístění vyskytujících se zvláště chráněných druhů z třídy 

obojživelníků do vhodných vodních ploch co nejblíže místa odchytu (tůň v konci vzdutí apod.).  
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n) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Zátopa VN Šlapanice v k.ú. Šlapanice v Čechách 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

745 119722 Vodní plocha - 

rybník 

186 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 

3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

st.170 1879 Zastavěná plocha 

VD - hráz 

186 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 

3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

738 4531 Vodní plocha - 

rybník 

300 Kubička Filip, Varšavská 1307/22, Děčín VI-Letná, 

40502 Děčín 

st.167 4215 Zastavěná plocha 

VD - hráz 

300 Kubička Filip, Varšavská 1307/22, Děčín VI-Letná, 

40502 Děčín 

st.166 

(přeliv) 

702 Zastavěná plocha 

VD - hráz 

186 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 

3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

st.168 

(pojízdná ko-

runa hráze) 

2414 Zastavěná plocha 

VD - hráz 

10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

 

Sousední pozemky zátopy VN Šlapanice (hráz VD, přeliv) – jižním směrem  

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

721 263 OP – jiná 

plocha 

263 Zelinka Rudolf, Kosmonautů 2848/12, 27601 Mělník 

724/4 397 OP-ostatní 

komunikace 

10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

st.35/2 170 Zastavěná 

plocha 

246 Zelinková Václava, č.p.66, 27371 Šlapanice 

st.35/1 686 Zastavěná 

plocha 

41 Berchová Marie, č.p.34, 27377 Malíkovice ½ 

Sejpalová Ivana, Chadalíkova 1231, 27401 Slaný ½  

728 1897 Zahrada 41 Berchová Marie, č.p.34, 27377 Malíkovice ½ 

Sejpalová Ivana, Chadalíkova 1231, 27401 Slaný ½  

st.169 7 Zastavěná 

plocha 

VD - hráz 

186 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 

729 (odpad 

od výpusti) 

348 VP – koryto 

vodního toku 

186 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 

730 2204 Orná půda 300 Kubička Filip, Varšavská 1307/22, Děčín VI-Letná, 

40502 Děčín 

731 (odpad 

od přelivu) 

407 VP – koryto 

vodního toku 

300 Kubička Filip, Varšavská 1307/22, Děčín VI-Letná, 

40502 Děčín 

732 5374 Orná půda 300 Kubička Filip, Varšavská 1307/22, Děčín VI-Letná, 

40502 Děčín 

724/3 

(příjezd k 

hrázi 

1429 OP – ostatní 

komunikace 
10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

737 1892 Zahrada 300 Kubička Filip, Varšavská 1307/22, Děčín VI-Letná, 

40502 Děčín 

739 643 Zahrada 185 Hrbek Lukáš, č.p.6, 27371 Šlapanice 

741 (příjezd 

- PB) 

559 OP – ostatní 

komunikace 
10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 
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Sousední pozemky zátopy VN Šlapanice (pravý břeh) – proti vodě 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

742 591 OP – jiná plocha 121 Novák Pavel, č.p.29, 27372 Jarpice 
744/1 5109 Orná půda 211 Dryák Karel, Vítov 10, 27401 Žižice 
744/2 3195 Orná půda 211 Dryák Karel, Vítov 10, 27401 Žižice 
755 7019 Orná půda 219 Slavík Jiří, č.p.11, 27371 Šlapanice 

 

Sousední pozemky zátopy VN Šlapanice (levý břeh) – proti vodě 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

712 (původní 

obtok) 

5399 VP – koryto 

vodního toku 

10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

 

Sousední pozemky zátopy VN Šlapanice (konec vzdutí) – proti vodě 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

752 752 VP – zamo-

křená plocha 

253 AGROS Vraný, družstvo vlastníků, č.p.122, 27373 

Vraný 

751 (přítok – 

Vranský p,.) 

1396 VP – koryto 

vodního toku 

186 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 

750 7634 VP – zamo-

křená plocha 

77 Slavík David Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

749 262 VP – zamo-

křená plocha 

205 Bradka Jiří JUDr., Slovanská 1862/38, Děčín VI-Letná, 

40502 Děčín ½, Lengál Jiří Ing., Mikulčická 1073/10, 

Slatina, 62700 Brno 1/3 a Zahrádka Simona, č.p.7, 27371 

Šlapanice 1/3 

746 6693 VP – zamo-

křená plocha 

220 Zahrádka Simona, č.p.7, 27371 Šlapanice 1/3 

 

 

Přístupy na stavbu – navazující na silnici II. třídy č.239 (Černčice-Černuc) - viz. zákres přístupů 

na stavbu na další straně 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

724/3 (hráz) 1429 OP – ostatní 

komunikace 
10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

740 (PB) 528 OP – ostatní 

komunikace 
10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

741(PB) 559 OP – ostatní 

komunikace 
10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

757 (silnice) 9606 OP - silnice 159 Středočeský kraj – KSÚS, p.o., Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
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Přístupy na stavbu – směrem od obce Šlapanice ze silnice II. třídy č.118 (Budyně nad Ohří-

Zlonice), hlavní příjezd - viz. zákres přístupů na stavbu na další straně 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

710 3417 OP – ostatní 

komunikace 
10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

711 580 OP – neplodná 

půda 

10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

545/1 1761 OP – ostatní 

komunikace 
10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

272/9 424 OP – manipu-

lační plocha 

10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 

545/2 1420 OP – manipu-

lační plocha 

10001 Obec Šlapanice, č.p.68, 27371 Šlapanice 
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541/1 3875 OP - silnice 159 Středočeský kraj – KSÚS, p.o., Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5 

 

 

Úložiště sedimentu v k.ú. Šlapanice v Čechách – cca.84 ha (pozemky vzdálené do 3 km od zátopy) 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV vlastník 

681 429361 Orná půda 219 Jiří Slavík, č.p.11, 27371 Šlapanice 

660 21659 

Orná půda 215 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice ½ 

Šárka Karlová Ing., Konopišťská 1154/8, Vršovice, 

10000 Praha 10 

685 10933 

Orná půda 215 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice ½ 

Šárka Karlová Ing., Konopišťská 1154/8, Vršovice, 

10000 Praha 10 

Úložiště č.1 - přístup ze silnice II.tř.č.118 navazující na obecní cestu (sjezd č.1,2) – 461953 m2 

700 7673 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

699 13308 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

705 6191 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

704 3584 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

Úložiště č.2 - přístup z obecní cesty při levém břehu (sjezd č.1,2) – 30756 m2 

756 49221 Orná půda 219 Jiří Slavík, č.p.11, 27371 Šlapanice 

755 7019 Orná půda 219 Jiří Slavík, č.p.11, 27371 Šlapanice 

Úložiště č.3 - přístup přímo ze sjezdu č.4, popř. ze silnice II. tř. č.239 (sjezd č.3,4) – 56240 m2 

824 37790 Orná půda 219 Jiří Slavík, č.p.11, 27371 Šlapanice 

819 57341 Orná půda 262 Petr Volf, č.p.1, 27372 Jarpice 

776 32000 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 
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777 10030 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

788 19209 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

787 20000 Orná půda 77 David Slavík Ing., č.p.12, 27371 Šlapanice 

Úložiště č.4 - přístup ze silnice II.tř.č.118 v návaznosti na silnici II.tř č.239 (sjezd č.3,4) – 176370 m2 

610 53657 Orná půda 33 Ondřej Plechatý, Budeničky 37, 27371 Šlapanice 

616 34820 Orná půda 33 Ondřej Plechatý, Budeničky 37, 27371 Šlapanice 

617 26506 Orná půda 33 Ondřej Plechatý, Budeničky 37, 27371 Šlapanice 

Úložiště č.5 – přístup z obecní cesty p.č. 657 a silnice p.č.531/2 v návaznosti na sil. č.118 – 114983 m2 

CELKOVÁ 
PLOCHA 

840302 m2 Orná půda 

- viz snímek základní mapy s orientačním zákresem úložišť sedimentu a cestních tras k úložišti  

 

Úložiště č.1 – 461953 m2 (p.č.685, 681 a 660)    Úložiště č.2 – 30756 m2 (p.č.699, 700, 704 a 705) 

  
Úložiště č.3 – 56240 m2 (p.č.755 a 756) 
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Úložiště č.4 – 176 370 m2 (p.č.819, 824, 776, 777, 787 a 788) 

 
Úložiště č.5 – 114 983 m2 (p.č.610, 616 a 617) 
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B.2. Celkový popis stavby 

 

a) Rozsah řešeného území 

Předmětná dokumentace řeší především odbahnění zátopy VN Šlapanice s uložením sedimentu na 

zemědělskou půdu a údržbu funkčních objektů VD (požeráková výpust a bezpečnostní přeliv). 

Bude realizována na pozemcích dle předchozí kapitoly. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

VN Šlapanice jako víceúčelová vodní nádrž zajišťuje dle MPŘ svou funkcí a hospodařením dle 

povolení k nakládání s vodami především tyto účely: 

 - vzdouvání, akumulace (zadržení vody v krajině)  

- retence vody  (ochrana před povodněmi - transformace povodňové vlny),  

- krajinotvorný (estetický prvek, zlepšení vzhledu okolní krajiny) 

- ochrana před povodněmi (transformace povodňové vlny) 

Všechny výše uvedené funkce jsou omezeny zazemněním zátopy VD. 

 

c) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o odbahnění a údržbu FO vodního díla. 

 

d) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou (malé vodní nádrž). 

 

e) Účel užívání VN Šlapanice 

Dle povolení s nakládání s vodami zajišťuje VD svou funkcí a hospodařením s vodou především 

tyto účely (víceúčelová vodní nádrž): 

1) Zásobní (akumulační) – zadržení vody v krajině, dříve závlaha zemědělských pozemků  

2) Retenční (ochranný) – ochrana před povodněmi (transformace povodňové vlny)  

3) Krajinotvorný, ekologický  – estetický prvek, zlepšení vzhledu okolní krajiny 

 

f) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navržené technické řešení se snaží posílit přírodní charakter VN Šlapanice v předmětné lokalitě. 

 

g)  Zásady technického řešení  

Pro odstranění sedimentu z VN Šlapanice se doporučuje v plném rozsahu splnit podmínky ČSN 

75 2410. Pro vodohospodářské řešení nádrže platí ČSN 73 6815. 

 

g)  Základní charakteristika stavebních objektů  

 

Stavba je rozdělena na tři stavební objekty: 

 

SO 01 – Úpravy v zátopě VN Šlapanice (odstranění nežádoucích sedimentů, úprava dna nádrže 

a litorální zóny – dle kap.13 a 14 ČSN 75 2410) 

 

SO 02 – Dočasné komunikace 

 

SO 03 – Údržba funkčních objektů VN Šlapanice (pročištění, přespárování, obnova dřevěných 

konstrukcí apod.) 
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Základní parametry výpusti VN Šlapanice (dle MPŘ): 

Typ .  .  .  .  boční bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou opevněnou dlažbou  

Šířka dlužové stěny .  .  .  .0,8 m  

Rozměry požeráku vnitřní půdorysné 0,8 x 0,9 m 

                               vnější půdorysné 1,1 x 1,2 m 

Kóta dna vtoku do výp. potrubí – 203,35 m n.m. 

Kóta výtoku (podtrubní jáma) – 203,18 m n.m. 

Vypouštěcí potrubí – bet. potrubí DN 500 délky 32m o sklonu 0,5% 

Kapacitní průtok potrubí  .  .  .  .  0,24 m3/s  

Přístup k požeráku  .  .  .  . pozinkovaná obslužná lávka s oboustranným zábradlím 

Uzamykatelný poklop požeráku .  .  .  . ocelový poklop 1m x 1m s petlicí a zámkem 

 

Bezpečnostní přeliv (základní údaje dle MPŘ) 

Typ .  .  .  .  boční bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou opevněnou dlažbou  

Délka přelivné hrany .  .  .  .  21,2 m 

Kóta přelivné hrany  .  .  .  .  .  208,50 m n.m. 

Přelivná výška při Hmax .  .  .  . 0,7 m 

Odpad od přelivu  .  .  .  zpevněné lichoběžníkové koryto šířky ve dně 2m se sklony svahů 1 : 1,5 

                                       v podélném sklonu 2,5% 

Uzavřená část (přemostění hráze) .  .  . rám IZM 3/1,5m 

 

 

h) Základní bilance stavby (rozhodující položky) 

Název položky (měrná jednotka) Celkem 

Odstranění sedimentu (V) – m3 (t) 63 051,5 m3 (100 882 t) 

Úprava dna (ÚP) – m2 108 791,7 m2 

Svahování břehů (SV) – m2 6107,9 m2 

 
Základní údaje dle formuláře C a G (v rámci programu 129390): 

Celková kubatura sedimentu (SO 01) – 63 051,5 m3 

Katastrální výměra nádrže – 124 253 m2 

Průměrná mocnost sedimentu – 0,55 m 

 

Počet odbahněných a zrekonstruovaných MVN – 1 ks 

Oprava bezpečnostních /manipulačních objektů (SO 03) – 2 ks 

Odstranění sedimentů (SO 01) – 63 051,5 m3 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 
Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s investorem.  Zařízení staveniště a 

dočasné skládky se předpokládají u sjezdů č.1 a č.2 do zátopy na pozemcích p.č.710, 711 a 712 

v k.ú. Šlapanice v Čechách ve vlastnictví Obce Šlapanice. Další možností je umístění ZS u 

parkoviště nad sjezdem č.3, kde by mohlo být realizováno i připojení elektřiny a vody. V ostatních 

případech bude používaná elektrocentrála a voda z potoka. 

V prostoru stavby se nenacházejí žádné inženýrské sítě.  

 
 

B.4. Dopravní řešení  
 

Po dohodě se zadavatelem je hlavní trasa pro odvoz sedimentu ze zátopy VN Šlapanice dohodnuta 

po místní zpevněné komunikaci při levém břehu VN Šlapanice a následně Vranského potoka. 

Z této komunikace budou odváženy sedimenty na většinu úložišť.  

Odvozová trasa odstraněného sedimentu na úložiště po silnicích II. třídy by měla být před stavbou 

projednána a odsouhlasena s KSUS Středočeského kraje. Zhotovitel před zahájením přepravy určí 

osobu zodpovědnou za zajištění čistoty vozidel. Výjezd vozidel ze stavby bude v předstihu 

projednán s Policií ČR a označen dopravním značením (značka výjezd vozidel ze stavby, popř. 

omezení rychlosti).  

 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

V rámci předmětné akce dojde ke kácení pouze nezbytných porostů poblíž FO a v místě sjezdů 

do zátopy. Veškerý hodnotný porost zůstane zachován a jsou mu uzpůsobena místa sjezdů. Navíc 

bude porost v místě stavby chráněn bedněním před poškozením stavebním provozem a budou 

splněny podmínky ochrany porostů dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině 

– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
 

B.6 .  Popis vlivu stavby na životní prostředí  

 

Navržená úprava bude po dokončení poskytovat větší životní prostor pro vodní faunu i flóru a co 

nejvíce se blížit přirozenému. Navíc posílí krajinný ráz lokality a vliv na životní prostředí bude 

pouze pozitivní. 

Výstavba bude probíhat pouze v rozsahu vymezeného staveniště (plochy mino navržené úpravy 

budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu). 

Stavební technika bude při stavbě užívat ekologicky atestovaných funkčních náplní. Veškeré práce 

se musí provádět dle schváleného havarijního plánu.  

 
 

B.7. Geodetický referenční polohový a výškový systém 
 

Veškeré údaje ve výkresové části dokumentace k stavebnímu povolení akce jsou v polohovém 

systému JTSK a ve výškovém systému Balt p.v.  
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B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště je vymezeno zátopou VN Šlapanice v k.ú. Šlapanice v Čechách a je většinou na 

pozemcích ve vlastnictví zadavatele (p.č.745, st.170 a st.166) a soukromého subjektu (p.č. 738 a 

st.167). Zpevněná cesta po hrázi je ve vlastnictví Obce Šlapanice (viz. grafická část PD).   

Navazující zemědělské pozemky při pravém břehu jsou ve vlastnictví soukromých subjektů (LV 

211 a LV 219) budou po projednání s vlastníky sloužit pouze k zajištění přístupu a sjezdu do 

zátopy. V případě umístění ZS nebo skládek je nutné projednání se soukromými subjekty 

(zajišťuje zadavatel). 
 

Zařízení staveniště se navrhuje vybavit osazením stavební buňky a mobilním WC. Předběžně 

bude ZS stejně jako skládky materiálu umístěny u plánovaného sjezdu č.1 při levém břehu VN 

v konci vzdutí na p.č. 710, 711 a 712, popř. u sjezdu č.3 na pravém břehu u pozemku p.č. 742 dle 

KN v k.ú. Šlapanice v Čechách, popř. na jiných přilehlých pozemcích VN (nutno projednat 

s vlastníky pozemků). 

 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Inženýrské sítě se v místě plánované stavby nenacházejí.  

 

c) napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 

Případné přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel se stavebníkem. 

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., ve kterém jsou uvedeny povinnosti zaměstnavatele ve 

smyslu prevence rizik a další úkoly pro zadavatele stavby, zhotovitele stavby a osoby která se 

podílí na zhotovení stavby. Dalším předpisem je NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích 

na BOZP na staveništích. 

 

e) podmínky pro ochranu životního prostředí při stavbě 

Při provádění budou dodržena ustanovení zákona č. 114/92 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, 

zejména ustanovení §5 – obecná ochrana rostlin a živočichů. Účelem zákona o ochraně přírody a 

krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině. 

 

f) návrh havarijního plánu (podrobný havarijní plán zpracuje dodavatel stavby) 

K zamezení možných škod, tj. aby nedošlo k havarijnímu stavu (mimořádně závažné ohrožení 

jakosti vod vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek v jakosti nebo množství, které 

může způsobit havárii do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou) je nutné 

dodržovat tyto zásady: 

1. V průběhu udržovacích prací nesmí být ohrožena kvalita podzemních a povrchových vod 

vytěženým materiálem ani případnými úkapy závadných látek ze stavebních mechanismů. 

Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie. 

2. Ve všech strojích, které by svou činností mohly zasáhnout do toku, musí být ekologické 

náplně. 

3. K práci budou použity pouze mechanismy a dopravní prostředky v dobrém technickém 

stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, hadic, 

spojů atd. 

4. Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a úniků ropných látek do 

toku. 

5. Těžební stroje budou denně po skončení práce kontrolovány  

6. Stavební stroje a nákladní automobily budou parkovat na určeném zabezpečeném místě. 
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Při ohrožení toku únikem ropných látek apod. budou ihned učiněna nezbytná opatření 

k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně okamžitě informovány 

příslušné organizace dle plánu vyrozumění! 

 

g) návrh povodňového plánu (podrobný povodňový plán zpracuje dodavatel stavby) 

Pracovníci budou seznámeni s Plánem povodňových opatření na toku. V případě vyhlášení 

povodňové aktivity budou provedena nezbytná doporučená opatření a stavební práce budou až do 

odvolání přerušeny. 

 

h) údaje o odtokových poměrech průtočné VN Šlapanice (dle MPŘ): 

Číslo hydrologického pořadí                                     1 - 12 - 02 - 0860 

Plocha povodí                                                           43,67 km2 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek                 499 mm 

Průměrný dlouhodobý roční průtok                           66 l/s 

Ř.km Vranského potoka v místě hráze VD              10,0 km                               

Třída přesnosti hydrologických údajů                       III. 

 

N           1            2            5           10           20           50         100      ( let ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qn       1,7        3,1         6,0          9,0         12,8        19,2       25,3    ( m3/s ) 

 

Hodnoty m-denních vod dle ČHMÚ, pobočka Praha  

 

M       30     60      90      120      150      180      210     240     270    300     330    355   364  (dní) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qm   146   106     84        69        58        49        41       35       29      22       16       9      4     (l/s) 

 
Výpar z vodní hladiny (orientačně) dle ČSN 752410 přílohy B činí 850 mm. 
 

 

Funkce a technické parametry vodního díla 
Název vodního díla – vodní nádrž Šlapanice 

Název vodního toku – Vranský potok (levostranný přítok Bakovského potoka) 

Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí - 1-12-02-0860 

Říční km vodního toku (hráze) – 10,0 

Hydrogeologický rajon – 625 

Kategorie z hlediska TBD – IV. kategorie  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY VODNÍ NÁDRŽE (dle geodetického zaměření VD) 

Kóta koruny hráze – 209,60 m n.m.  

Maximální výška hráze nade dnem – 6,25 m 

Délka koruny hráze – 180 m (čelní hráz), 100 m (boční hráz) 

Kapacita přelivu – 25,3 m3/s (Q100) 

Typ vodní nádrže – údolní protékaná (01) 

Objem celkového ovladatelného prostoru – 251 200 m3 (současnost – 188 200 m3) 

Objem retenčního (ochranného) prostoru – 163 300 m3 

Objem zásobního prostoru – 214 700 m3 (současnost – 151 700 m3) 

Objem stálého nadržení – 214 700 m3 (současnost – 151 700 m3) 

Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže – 208,50 m n.m. 

Kóta hladiny zásobního prostoru –208,20 m n.m. (provozní hladina) 
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Kóta hladiny stálého nadržení –208,20 m n.m. 

Maximální hladina při Q100 – 209,40 m n.m. 

Kóta dna nádrže – 203,35 m n.m. (u výpusti) 

Zatopená plocha při provozní hladině – 11,8 ha 

Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru – cca. 550 m 

 

i) předběžný postup výstavby 

Předpokládaný postup výstavby (závislý na strojním parku dodavatele, klimatických poměrech, 

finančních možnostech investora apod.): 

1) Přípravné práce (vytyčení stavby včetně úložišť, zřízení ZS, zpevnění přístupových cest a 

zřízení sjezdů do zátopy – součást SO 02, ochrana hodnotných porostů před stavebním provozem, 

kácení nevhodných porostů v místě sjezdů, zřízení tůňky pro obojživelníky atd.) 

2) Stavební práce SO 01 - odbahnění zátopy suchou cestou s odvozem sedimentu na úložiště 

- vypuštění MVN (v předstihu pročištění loviště, pojezd např. po dřevěných matracích apod.)  

- zřízení sjezdů do zátopy (hlavní sjezd č.1 v konci vzdutí), odvodnění zátopy a vyhloubení 

tůňky pro obojživelníky (u levého břehu v konci vzdutí) 

- odstranění sedimentu suchou cestou s ukládáním sedimentu na hromady v zátopě (převádění 

vody v době stavby hlavní odvodňovací stokou a vypouštěcím potrubím funkčnímu objektu 

VN) 

- vytřídění sedimentu na hromadách (hrubá frakce bude použita na zpevnění břehů, jemná frakce 

bude odvážena přes hlavní sjezd na úložiště) 

- odvoz sedimentu na vytipovaná úložiště - po stávajících cestách  

- zapracování sedimentu ve vrstvě do 10 cm do zemědělské půdy  

- konečná úprava dna a svahů zátopy  

3) Stavební práce SO 03 – údržba funkčních objektů (bezpečnostní přeliv, výpustné zařízení) 

- oprava kam. přelivné hrany bezpečnostního přelivu (očištění, přespárování kam. zdiva, oprava 

   porušeného opevnění pod přelivnou hranou, odstranění náletových dřevin u FO, doplnění kam.  

   záhozu v pravé straně BP (návaznost na pravý břeh VD) 

- oprava požerákové výpusti VD (náhrada vodočetné latě, dubových dluží požeráku o rozměru   

   85cm x 4,5cm, výška dluží cca.20cm, poklopu, odstranění stupadel apod.)  

4) Dokončovací práce (konečné úpravy stavebních objektů, uvedení okolních pozemků do 

původního stavu apod.) 

 
 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby) 

Předpokládané zahájení výstavby – r. 2024  

Předpokládaná lhůta výstavby – 9 měsíců 

 
 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační stavební náklady akce (detailně viz. orientační rozpočet stavby)  

– cca. 35 mil. Kč bez DPH 

 

l) Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby  

První kontrolní prohlídka (KD1) je navržena po převzetí stavby dodavatelem a další kontrolní 

prohlídky po jednotlivých etapách stavby. Předpoklad následujících kontrolních dnů: 

 - po vytyčení stavby a vypuštění zátopy (biologický průzkum před začátkem terénních prací) 

Další případné kontrolní prohlídky (KD) budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti 

na podrobný harmonogram stavby zpracovaný dodavatelem stavby. 
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O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena průběžná evidence (zápisy z KD), 

ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, kterého stavebního objektu se týkala 

a jaký je její výsledek. 

 

B.9.  Závěrečná ustanovení 

 

Budou splněny veškeré závazné podmínky dané projektem a rozhodnutími orgánů státní správy 

popř. dotčených subjektů. Podrobné technické řešení jednotlivých stavebních objektů je obsaženo 

v samostatných přílohách D1 – D3 projektové dokumentace.  

 

V Nučicích, únor 2023 

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták 
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C. SITUACE 

(dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) 

 
 

OBSAH : 
 

C.1. Situační výkres širších vztahů na podkladě vodohospodářské mapy v měř. 1 : 50 000 

 

C.2. Katastrální situační výkresy stavby a úložišť v měř. 1 : 2 000 

 

C.3. Koordinační situační výkres na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000 
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C.1. Situační výkres širších vztahů na podkladě vodohospodářské mapy v měř. 1 : 50 000 

(označení zájmové lokality - červeně) 
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          C.2.1. Katastrální situační výkres stavby v měř. 1 : 2 000 (červeně – pozemky stavby, oranžově – úložiště) 
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                    C.2.2. Katastrální situační výkres stavby v měř. 1 : 2 000 (oranžově – pozemky úložiště č.1) 
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                   C.2.3. Katastrální situační výkres stavby v měř. 1 : 2 000 (oranžově – pozemky úložiště č.4) 
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C.2.4. Katastrální situační výkres stavby v měř. 1 : 2 000 (oranžově – pozemky úložiště č.5) 
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C3 – Koordinační situace 
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D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

 
D.1. DOKUMENTACE SO 01 – Úpravy v zátopě VN Šlapanice 

 

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 

D.1.2 PŘEHLEDNÁ SITUACE NÁVRHU SO 01 v měř. 1 : 2000 

D.1.3 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (ř.km 9,855-10,027) v měř. 1 : 750 

D.1.4 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (ř.km 10,027-10,272) v měř. 1 : 750 

D.1.5 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (ř.km 10,272-10,420) v měř. 1 : 750 

D.1.6. HYPSOMETRICKÁ SITUACE ROZLOŽENÍ VRSTEV SEDIMENTU v m. 1 : 2000 

D.1.7 PODÉLNÝ PROFIL ZÁTOPY v měř. 1 : 1500/300 

D.1.8 PŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPY v měř. 1 : 750 

 

 

D.2. DOKUMENTACE SO 02 – Dočasné komunikace  

 

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02  

D.2.2 PŘEHLEDNÁ SITUACE NÁVRHU SO 02 v měř. 1 : 2000 

D.2.3 DETAIL SJEZDU č.1 a č.2 (LEVÝ BŘEH) v měř. 1 : 750 

D.2.4 DETAIL SJEZDU č.3 (PRAVÝ BŘEH) v měř. 1 : 750 

D.2.5 DETAIL SJEZDU č.4 (PRAVÝ BŘEH) v měř. 1 : 750 

 

 

 D.3. DOKUMENTACE SO 03 – Údržba funkčních objektů VN Šlapanice 

 

D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 03  

D.3.2 DETAILNÍ SITUACE VÝPUSTI v měř. 1 : 200 

D.3.3 DETAILNÍ SITUACE PŘELIVU v měř. 1 : 200 

D.3.4.DETAILNÍ VÝKRESY SO 03 
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D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 – Úpravy v zátopě VN Šlapanice 
 

Stavební objekt SO 01 řeší odbahnění zátopy VN Šlapanice., tj. odstranění sedimentu z nádržního 

prostoru (zátopy), které je podmínkou pro udržení dobré funkce malé vodní nádrže.  

 

Hydropedologický průzkum dna VN Šlapanice 

• Určení množství sedimentu VN Šlapanice 

Zjišťování mocnosti sedimentu proběhlo dle kap.13.2. ČSN 752410 tj. v příčných profilech dne 

1.11.2022 při povypuštěné nádrži (výška hladiny v době měření byla 207,20 m n.m.). Mocnost 

bahna byla zjištována sondovací tyčí v jednotlivých příčných profilech na zapůjčené lodi a 

orientační vrstva sedimentu byla zaznamenávána (měřené kóty dna i mocnost vrstvy sedimentu 

jsou uvedeny v tabulce).  

ŘEZ 1 Bod – čís-

lo sondy 

Kóta nánosu 

(m n.m.) 

Kóta dna 

(m n.m.) 

Vrstva nánosu 

(m) 

S1 206,23 205,00 1,23 

S2 206,20 204,85 1,35 

S3 206,15 204,62 1,53 

S4 206,05 204,28 1,77 

S5 206,05 204,20 1,85 

S6 206,10 204,86 1,24 

S7 206,16 205,22 0,96 

S8 206,20 205,50 0,70 

ŘEZ 2 S9 206,05 205,60 0,45 

S10 206,00 205,45 0,55 

S11 206,00 205,11 0,89 

S12 206,00 204,88 1,12 

S13 206,10 204,66 1,44 

S14 206,15 204,45 1,70 

S15 206,15 204,53 1,62 

S16 206,20 204,76 1,44 

S17 206,25 205,00 1,25 

S18 206,30 205,28 1,02 

S19 206,35 205,40 0,95 

ŘEZ 3 S20 206,40 205,90 0,50 

S21 2306,37 205,70 0,67 

S22 206,30 205,24 1,08 

S23 206,20 204,86 1,34 

S24 206,20 204,80 1,40 

S25 206,20 205,40 0,80 

S26 206,50 205,80 0,70 

ŘEZ 4 S27 206,40 206,00 0,40 

S28 206,30 205,75 0,55 

S29 206,30 205,43 0,87 

S30 206,25 205,10 1,15 
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S31 206,30 205,32 0,98 

S32 206,35 205,61 0,64 

S33 206,40 205,96 0,44 

S34 206,50 206,20 0,30 

ŘEZ 5 S35 206,45 206,20 0,30 

S36 206,40 206,00 0,40 

S37 206,35 205,79 0,56 

S38 206,30 205,57 0,73 

S39 206,30 205,30 1,00 

S40 206,35 205,55 0,80 

S41 206,40 205,80 0,60 

S42 206,75 206,35 0,40 

S43 207,10 206,80 0,30 

S44 207,20 206,90 0,30 

ŘEZ 6 S45 207,35 206,95 0,40 

S46 207,20 206,76 0,44 

S47 206,87 206,41 0,46 

S48 206,50 206,03 0,47 

S49 206,40 205,78 0,62 

S50 206,35 205,50 0,85 

S51 206,37 205,64 0,73 

S52 206,40 205,78 0,62 

S53 206,45 205,90 0,55 

S54 206,50 206,13 0,37 

S55 206,60 206,30 0,30 

ŘEZ 7 S56 207,10 206,65 0,45 

S57 206,80 206,41 0,39 

S58 206,50 206,10 0,40 

S59 206,48 205,96 0,52 

S60 206,44 205,84 0,60 

S61 206,40 205,75 0,65 

S62 206,40 205,70 0,70 

S63 206,42 205,78 0,64 

S64 206,48 205,97 0,49 

S65 206,50 206,10 0,40 

S66 206,70 206,30 0,40 

S67 206,80 206,40 0,40 

S68 207,20 206,82 0,38 

S69 207,30 207,00 0,30 

ŘEZ 8 S70 207,35 207,05 0,30 

S71 207,20 206,90 0,30 

S72 207,02 206,64 0,38 
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S73 206,82 206,33 0,49 

S74 206,60 206,14 0,46 

S75 206,45 205,80 0,65 

S76 206,70 206,17 0,53 

S77 207,02 206,56 0,46 

S78 207,20 206,76 0,44 

S79 207,20 206,80 0,40 

ŘEZ 9 S80 207,20 206,90 0,30 

S81 207,13 206,78 0,35 

S82 206,80 206,20 0,60 

S83 206,70 206,10 0,60 

S84 206,50 205,90 0,60 

S85 206,60 206,19 0,41 

S86 206,79 206,40 0,39 

S87 207,25 207,00 0,25 

S88 207,30 207,10 0,20 

ŘEZ 10 S89 207,35 207,15 0,20 

S90 207,25 207,00 0,25 

S91 206,85 206,45 0,40 

S92 206,70 206,30 0,40 

S93 206,60 206,00 0,60 

S94 206,70 206,12 0,58 

S95 206,83 206,23 0,60 

S96 207,20 206,85 0,35 

S97 207,30 207,00 0,30 

ŘEZ 11 S98 207,30 207,05 0,25 

S99 207,20 206,90 0,30 

S100 206,90 206,25 0,65 

S101 206,80 206,19 0,61 

S102 206,70 206,10 0,60 

S103 207,05 206,60 0,45 

S104 207,20 206,95 0,25 

S105 207,25 207,00 0,25 

ŘEZ 12 S106 207,50 207,25 0,25 

S107 207,45 207,20 0,25 

S108 207,00 206,60 0,40 

S109 206,85 206,25 0,60 

S110 206,95 206,30 0,65 

S111 207,20 206,90 0,30 

S112 207,35 207,10 0,25 

ŘEZ 13 S113 207,35 207,15 0,20 

S114 207,30 207,00 0,30 
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S115 207,20 206,85 0,35 

S116 207,10 206,65 0,45 

S117 207,00 206,40 0,60 

S118 207,10 206,60 0,50 

S119 207,20 206,80 0,40 

S120 207,55 207,30 0,25 

ŘEZ 14 S121 207,60 207,35 0,25 

S122 207,30 207,00 0,30 

S123 207,20 206,60 0,60 

S124 207,25 206,65 0,60 

S125 207,40 207,10 0,30 

S126 207,40 207,20 0,20 

ŘEZ 15 S127 207,50 207,25 0,25 

S128 207,35 206,85 0,50 

S129 207,30 206,80 0,50 

S130 207,45 207,00 0,45 

S131 207,65 207,35 0,30 

S132 207,70 207,40 0,30 

ŘEZ 16 S133 207,70 207,45 0,25 

S134 207,55 207,25 0,30 

S135 207,40 207,00 0,40 

S136 207,42 207,02 0,40 

S137 207,50 207,10 0,40 

S138 207,60 207,30 0,30 

ŘEZ 17 S139 207,65 207,35 0,30 

S140 207,65 207,30 0,35 

S141 207,55 207,25 0,30 

S142 207,45 207,05 0,40 
Výpočet kubatury sedimentu VN Šlapanice: 

Příčné řezy Nános (V) 

Číslo 

řezu 

Staničení Vzdálenost plocha střední plocha hmota 

 (ř.km) (m) (m2) (m2) (m3) 

0 9,855  -   

  12  100,85 (46,85) 1210,2 (562,2) 

1 9,867  201,7 (93,7)   

  25  198,3 (99,35) 4957,5 (2483,75) 

2 9,892  194,9 (105,0)   

  35  190,75 (101,05) 6676,25 (3536,75) 

3 9,927  186,6 (97,1)   

  30  169,15 5074,5 

4 9,957  151,7   

  35  141,65 4957,75 

5 9,992  131,6   

  35  129,45 4530,75 
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6 10,027  127,3   

  35  122,0 4270,0 

7 10,062  116,7   

  35  113,5 3972,5 

8 10,097  110,3   

  35  109,7 3835,9 

9 10,132  109,1   

  35  108,55 3799,25 

10 10,167  108,0   

  35  106,6 3731,0 

11 10,202  105,2   

  35  102,55 3589,25 

12 10,237  99,9   

  35  92,2 3227,0 

13 10,272  84,5   

  35  84,0 2940,0 

14 10,307  83,5   

  35  79,45 2780,75 

15 10,342  75,4   

  35  64,35 2252,25 

16 10,377  53,3   

  30  37,2 1116,0 

17 10,407  21,1   

  13  10,05 130,65 

KÚ 10,420  -   

C E L K E M KUBATURA SEDIMENTU 

63051,5 m3 (z toho 6582,7 m3 na p.č.738 a st.167) 

Při zatopené ploše 11,8 ha vychází průměrná vrstva sedimentu v zátopě Šlapanického rybníka cca. 

0,55 m. Rozložení výšek sedimentu je patrné z hypsometrické situace (příloha D.1.6.). 

 

Výpočtem kubatur bylo zjištěno, že v současné době se ve vodní nádrži Šlapanice nachází 

63051,5 m3 sedimentu.  

Na pozemcích objednatele – LV 186 (p.č.745 a st.170 dle KN) - 56468,8 m3 

Na pozemcích p. Kubičky – LV 300 (p.č.738 a st.167 dle KN) – 6582,7 m3 

 

ORIENTAČNÍ PŘEPOČET NA TUNY: 63051,5 m3 x 1,6 = 100882 t 

Na pozemcích PVL státní podnik  – LV 186 (p.č.745 a st.170 dle KN) - 56468,8 m3, tj. 87150 t 

Na pozemcích p. Kubičky – LV 300 (p.č.738 a st.167 dle KN) – 6582,7 m3, tj. 13732 t 

 

ORIENTAČNÍ PŘEPOČET NA TUNY SUŠINY: 

- přepočet tun sedimentu na množství sedimentů v tunách sušiny dle výsledků laboratorního 

posouzení sedimentu - 77 % sušiny), tj. 77 % z 100.882 t = 77.679 t sušiny 

 

Laboratorní posouzení sedimentu rybníka 

Odběr a laboratorní rozbor vzorků sedimentu z rybníka provedla dne 30.9.2022 akreditovaná 

laboratoř Povodí Vltavy státní podnik, která posoudila vhodnost sedimentů pro možnou aplikaci 

na zemědělskou půdu (viz. přiložený protokol sedimentu č.10616/22/885) se závěrem, že vzorek 

sedimentu vyhovuje rozsahu přílohy č.1 vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentu na 

zemědělské půdě.  



VN Šlapanice – odstranění sedimentů                                                                      SVIP 02/2023 
 

- 42 - 

  

 



VN Šlapanice – odstranění sedimentů                                                                      SVIP 02/2023 
 

- 43 - 

  

 

 



VN Šlapanice – odstranění sedimentů                                                                      SVIP 02/2023 
 

- 44 - 

  

• Zdůvodnění nutnosti odstranění sedimentu ze zátopy 

Je potřebná urychlená realizace odstranění sedimentu ze zátopy VN Šlapanice, která je zazemněna 

vrstvou tloušťky i přes 1,0 m (průměrná vrstva sedimentu cca. 0,55m). Velká vrstva nánosu působí 

na kvalitu vody velmi nepříznivě. Vrstva sedimentu se vlivem neustálého působení protékající 

vody především za vyšších průtoků (zdvihání jemné části a jejího posunu nade dnem) zvětšuje. Při 

procesu postupného ukládání sedimentu v nádrži se výrazně mění jeho kvalita ve vertikálním 

profilu (spodní utužená patra se nacházejí v anaerobních podmínkách – nižší pH apod.). Dle 

publikace Rybníky a účelové nádrže v kap.1.3.1. je negativní dopad sedimentu na kvalitu vody 

charakterizován takto: 

      -  sedimenty zmenšují využitelný vodní prostor nádrže 

      -  při poklesu vody v nádrži se obnažují plochy usazeného materiálu s vysokým obsahem 

         živin, které rychle zarůstají vegetací, která po opětovném zaplavení vody odumírá a její  

         rozklad způsobuje vážné kyslíkové problémy v nádrži, atd. 

 

Ze všech těchto důvodů se jeví nutnost okamžitého odtěžení sedimentu. Dle zmíněné publikace se 

tyto sedimenty zařazují do třídy 3 (nutnost okamžité těžby). Při odstranění sedimentu ze zátopy 

je ovšem nutno zachovat vrstvu bahna cca.10cm nad původní niveletou dna jako zárodek 

ekosystému (vrstva působí jako pufrační systém a snižuje náhlé výkyvy v kvalitě vody v nádrži a 

je základním zdrojem živin pro nově napuštěnou nádrž a napomáhá jejímu příznivému 

biologickému oživení). 

 

• Návrh způsobu odstranění sedimentu a umístění úložišť sedimentu 

Odstraněn sedimentu suchou cestou na vypuštěné nádrži – pojezd v zátopě nejlépe po dřevěných 

matracích s použitím strojů pro zemní práce (únosnost dna se předpokládá ve většině zátopy přes 

40 kPa).  

V předstihu budou zřízeny sjezdy do zátopy (hlavní sjezd pro odvoz sedimentů se navrhuje u 

levého břehu v konci vzdutí, který navazuje na zpevněnou polní cestu ve vlastnictví Obce 

Šlapanice a pro pojezd v zátopě mimo zpevněné provizorní komunikace se doporučuje použít např. 

dřevěné matrace. 

Odstraněné sedimenty budou v prostoru stavby nahrnuty na kopy a po částečném vyschnutí 

odváženy na vytipované úložiště č.1-5 (cca.84 ha), kde budou uloženy a rozprostřeny ve vrstvě 

max. 10 cm.  

 

• Nakládání s odpady a jejich transport 

Po dohodě se zadavatelem byly k ukládání sedimentu vytipovány zemědělské pozemky p.č. 

660,681,685 v k.ú. Šlapanice v Čechách (úložiště č.1 – 461953m2), p.č.699,700,704,705 v k.ú. 

Šlapanice v Čechách (úložiště č.2 – 30756m2), p.č.755,756 v k.ú. Šlapanice v Čechách (úložiště 

č.3 – 56240m2), p.č.776,777,787,788,819,824 v k.ú. Šlapanice v Čechách (úložiště č.4 –

176370m2) a p.č.610,616,617 v k.ú. Šlapanice v Čechách (úložiště č.5 – 114983m2) vzdálené od 

VN Šlapanice do 3 km. Výměra pozemků je cca.84 ha (viz. umístění úložišť v ortofotomapě, 

příloha C2 a SO 02). 

 

K transportu zavlhlého sedimentu bude použita autodoprava. K omezení negativních dopadů 

stavby na životní prostředí budou vozidla před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěna jak 

mechanicky, tak pojezdem přes čistící rohože. K omezení případné prašnosti bude použito 

kropení, případně zaplachtování nákladu. 

Další případné stavební odpady při odstraňování sedimentu budou roztříděny podle druhů, 

nabídnuty k využití nebo budou odstraněny na skládce (naplaveniny, kom. odpad apod.). 
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Technické řešení odstranění sedimentu ze zátopy VN Šlapanice 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Dle výše uvedené kapitoly (hydropedologickém průzkumu dna VN Šlapanice dle kap. 13.2 ČSN 

75 2410) se navrhuje sediment z nádrže odstranit suchou cestou na vysušené nádrži s použitím 

strojů pro zemní práce (únosnost dna se předpokládá ve většině zátopy přes 40 kPa, pouze 

v nejhlubším místě pod hrází VD se předpokládá únosnost dna nižší – cca.10% zátopy).  

Po vypuštění VN a pročištění hlavní odvodňovací stoky se přistoupí k odvodnění zátopy systémem 

s hlavní odvodňovací stokou a lokálními odvodňovacími příkopy. 

Budou zřízeny sjezdy do zátopy navazující na místní komunikace (součást SO 02) a pro pojezd 

v zátopě se doporučuje použít např. dřevěné matrace navazující na zpevněné dočasné komunikace 

při březích. Sediment se po částečném vyschnutí na hromadách v zátopě bude odvážet na základě 

výsledku laboratorního rozboru na vytipovaná úložiště (nejbližší vytipované zemědělské pozemky 

– detailně SO 02).             

Při provádění tohoto objektu je důležité při odbahňování ponechat spodní vrstvu v mocnosti min. 

10 cm (pufrační systém – tato vrstva je základním zdrojem živin pro nově napuštěnou nádrž a 

napomáhá jejímu příznivému biologickému oživení). 

Postup prací : 

1. Vypuštění rybníka a prohloubení hlavní odvodňovací stoky 

2. Zřízení sjezdů do zátopy, odvodnění zátopy a vyhloubení tůňky pro obojživelníky 

3. Odstranění sedimentu v zátopě s ukládáním sedimentu na hromady v zátopě (převádění vody 

v době stavby odvodňovací stokou a vypouštěcím potrubím požerákové výpusti VN) 

4. Odvoz sedimentu na vytipovaná úložiště č.1-5 (zemědělské pozemky) 

5. Zapracování sedimentu ve vrstvě do 10cm do zemědělské půdy 

6. Konečná úprava dna a svahů zátopy (ÚP, SV) 

 

Detailně viz. výkaz výměr PD. 

 

 

TVAR ZÁTOPY 

Tvar zátopy nádrže zůstává zachován. Při odstranění sedimentu se budou minimalizovat zásahy 

do hodnotných břehových partií (především litorálního pásma a rákosin v konci vzdutí). 
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HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY: 

 

Charakteristické čáry nádrže před a po odstranění sedimentu 

Charakteristické čáry nádrže před odstraněním sedimentu (z vrstevnic) 

Kóta hladiny 

(m n.m.) 

Plocha hladiny 

(tis m2) 

Objem vody 

(tis m3) 

Poznámka 

205,90 0 0  

206,00 715 0,36  

206,20 7.500 0,85  

206,40 27.500 4,35  

206,60 46.000 11,7  

206,80 60.000 22,3  

207,00 70.000 35,3  

207.20 80.000 50,3  

207.40 90.000 67,3  

207,60 100.000 86,3  

208,20 118.000 151,7 provozní hladina 

208,50 125.000 188,2 normální hladina 

209,00 142.000 255,0  

209,40 156.300 315,0 maximální hladina 
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Charakteristické čáry nádrže po odstranění sedimentu ze zátopy 

Kóta hladiny 

(m n.m.) 

Plocha hladiny 

(tis m2) 

Objem vody 

(tis m3) 

Poznámka 

203,90 0 0  

204,20 0,2 (loviště) 0,06  

204,40 1.0 0,18  

204,60 2.2 0,5  

204,80 3.8 1,1  

205,00 6.0 2,1  

205.20 10.0 3,7  

205.40 16.0 6,3  

205.60 21.0 10,0  

205.80 29.0 15,0  

206,00 38.0 21,7  

206,20 48.0 30,3  

206,40 58.0 40,9  

206,60 68.0 53,5  

206,80 79.0 68,2  

207,00 90.0 85,3  

207.20 100.0 104,3  

207.40 105.0 124,8  

207,60 110.0 146,3  

208,20 118.0 214,7 provozní hladina 

208,50 125.0 251,2 normální hladina 

209,00 142.0 318,0  

209,40 156.3 378,0 maximální hladina 
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Výkaz výměr SO 01 

 
1 - Zemní práce  

   

1.  Pročištění a udržování odvodňovací stoky a odvodňovacích příkopů v zátopě, provedení tůně  

     .  .  . 550,0 m3 + 300,0 m3 = 850,0 m3 

2. Odstranění a likvidace náletových porostů (v místě sjezdů do zátopy apod.) .  .  .  . 100 m2 

3.  Odstranění sedimentu ze zátopy s uložením do hromad (kop) .  .  .  . V = 63051,5 m3  

    (50% tj. 31525,75 m3 – při únosnosti dna nad 60 kPa; 40% tj. 25220,6 m3 – při únosnost dna  

   40 kPa – 60 kPa; 10% tj. 6305,15 m3 - při únosnosti dna do 40kPa) 

4.  Nakládání vyschlého sedimentu (z mezideponie v zátopě) .  .  . 63051,5 m3 

5.  Vodorovné přemístění vyschlého sedimentu dopravním prostředkem s uložením  

na vytipovaná úložiště .  .  .  .  63051,5 m3 

6. Rozprostření sedimentu na úložišti ve vrstvě do 10cm .  .  . 840302 m2  

7. Úpravy dna (ÚP -urovnání dna do navrženého tvaru)  .  .  .  . 108791,65 m2  

8. Svahování do navrženého profilu (SV) .  .  .  . 1706,7 m2 

9. Čerpání vody.  .  .  . 1 kpl  

10. Ochrana stromu bedněním před stavebním provozem - zřízení a odstranění .  .  . 20 m2  

 

Výpočet ploch upravovaného dna VN Šlapanice: 

Příčné řezy 

 

Svahování  

(SV) 

Úprava dna 

(ÚP) 
Číslo 

řezu 

Stani-

čení 

Vzdá-

lenost 

délka Střed 

délka 

plocha délka Střed 

délka 

plocha 

 (km) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) 

0 9,855  8,4 U hráze 900,0 142,7   

  12  8,4 100,8  142,7 1712,4 

1 9,867  8,4   142,7   

  25  8,3 207,5  154,2 3855,0 

2 9,892  8,2   165,7   

  35  8,1 283,5  177,9 6226,5 

3 9,927  8,0   190,1   

  30  7,9 237,0  197,4 5922,0 

4 9,957  7,8   204,7   

  35  7,65 267,75  205,8 7203,0 

5 9,992  7,5   206,9   

  35  7,35 257,25  210,75 7376,5 

6 10,027  7,2   214,6   

  35  7,1 248,5  221,1 7738,5 

7 10,062  7,0   227,6   

  35  6,9 241,5  227,7 7969,5 

8 10,097  6,8   227,8   

  35  6,7 234,5  226,7 7934,5 

9 10,132  6,6   225,6   

  35  6,5 227,5  222,6 7791,0 

10 10,167  6,4   219,6   

  35  6,4 224,0  215,45 7540,75 

11 10,202  6,2   211,3   

  35  6,1 213,5  207,5 7262,5 

12 10,237  6,0   203,7   
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  35  6,0 210,0  199,35 6977,25 

13 10,272  6,0   195,0   

  35  6,0 210,0  190,75 6676,25 

14 10,307  6,0   186,5   

  35  6,0 210,0  183,35 6417,25 

15 10,342  6,0   180,2   

  35  6,0 210,0  173,35 6067,25 

16 10,377  6,0   166,5   

  30  9,0 270,0  112,25 3367,5 

17 10,407  12,0   58,0   

  13  12,0 156,0  58,0 754,0 

KÚ 10,420  12,0 Konec 

vzd. 
354,0 58,0   

C E L K E M 
S V A H O V Á N Í 

             5263,3 m2 

Ú P R A V A   D N A   

108791,65 m2 

 

 

Závěrečná ustanovení SO 01 
 

V průběhu stavby je nutno ponechat ve vodním korytě Vranského potoka pod VN Šlapanice pro 

udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí tzv. minimální zůstatkový 

průtok - dle MPŘ min.16 l/s. 

Po stavbě se před napouštěním VD dle MPŘ zajistí, aby vypouštěcím potrubím odtékal průtok 

min.16 l/s. Toho docílíme tak, že mezi hradící dluže požeráku (cca. 20 cm pod úrovní hladiny při 

napouštění) se na obou stranách šířky dluže vsune provizorní podložka tl.2cm. Po naplnění o 

cca.40 cm (2dny) se podložka vyjme a přemístí výše. Vzniklá štěrbina zajistí potřebný zůstatkový  

průtok pod nádrží. Vzestup hladiny při napouštění nemá překročit 20 cm za jeden den. Maximální 

povolený vzestup hladiny je 50cm za jeden den s tím, že po následující dva dny se nebude 

pokračovat v plnění nádrže. 

Nebude zasahováno do litorálního pásma (rákosin) v konci vzdutí ani do upravených břehových 

partií a paty návodního svahu hráze. 

Orientační doba napouštění na provozní hladinu při průměrném přítoku 66 l/s a odtoku 16 l/s se 

započtením ztrát (nasycení dna, výpar apod.) činí dle MPŘ min. 42 dní. 

 

 

V Nučicích, únor 2023 

 

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták 
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                                                                   D.1.2. 
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                                                      D.1.3. 
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D.2. DOKUMENTACE SO 02 – Dočasné komunikace  
Stavební objekt SO 02 řeší samostatně dle požadavků zadavatele dočasné komunikace pro vlastní 

odstranění sedimentu ze zátopy i dočasné komunikace pro odvoz sedimentů na vytipovaná úložiště.  
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Po dohodě se zadavatelem je hlavní přístupová trasa z obecní komunikace napojené v obci Šlapanice 

na silnici II. třídy č.118 (Budyně nad Ohří-Zlonice). Z této zpevněné obecní cesty se plánuje v konci 

vzdutí VN Šlapanice zřízení hlavního sjezdu do zátopy č.1 a výjezdu č.2 (návaznost na p.č.710 a 712 

– viz. snímek ortofotomapy s označením místa sjezdů – červeně, dočasných komunikací – žlutě). 

 
Z pravého břehu je možnost zřízení sjezdů po projednání se soukromými vlastníky přilehlých 

pozemků – návaznost na parkoviště u rybářské buňky a cesty p.č.741 (plánované ZS). 

 
Pro možnost okamžitého ukládání je navíc v konci vzdutí navržen sjezd č.4 (detailně viz. koordinační 

situace a výkresová část PD). 

Sjezdy včetně pojezdu pod břehy v zátopě jsou navrženy v šířce min. 3 m. 
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Délka zpevněných úseků je 156 m u sjezdů do zátopy a 412 m dočasných komunikací podél břehů 

V zátopě se preferuje pojezd nákladních aut např. po dřevěných matracích. Pro případný přejezd 

hlavní odvodňovací stoky budou použity provizorní trubní propustky. Veškeré dočasné komunikace 

budou po dokončení stavby odstraněny a okolní pozemky uvedeny do původního stavu. 

Pro pojezd k úložištím bude využita stávající dopravní síť (v případě jakéhokoliv porušení budou 

komunikace uvedeny do původního stavu – doporučuje se pořízení fotodokumentace před zahájením 

prací. 

 

Úložiště č.1 (severně nad obcí Šlapanice na pozemcích p.č.685, 681 a 681- ve vlastnictví LV 215 a 

219, Slavíkovi). 

Přístup ze silnice II.tř.č.118 navazující na obecní 

cestu při levém břehu Vranského potoka 

(návaznost na sjezd č.1,2) – celková výměra 

461953 m2 (největší úložiště - možnost uložení 

až 46195 m3 sedimentu) 
p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV 

681 429361 Orná půda 219 

660 21659 Orná půda 215 

685 10933 Orná půda 215 

 
 

 

 

 

 

Úložiště č.2 (severně nad zátopou VN Šlapanice 

na pozemcích p.č.704,705,699 a 700- ve 

vlastnictví LV 77, Ing.David Slavík). 

Přístup z obecní cesty při levém břehu (návaznost 

na sjezd č.1,2) – celková výměra 30756 m2 

(možnost uložení až 3075 m3 sedimentu) 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV 

700 7673 Orná půda 77 

699 13308 Orná půda 77 

705 6191 Orná půda 77 

704 3584 Orná půda 77 
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Úložiště č.3 (severně nad zátopou 

VN Šlapanice na pozemcích 

p.č.755,756 - ve vlastnictví LV 756, 

Jiří Slavík). 

Přístup přímo ze sjezdu č.4, popř. ze 

silnice II. tř. č.239 (návaznost na 

sjezd č.3) – celková výměra 56240 

m2 (možnost uložení až 5624 m3 

sedimentu) 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV 

756 49221 Orná půda 219 

755 7019 Orná půda 219 

  
Úložiště č.4 (jižně pod obcí 

Šlapanice na pozemcích p.č.819 

(p.Volf), p.č.824 (p.Jiří Slavík), 

776,777,787 a 788 ve vlastnictví LV 

77, David Slavík). 

Přístup ze silnice II.tř.č.118 

v návaznosti na silnici II.tř č.239 

(návaznost na sjezd č.3,4) – celková 

výměra 176370 m2 (možnost 

uložení až 17637 m3 sedimentu) 

p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV 

824 37790 Orná půda 219 

819 57341 Orná půda 262 

776 32000 Orná půda 77 

777 10030 Orná půda 77 

788 19209 Orná půda 77 

787 20000 Orná půda 77 

 
Úložiště č.5 (severně nad Budenicemi na 

pozemcích p.č.616, 617 a 610 - ve vlastnictví 

LV 33, Ondřej Plechatý). 

Přístup z obecní cesty p.č.657 a silnice p.č.531/2 

navazující na silnice II.tř.č.118 a následně 

obecní cestu ke sjezdu č.1,2– celková výměra 

114983 m2 (možnost uložení až 11498 m3 

sedimentu) 
p.č. dle                

KN 

výměra 

   m2  

druh pozemku 

využití 

LV 

681 429361 Orná půda 219 

660 21659 Orná půda 215 

685 10933 Orná půda 215 
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Výkaz výměr SO 02 

 
1 - Zemní práce  

   

1. Úprava pláně v místě sjezdů včetně zhutnění (zhutnění pláně po vyrovnání nerovností) 

     .  .  .  . 160 m2+184 m2+136 m2 + 144m2 = 624 m2 

2. Plošná úprava a uložení sypaniny v místě sjezdů .  .  . 20 m3 + 23 m3 + 17 m3 + 18 m3 = 78 m3 

3. Odstranění provizorních sjezdů a uvedení břehů do původního stavu (SO 01) .  .  .  . 78 m3 

4. Odstranění podkladu dočasné komunikace z kameniva drc. tl. 150 mm .  .  .  . 1704 m2 

5. Odvoz podkladních vrstev na skládku nebo do skladu zhotovitele .  .  .  . 1704 m2 

6. Rozebrání zpevněných ploch.  .  .  . sjezdy (40m+46m+34m+36m) x 3,0m = 468 m2, podél  

   břehů 82m+330mx3,0m=1236 m2, celkem 1704 m2  

7. Odvoz zpevněných ploch do skladu zhotovitele nebo na skládku.  .  .  . 1704 m2 

8. Odstranění provizorních propustků s odvozem na skládku.   .  .  . 20m 

 

 
5 - Komunikace  

   

1. Zřízení plochy dočasných sjezdů a komunikací .  .  .  .  468 m2+1236 m2=1704m2  

2. Lože z kameniva drceného (32-63mm) min.tl. 50 mm .  .  .  . 1704 m2 

 

 
9 - Ostatní konstrukce 

 

1. Zřízení provizorních propustků do DN 800 (přes hlavní odv. stoku a k úložišti) .  .  .  . 20m 

 

 

Závěrečná ustanovení SO 02 
 

Pro zřízení dočasných komunikací v zátopě je možno použít různé druhy zpevnění (panelový 

sjezd, ocelový sjezd, dřevěné matrace apod.) dle zvyklostí dodavatele. Odvozová trasa 

odstraňovaného sedimentu na úložiště po silnicích II. třídy by měla být před stavbou projednána a 

odsouhlasena s KSUS Středočeského kraje. Zhotovitel před zahájením přepravy určí osobu 

zodpovědnou za zajištění čistoty vozidel. Výjezd vozidel ze stavby i sjezdy na úložiště budou 

v předstihu projednány s Policií ČR a označeny dopravním značením (značka výjezd vozidel ze 

stavby, popř. omezení rychlosti). Po ukončení stavby je nutno provést odstranění dočasných 

komunikací i případných provizorních přejezdů a veškeré stavbou užívané pozemky uvést do 

původního stavu. 

 

 

V Nučicích, únor 2023 

 

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták 
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D.3. DOKUMENTACE SO 03 – Úprava funkčních objektů VN Šlapanice 
 

Stavební objekt SO 03 řeší opravu funkčních objektů VN Šlapanice. Jedná se o požerákovou 

výpust ve střední části hráze a bezpečnostní přeliv při pravé straně zátopy. 

Výpustného zařízení (betonový otevřený dvoudlužový požerák s uzamykatelným poklopem a 

obslužnou lávkou je v provozuschopném stavu, ale vyžaduje si kompletní opravu všech 

porušených konstrukcí. 

Po dohodě se zadavatelem v rámci údržby výpusti dojde k očištění zdiva, příp. sanaci bet. 

konstrukcí a výměně drážek dlužové stěny (detailně bude upřesněno po vypuštění a vyčištění 

konstrukce požerákové výpusti), kompletní náhradě porušených dluží výpustného zařízení. Navíc 

bude vyměněn poklop požeráku (pozink. poklop 1m x 1m), řetízek (pozink.1,5 m) s cedulkou 

vstup zakázán a bude vyměněna vodočetná lať (osazení na v předstihu osazenou dubovou fošnu 

na konstr. požeráku ve stejném místě). Na vodočetné lati bude zvýrazněna úroveň provozní 

hladiny, délka latě bude min. 2m (1m pod úroveň provozní hladiny). Nefunkční stupadla v šachtě 

požeráku budou odstraněna. Stav vtokové části výpustného zařízení je patrný na přiložené 

fotodokumentaci. 

   
 

   
 

Bezpečnostní přeliv (boční bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou opevněnou dlažbou) je ve 

vyhovujícím stavu, ale po dohodě se zadavatelem dojde v rámci předmětné akce k očištění 

přelivné hrany a údržbě kamenných konstrukcí (přespárování a doplnění pohozu při pravém 

břehu). Navíc dojde k odstranění náletových porostů v okolí FO (viz. fotodokumentace). 
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Na situačním výkresu bezpečnostního přelivu je označena přelivná hrana z kam. dlažby tl.25cm 

délky 21,2m (předběžně se předpokládá přeskládání a přespárování min.20% celkové plochy). 

Pod přelivnou hranou dojde směrem do zátopy k opravě kamenné dlažby v orientační ploše 42 m2 

a doplnění kam. pohozu navazujícího pravého břehu v délce 5m (cca.5m3 kam. pohozu – žlutá). 
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Technické řešení úprav funkčních objektů VN Šlapanice 

----------------------------------------------------------------------------- 
Dle výše uvedených skutečností se navrhuje údržba funkčních objektů, tj. bezpečnostního přelivu 

a výpustného zařízení VN Šlapanice. Součástí prací SO 03 je u bezpečnostního přelivu především 

oprava kamenné přelivné hrany (kamenná dlažba s vypárováním – lokální opravy cca.20% plochy, 

tj.8,4m2). Navíc dojde k lokálním opravám a doplnění kamenného pohozu pod přelivnou hranou 

(cca.3m3) a při levém břehu (cca.5m3). V okolí přelivu budou odstraněny veškeré náletové 

porosty (cca.5m2). 

Dle stavu konstr. požerákové výpusti je předběžně navrženo toto technické řešení a orientační 

postup prací odsouhlasených zadavatelem: 

1. V předstihu dojde k citlivému pročištění loviště a šachty požerákové výpusti (součástí SO 01). 

    Po dobu provádění bude voda převáděna vypouštěcím potrubím požerákové výpusti. 

2. Po odbahnění vtokového prostoru dojde ke kompletnímu očištění veškerých konstrukcí šachty 

    Požeráku (od bahna, naplavenin, nevhodných předmětů apod.) 

3. Po posouzení stavu očištěné požerákové výpusti se upřesní 

     rozsah její opravy. Předpokládá se kompletní oprava bet. zdiva 

    (otryskání, případná sanace trhlin injektáží apod.), popř. drážek 

    dlužové stěny d. 

4. Kompletní náhrada dubových dluží požeráku k provozní hladině 

    o rozměru 85cm x 4,5cm s úpravou – zámek 3x1cm s výškou  

    dluží cca.20cm (viz. foto v předstihu upravené dluže) 

5. Odstranění porušených nefunkčních ocelových stupadel 

     v šachtě požerákové výpusti 

6. Náhrada poklopu s rámem za pozink. pokop s petlicí a zámkem 

    O stejných rozměrech (1m x 1m)  

6. Náhrada vodočetné latě ve stejném místě (montáž na  

    v předstihu osazenou dubovou fošnu – chem. kotva apod.) 

7. Oprava kamenného opevnění loviště (přídlažba) – cca.20m2 kam. dlažby tl. 0,25m 

8. Náhrada ostatních porušených konstrukcí (pozink. řetěz s cedulkou – zákaz vstupu apod. 

 

Základní parametry výpusti VN Šlapanice: 

Vtoková část .  .  .  . železobetonový otevřený dvoudlužový požerák PŽB 625/50 

Šířka dlužové stěny .  .  .  .0,8 m  

Rozměry požeráku vnitřní půdorysné 0,8 x 0,9 m 

                               vnější půdorysné 1,1 x 1,2 m 

Kóta dna vtoku do výp. potrubí – 203,35 m n.m. 

Kóta výtoku (podtrubní jáma) – 203,18 m n.m. 

Vypouštěcí potrubí – bet. potrubí DN 500 délky 32m o sklonu 0,5% 

Kapacitní průtok potrubí  .  .  .  .  0,24 m3/s  

Kóta zahražení dlužové stěny - cca. 208,15 m n.m. 

Výška přepadového paprsku při Hp .  .  .   0,05 m 

Přístup k požeráku .  .  .  . pozink. obslužná lávka s oboustranným zábradlím 

Uzamykatelný poklop požeráku .  .  .  . ocelový poklop 1m x 1m s petlicí a zámkem 

Základní parametry bezpečnostního přelivu 

Typ .  .  .  .  boční bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou opevněnou dlažbou  

Délka přelivné hrany .  .  .  .  21,2 m 

Kóta přelivné hrany  .  .  .  .  .  208,50 m n.m. 

Přelivná výška při Hmax .  .  .  . 0,7 m 

Odpad od přelivu  .  .  .  zpevněné lichoběžníkové koryto šířky ve dně 2m se sklony svahů 1 : 1,5 

                                       v podélném sklonu 2,5% 

Uzavřená část (přemostění hráze) .  .  . rám IZM 3/1,5m 
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Hydrotechnické výpočty (dle MPŘ) 
Konzumční křivka bezpečnostního přelivu 

typ:  boční přeliv se širokou přelivnou hranou 

-    délka přelivné hrany  .  .  .  .  .    21,2 m 

- kóta přelivné hrany   .  .  .  .   208,50 m n.m. 

- min. kóta koruny hráze  .  .  .  .   209,60 m n.m. 

Q  =  30,99 .  h 3/2  

Přelivná výška h (m) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Kóta hladiny (m n.m.) 208,60 208,70 208,80 208,90 209,00 209,10 209,20 209,30 209,40 

Průtok Q (m3/s) 0,98 2,77 5,09 7,84 10,96 14,40 18,15 22,17 26,4 

(Q100) 
 

 

Kapacita zatrubeného odpadu od bezpečnostního přelivu  

typ:  rámový mostek 

-    průtočný profil  .  .  .  .  .    3,0 x 1,5m 

- kóta dna vtoku   .  .  .  .   205,08 m n.m. 

- min. kóta koruny hráze  .  .  .  .   209,60 m n.m. 

Konzumční křivka vtoku do zatrubení 

- volná hladina 

Přelivná výška h (m) 0,43 0,56 0,79 1,26 1,64 

Kóta hladiny (m n.m.) 205,51 205,64 205,87 206,34 206,72 

Průtok Q (m3/s) 1,24 1,86  3,10 6,20 9,30 

- zahlcený vtok 

Přelivná výška h (m) 1,87 2,15 2,46 2,80 3,19 3,61 4,06 4,52 

Kóta hladiny (m n.m.) 206,95 207,23 207,54 207,88 208,27 208,69 209,14 209,63 

Průtok Q (m3/s) 10,85 12,40 13,95 15,50 17,05 18,60 20,15 21,70 
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Konzumční křivka výpusti – přepad přes dlužovou stěnu 

typ:  bet. otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou  

-    délka přelivné hrany  .  .  .  .  .    0,8 m 

- kóta zadlužení při Hp   .  .  .  .   208,15 m n.m. 

- maximální hladina  .  .  .  .   209,60 m n.m. 

- max. výška dlužové stěny .  .  .  . 4,8 m (208,15 m n.m. - 203,35 m n.m.) 

Konzumční křivka přepadu přes dlužovou stěnu požeráku 

Q  =  1,4 .  h 3/2   

Přelivná výška h (m) 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Kóta hladiny (m n.m.) 208,20 208,25 208,35 208,55 208,75 208,95 209,15 

Průtok Q (m3/s) 0,015 0,04 0,13 0,35 0,65 1,00 1,40 
 

 
Konzumční křivka spodní výpusti – průtok vody potrubím 

typ:  bet. požerák s dlužovou stěnou  

-    výpustné potrubí .  .  .  . bet. JS 500 

- délka potrubí  .  .  .  .  . 32 m 

- kóta vtoku do bet. potrubí .  .  .  .  . 203,35 m n.m. 

- kóta výtoku z bet. potrubí .  .  .  .  . 203,18 m n.m. 

- maximální hladina .  .  .  . 209,40 m n.m. 

Q  =  0,441 .  h 1/2  

Tlaková výška h (m) 0,17 1,17 2,17 3,17 4,17 5,17 6,22 

Kóta hladiny (m n.m.) 203,35 204,35 205,35 206,35 207,35 208,35 209,40 

Průtok Q (m3/s) 0,18 0,48 0,65 0,79 0,90 1,00 1,10 
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Výkaz výměr SO 02 
 

2 – Základy a zpevňování konstr. 

 

1. Očištění a otryskání bet. a kam. zdiva FO . , .6,25m2(přeliv)+6,25mx2,5m(výpusť)=  36,83m2 

2. Vyčištění a sanace trhlin konstr. požeráku .  .  .  . 5,0 m (bude upřesněno po očištění požeráku) 

3. Oprava porušeného zdiva injektáží .  .  .  . 5 h (bude upřesněno po očištění požeráku) 

 

 

4 – Vodorovné konstrukce  
 

1. Oprava kamenných konstr – přídlažba tl.0,25m (loviště apod. – bude upřesněno po pročištění  

    loviště) .  .  cca.20,0m3 

2. Oprava kamenného zdiva přelivné hrany .  .  .  . 8,2 m2 (cca.20%, bude upřesněno po očištění  

    přelivné hrany bezpečnostního přelivu) 

3. Oprava a doplnění kamenného opevnění před přelivnou hranou (kam. pohoz)  

    .  .  .  . 3,0 m3+5,0 m3=8,0 m3 

 

 

9 – Ostatní konstrukce a práce 

1. Kompletní výměna dubových dluží požeráku (dubové dluže š.85cm, tl. 4,5cm, v.20 cm se 

    zámkem 1cmx3cm .  .  .  . (208,15-203,35) x 0,85m x 2 řady = 8,2 m2 (48ks dluží v.0,2m) 

2. Výměna drážek dlužové stěny po posouzení jejich stavu (pozink.U50) .  .  .  .4ks (20m) 

3. Výměna vodočetné latě s jejím umístěním na dubovou fošnu .  .  .  . 2,5 m 

4. Odřezání nefunkčních stupadel požeráku .  .  .  . 12 ks 

5. Náhrada poklopu pozinkovaným poklopem s petlicí a zámkem 1m x 1m .  .  .  1 ks 

6. Náhrada ostatních porušených konstr. ((pozink. řetěz s cedulkou – zákaz vstupu apod.) 

7. Naložení a likvidace nevhodných předmětů z prostoru FO a zátopy MVN (včetně SO 01)  

    .  .  .  cca. 20,0 t 

 

 

 

Závěrečná ustanovení SO 03 
 

Navržené úpravy FO, především jejich rozsah bude upřesněn po vypuštění zátopy a očištění 

konstrukcí vtokové části výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. 

 

 

 

 

V Nučicích, únor 2023 

 

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták 
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D.3.2 
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D.3.3. 
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F - ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVBY 

(paré č.1,2) 

SLEPÝ ROZPOČET STAVBY 

(paré č.3-6) 
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Přílohy PD: 

  

 

1. Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

 

2. Výpis z živnostenského rejstříku 
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Příloha č.1 : Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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Příloha č.2: Výpis z živnostenského rejstříku 

 


