
Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	982/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele:     G23/23/0895	

Název díla:

“PD Cheb - betonové zpevněné plochy”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ALGON, a.s.
sídlo:	Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
kontaktní adresa:		
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	


oprávněn(i) jednat o věcech technických:	

stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	

IČO:	284 20 403
DIČ: 	CZ28420403
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla:
Prodloužení termínu předání a převzetí díla je z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které výrazně komplikují a prodlužují provádění stavebních prací a dále z důvodu drobných změn v technickém řešení díla.
 
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

Mění se: Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno:
c) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění: Nejpozději do 70 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: Nejpozději do 15.12.2023

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově						V Chebu 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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