Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 14.11.2023
Číslo smlouvy objednatele: 428/2022
Název díla:
Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 4 988 203,39
4 122 21,00% 482,14 865 721,25
15,00% 0,00 0,00
dodatek
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
4 122 482,14
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: dodatek
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
3 366 006,65 4 072 868,05
SO 02
(Víceprác
e)
Rekonstrukce kortyta ř.km 12,800 - 13,020
-1 606 201,41 -1 943 503,71
SO 02
(Méněprác
e)
Rekonstrukce koryta ř.km 12,800 - 13,020
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
2 362 676,90 2 858 839,05
SO 01
(Víceprác
e)
Rekonstrukce koryta ř.km 12,604 - 12,800
4 122 482,14 4 988 203,39
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
14. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 362 676,90
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 362 676,90 21,00% 496 162,15
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 858 839,05
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
SO 01 (Vícepráce) - Rekonstrukce koryta ř.km 12,604 - 12,800
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 362 676,90
HSV - Práce a dodávky HSV 2 362 676,90
1 - Zemní práce 1 260 580,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 011 660,69
997 - Přesun sutě 90 435,22
SO 01 (Vícepráce) - Rekonstrukce koryta ř.km 12,604 - 12,800
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 362 676,90
D HSV Práce a dodávky HSV 2 362 676,90
D 1 Zemní práce 1 260 580,99
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
m3 234,930 1 188,89 279 305,93 SoD
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad
původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při
hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve
vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového
kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny
i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné
velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění
lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene
nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo
betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a
průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se
předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3
figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV "Bourací a přípravné práce"
VV "Skutečnost" 196*0,6*3,8 446,880
VV "předpoklad PD - Bourání stávajícího dna (LK)" -3,6*196,25*0,3 -211,950
VV Součet 234,930
4 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
m3 119,472 3 236,89 386 717,72 SoD
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání
konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy
a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se
složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem
vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od
těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV "Bourací a přípravné práce"
VV "skutečnost" (196*0,8*1,2)*2*0.5 188,160
VV "předpoklad PD - Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)"-1,75*2*196,25*0,1 -68,688
VV Součet 119,472
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
SO 01 (Vícepráce) - Rekonstrukce koryta ř.km 12,604 - 12,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
5 K 129951122
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
m3 214,775 2 768,28 594 557,34 SoD
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání
konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy
a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se
složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem
vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od
těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 011 660,69
49 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 m3 346,957 2 915,81 1 011 660,69 SoD
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: s očištěním a uložením kamene v místě stavby ; Na základě provedené laboratorní zkoušky je možné uvažovat o využití
vyzískaného lomového kamene zpět do nově navržené konstrukce břehového opevnění. Přibližně 90% délky stávajících konstrukcí břehového
opevnění tvoří kameno-betonové zdi, ve zbylé části se nacházejí zdi betonové, které vznikly pravděpodobně historicky prováděnými stavebními
úpravami - sanacemi. Vyzískaný materiál musí být očištěn od všech uvolněných částí malt a betonů, maximální tloušťka k podkladu
(vyzískanému materiálu) pevně fixovaných částí malt a betonu bude 20 mm a nebude zároveň pokrývat plochu větší 30 % kamenného bloku.
Ponechané části malt a betonu zároveň nesmí vykazovat pórovitost – toto je možné kontrolovat vizuální prohlídkou. Projekt předpokládá, že
pro druhotné užití je možné využít až 70 % objemu vyzískaného lomového kamene.
VV "Bourací a přípravné práce"
VV "Skutečnost" (1,5*0,6*196*2)+(1,1*1,1*196*2)*0.9 779,688
VV
"předpoklad PD - Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití (cca 70%)"
1,75*2*196,25*0,9*0,7*-1
-432,731
VV "Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!"
VV Součet 346,957
D 997 Přesun sutě 90 435,22
50 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby, včetně poplatků za uložení dle platné
legislativy
t 2 015,494 44,87 90 435,22 SoD
PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na
vzdálenost dle dodavatele stavby, včetně poplatků za uložení dle platné legislativy
VV "skutečnost mínus předpoklad"
VV "stávající dno (LK)" 234,93*2,2 516,846
VV "část opevnění z betonu" 119,472*2,2 262,838
VV "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 214,775*2,2 472,505
VV "lože a betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění " 346,957*2,2 763,305
VV Součet 2 015,494
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 366 006,65
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 366 006,65 21,00% 706 861,40
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 072 868,05
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
SO 02 (Vícepráce) - Rekonstrukce kortyta ř.km 12,800 - 13,020
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 366 006,65
HSV - Práce a dodávky HSV 3 366 006,65
1 - Zemní práce 2 102 601,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 140 685,28
997 - Přesun sutě 122 719,41
SO 02 (Vícepráce) - Rekonstrukce kortyta ř.km 12,800 - 13,020
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 366 006,65
D HSV Práce a dodávky HSV 3 366 006,65
D 1 Zemní práce 2 102 601,96
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
m3 264,562 1 188,89 314 535,12 SoD
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad
původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při
hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve
vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového
kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny
i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné
velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění
lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene
nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo
betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a
průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se
předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3
figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV "Bourací a přípravné práce"
VV "Skutečnost" 220*0,6*3,8 501,600
VV "předpoklad PD - Bourání stávajícího dna (LK)" -3,6*219,48*0,3 -237,038
VV Součet 264,562
4 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
m3 345,582 3 236,89 1 118 610,92 SoD
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání
konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy
a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se
složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem
vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od
těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV "Bourací a přípravné práce"
VV "skutečnost" 0,8*1,2*220*2 422,400
VV "předpoklad PD - Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)" -1,75*2*219,48*0,1 -76,818
VV Součet 345,582
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
SO 02 (Vícepráce) - Rekonstrukce kortyta ř.km 12,800 - 13,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
5 K 129951122
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
m3 241,831 2 768,28 669 455,92 SoD
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání
konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy
a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se
složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem
vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od
těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 140 685,28
47 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 m3 391,207 2 915,81 1 140 685,28 SoD
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: s očištěním a uložením kamene v místě stavby ; Na základě provedené laboratorní zkoušky je možné uvažovat o využití
vyzískaného lomového kamene zpět do nově navržené konstrukce břehového opevnění. Přibližně 90% délky stávajících konstrukcí břehového
opevnění tvoří kameno-betonové zdi, ve zbylé části se nacházejí zdi betonové, které vznikly pravděpodobně historicky prováděnými stavebními
úpravami - sanacemi. Vyzískaný materiál musí být očištěn od všech uvolněných částí malt a betonů, maximální tloušťka k podkladu
(vyzískanému materiálu) pevně fixovaných částí malt a betonu bude 20 mm a nebude zároveň pokrývat plochu větší 30 % kamenného bloku.
Ponechané části malt a betonu zároveň nesmí vykazovat pórovitost – toto je možné kontrolovat vizuální prohlídkou. Projekt předpokládá, že
pro druhotné užití je možné využít až 70 % objemu vyzískaného lomového kamene.
VV "Bourací a přípravné práce"
VV "skutečnost" (1,5*0,6*220*2)+(1,1*1,1*220*2)*0,9 875,160
VV
"předpoklad PD - Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití (cca 70%)" -
1,75*2*219,48*0,9*0,7
-483,953
VV "Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!"
VV Součet 391,207
D 997 Přesun sutě 122 719,41
48 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby a poplatku za uložení dle platné
legislativy
t 2 734,999 44,87 122 719,41 SoD
PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na
vzdálenost dle dodavatele stavby a poplatku za uložení dle platné legislativy
VV "skutečnost mínus předpoklad"
VV "stávající dno (LK)" 264,562*2,2 582,036
VV "část opevnění z betonu" 345,582*2,2 760,280
VV "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 241,831*2,2 532,028
VV "lože a betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění" 391,207*2,2 860,655
VV Součet 2 734,999
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -1 606 201,41
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 606 201,41 21,00% -337 302,30
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -1 943 503,71
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
SO 02 (Méněpráce) - Rekonstrukce koryta ř.km 12,800 - 13,020
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -1 606 201,41
HSV - Práce a dodávky HSV -1 606 201,41
1 - Zemní práce -1 276 900,78
2 - Zakládání -326 142,79
998 - Přesun hmot -3 157,84
SO 02 (Méněpráce) - Rekonstrukce koryta ř.km 12,800 - 13,020
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -1 606 201,41
D HSV Práce a dodávky HSV -1 606 201,41
D 1 Zemní práce -1 276 900,78
8 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním
spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m
m -166,500 2 150,00 -357 975,00 SoD
PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do
ocelových zápor, c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrty pro
osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání
nebo opotřebení: - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se
oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
VV "Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" -37*4,5 -166,500
VV Součet -166,500
9 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t -2,806 68 300,00 -191 649,80 SoD
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140
VV "Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV "Zápory HE140B (33,7 kg/m), dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obratovost 50%" -37*4,5*33,7/1000*0,5 -2,806
VV Součet -2,806
10 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t -7,959 439,11 -3 494,88 SoD
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32
VV "Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obsyp paty zápory fr. 8-16, s ponecháním ve vrtu" "3,14*0,15*0,15*1,45*37´=3,79"
VV -3,79*2,1 "Přepočtené koeficientem množství -7,959
VV Součet -7,959
11 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m -166,500 320,00 -53 280,00 SoD
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m
VV "Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" -37*4,5 -166,500
VV Součet -166,500
12 K 151712111-1 Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení - zřízení a odstranění t -9,817 68 300,00 -670 501,10 SoD
PP Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení - zřízení a odstranění
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení
ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obratovost je součástí j.c. položky
VV "Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; ostatní konstrukce"
Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
SO 02 (Méněpráce) - Rekonstrukce koryta ř.km 12,800 - 13,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV "převázky HE220B (73,0 kg/m) dl. 6,5 m" -9*6,5*73,0/1000 -4,271
VV "Rozpěry HE220B (73,0 kg/m) dl. 5,2 m, á = 4,50 m" -13*5,2*73,0/1000 -4,935
VV "Roznášecí profil U300 (47,0 kg/m), dl. 1,0 m, á = 4,50 m" -13*1,0*47,0/1000 -0,611
VV Součet -9,817
D 2 Zakládání -326 142,79
27 K 225511112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II m -157,250 2 074,04 -326 142,79 SoD
PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. likvidace vývrtu
VV "Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; vrty pro osazení zápor dl. 4,25 m" -37*4,25 -157,250
VV Součet -157,250
D 998 Přesun hmot -3 157,84
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -12,566 251,30 -3 157,84 SoD
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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