Priloha c. 1 SOD 985/2023 Oceneny soupis praci zmen zavazku
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 582 006,30
21,00% 480 996,94 101 009,36
15,00% 0,00 0,00
dodatek
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
480 996,94
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: dodatek
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
527 916,35 638 778,78 STA
SO
03.2vic
Oprava opevnění LB a dna - část C - vícepráce
480 996,94 582 006,30
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
-46 919,41 -56 772,49
SO
03.2men
Oprava opevnění LB a dna - část C - méněpráce
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
14. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -46 919,41
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -46 919,41 21,00% -9 853,08
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -56 772,49
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
SO 03.2men - Oprava opevnění LB a dna - část C - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -46 919,41
HSV - Práce a dodávky HSV -46 919,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -19 312,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -24 033,29
997 - Přesun sutě -2 571,52
998 - Přesun hmot -1 002,60
SO 03.2men - Oprava opevnění LB a dna - část C - méněpráce
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -46 919,41
D HSV Práce a dodávky HSV -46 919,41
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -19 312,00
49 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním m2 -22,720 850,00 -19 312,00 SoD
PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene
s vyspárováním
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -24 033,29
52 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene m2 -22,720 350,00 -7 952,00 SoD
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
57 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 -5,555 950,00 -5 277,25 SoD
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
58 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 -44,634 105,00 -4 686,57 SoD
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
59 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 -44,634 52,00 -2 320,97 SoD
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
60 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 -5,550 260,00 -1 443,00 SoD
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm
61 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 -5,550 210,00 -1 165,50 SoD
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm
62 K 985324022R Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní m2 -10,800 110,00 -1 188,00 SoD
PP Penetrační hydrofobní nátěr původní betonové koruny zdi-transparentní
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
D 997 Přesun sutě -2 571,52
63 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM t -2,009 320,00 -642,88 SoD
PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do
dopravního prostředku na výšku do 3,5 m
64 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t -2,009 260,00 -522,34 SoD
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
66 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t -2,009 700,00 -1 406,30 SoD
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot -1 002,60
68 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -3,342 300,00 -1 002,60 SoD
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
SO 03.2men - Oprava opevnění LB a dna - část C - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 527 916,35
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 527 916,35 21,00% 110 862,43
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 638 778,78
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
SO 03.2vic - Oprava opevnění LB a dna - část C - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 527 916,35
HSV - Práce a dodávky HSV 527 916,35
1 - Zemní práce 148 588,26
2 - Zakládání 3 549,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce 264 251,99
4 - Vodorovné konstrukce 10 709,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 686,80
997 - Přesun sutě 43 550,30
998 - Přesun hmot 2 580,00
SO 03.2vic - Oprava opevnění LB a dna - část C - vícepráce
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 527 916,35
D HSV Práce a dodávky HSV 527 916,35
D 1 Zemní práce 148 588,26
1 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 1,000 493,00 493,00
CS ÚRS 2023 02 -
nová pol.
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
P
Poznámka k položce:
krácení, ponechání na místě
2 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 2,808 280,00 786,24 SoD
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
VV příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr
VV rozebrání rovnanin v tl.200mm
VV 0,90*15,60*0,20 2,808
VV Součet 2,808
3 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 1,404 330,00 463,32 SoD
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
VV 2,808"m3"*0,5"%" "rovnanina 1,404
VV Součet 1,404
4 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 13,188 600,00 7 912,80 SoD
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
VV 21,98"m3"*0,6"%" "zdi z kamene 13,188
VV Součet 13,188
5 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 24,788 350,00 8 675,80 SoD
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
VV 2,808"m3" "rovnanina 2,808
VV 21,98"m3" "zdi z kamene 21,980
VV Součet 24,788
6 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 21,120 170,00 3 590,40 SoD
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 16,760 200,00 3 352,00 SoD
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
VV příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/3 - 50%
VV 33,52*0,5"%" 16,760
VV Součet 16,760
8 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 16,760 400,00 6 704,00 SoD
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237 - dodatek č1
SO 03.2vic - Oprava opevnění LB a dna - část C - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/4 - 50%
VV 33,52*0,5"%" 16,760
VV Součet 16,760
9 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,170 900,00 6 453,00 SoD
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
VV příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/3 - 50%
VV 14,34"m3"*0,5"%" 7,170
VV Součet 7,170
10 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 7,170 1 200,00 8 604,00 SoD
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
VV příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/4 - 50%
VV 14,34"m3"*0,5"%" 7,170
VV Součet 7,170
11 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 21,120 130,00 2 745,60 SoD
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
VV příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr
VV 21,12"m2" 21,120
VV Součet 21,120
12 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 21,120 25,00 528,00 SoD
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m
13 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 21,120 1 600,00 33 792,00 SoD
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m
VV příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr
VV 21,12"m2" 21,120
VV Součet 21,120
14 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 61,070 130,00 7 939,10 SoD
PP
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
VV svislý přesun do 3,0m
VV zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět
VV 27,82"m3"*2 +33,25-27,82 "hor. I/3 61,070
VV Součet 61,070
15 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 13,160 160,00 2 105,60 SoD
PP
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
16 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2,933 40,00 117,32 SoD
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
VV využití ornice z deponie do 10 m
VV 19,55"m2"*0,15 2,933
VV Součet 2,933
17 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 61,070 45,00 2 748,15 SoD
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
VV vod. přemístění do 50 m
VV zemina do zásypu, tam a zpět
VV 27,82"m3"*2 +33,25-27,82 "hor. I/3 61,070
VV Součet 61,070
18 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 13,160 65,00 855,40 SoD
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Strana 10 z 18
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
19 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 27,820 120,00 3 338,40 SoD
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
20 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 20,050 950,00 19 047,50 SoD
PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
21 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 27,820 160,00 4 451,20 SoD
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
22 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 55,640 100,00 5 564,00 SoD
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět
VV 27,820"m3"*2 55,640
VV Součet 55,640
23 K 167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 20,050 150,00 3 007,50 SoD
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
VV zemina pro zpětný zásyp, přeložení pro svislý přesun, tam a zpět
VV 0"m3"*2 ""hor. II/4
VV přebytek výkopku, přeložení pro svislý přesun
VV 20,050 "hor. II/4 20,050
VV Součet 20,050
24 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,444 140,00 3 982,16 SoD
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
VV příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr
VV (vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné
VV 15,6*0,80*0,05 0,624
VV zásyp hutněný výkopkem
VV 27,82"m3" 27,820
VV Součet 28,444
25 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 8,874 920,00 8 164,08 SoD
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
VV příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr
VV (vyplnění nadvýkopu), kamenivo hrubé drcené, frakce 16-32 mm, hutněné
VV (29,58*1,00*0,15)"m3"*2"t/m3" 8,874
VV Součet 8,874
26 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 19,550 90,00 1 759,50 SoD
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 19,55"m2" 19,550
VV Součet 19,550
27 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 19,550 6,00 117,30 SoD
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
VV příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr
VV 19,55"m2" 19,550
VV Součet 19,550
28 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,348 180,00 62,64 SoD
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 17,42*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,348
VV Součet 0,348
29 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 49,130 25,00 1 228,25 SoD
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr
VV 19,55"m2" "pod ohumusování 19,550
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VV 29,58"m2" "pod základy 29,580
VV Součet 49,130
D 2 Zakládání 3 549,60
30 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 4,437 800,00 3 549,60 SoD
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
VV příloha D.3, D.4.X, viz tab. výkazu výměr
VV Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.15 cm
VV 29,58"m2"*0,15 4,437
VV Součet 4,437
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 264 251,99
31 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 4,200 250,00 1 050,00 SoD
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
VV příloha D.3, D.4.X
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm
VV 0,7"m"*6"ks" 4,200
VV Součet 4,200
32 M 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 4,242 33,00 139,99 SoD
PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm
VV příloha D.6
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700mm
VV 0,7"m"*6"ks" 4,200
VV Součet 4,200
VV 4,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 4,242
VV Součet 4,242
33 K 32121323R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 - bez dodávky
kamene
m3 8,840 6 200,00 54 808,00 SoD
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,
na maltu cementovou MC 25
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kámen dodaný z bourání SO 04, SO 05
VV příloha D.3-D.5
VV Opěrné zdi-rubové zdivo z lomového kamene, bez dodání kamene, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2
VV 0,52*17,0 8,840
VV Součet 8,840
34 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - bez dodání kamene m3 7,400 7 100,00 52 540,00 SoD
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
VV příloha D.3-D.5
VV Opěrné zdi-lícní zdivo z lomového kamen tl.250mm, včetně spárováním, malta MC25, prostředí MX 3.2
VV 29,6*0,25 7,400
VV Součet 7,400
35 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 17,519 6 000,00 105 114,00 SoD
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2
VV příloha D.3, D.4X
VV Opěrné zdi-betonový základ , do bednění, C25/30 XC2
VV (1,25*0,85-0,07)*17,0+0,68*0,95 17,519
VV Součet 17,519
36 K 32132111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 m3 1,836 6 200,00 11 383,20 SoD
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3
VV příloha D.3, D.4.X
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VV Hlava zdiva ze slabě vyztuženého betonu, do bednění, C30/37 XC4 XF3, kamenivo do 16 mm
VV 0,108*17,0 1,836
VV Součet 1,836
37 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 22,440 1 300,00 29 172,00 SoD
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
VV příloha D.3-D.5
VV Bednění základu zdi, rovinné
VV 0,80*17,0 13,600
VV příloha D.3, D.4.X
VV Bednění koruny zdi
VV 0,52*17,0 8,840
VV Součet 22,440
38 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 22,440 420,00 9 424,80 SoD
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
39 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,010 62 000,00 620,00 SoD
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
VV (0,108*17,0)*4,44*1,2/1000 0,010
D 4 Vodorovné konstrukce 10 709,40
40 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,300 1 300,00 390,00 SoD
PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm
VV příloha D.3, D.4.X
VV Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm
VV 0,05*6"ks" 0,300
VV Součet 0,300
41 K 46321116R
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce - bez dodávky
kamene
m3 4,914 2 100,00 10 319,40 SoD
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg - bez dodávky kamene
VV příloha D.2, D.3
VV rovnanina z lomového kamene (čedič) do 80 kg (de=350 mm), bez dodání kamene
VV 0,35*0,90*15,6 4,914
VV Součet 4,914
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 686,80
42 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 21,980 2 200,00 48 356,00 SoD
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
VV příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene
VV 21,98"m3" 21,980
VV Součet 21,980
43 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně m3 1,666 3 800,00 6 330,80 SoD
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně z betonu prostého neprokládaného
VV příloha D.3-D.5, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-betonová hlava zdi (prostý beton)
VV 0,098*17,0 1,666
VV Součet 1,666
D 997 Přesun sutě 43 550,30
44 K 997312111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM t 58,615 320,00 18 756,80 SoD
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PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do
dopravního prostředku na výšku do 3,5 m
45 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 58,615 260,00 15 239,90 SoD
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
46 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 13,648 700,00 9 553,60 SoD
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV nevhodný kámen, beton a suť
VV (0,5*1,48+0,4*10,55)*2,5"t/m3" 12,400
VV 0,52*2,4 1,248
VV Součet 13,648
D 998 Přesun hmot 2 580,00
47 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 8,600 300,00 2 580,00 SoD
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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