Příloha č. 1_ Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.11.2023
SOD č. 1026/2019_dodatek č. 1
Firma: LESORS s.r.o.
Za objednatele: Za zhotovitele

technický dozor objednatele jednatel
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
DPH: -12 805,38 Kč
Cena s DPH: -73 783,38 Kč
Zhotovitel: LESORS s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -60 978,00 Kč
Stavba: 2 03 18 107 - VD Nechranice - pěstební péče na provedené výsadbě listnatých keřů
Objekt: SO 01 - Rok 2019
Rozpočet: [SO 01] - Rok 2019
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace:
Strana 1
Změna stavby č. ZL 1_méně Odpočet neprovedených prací 2019
Strana 2
Množství
-8 690,000000
-44,430000
-1,000000
-1,000000
-7,000000
Za objednatele: Za zhotovitele
[bookmark: _GoBack]
technický dozor objednatele jednatel
10 186R Terénní pochůzka - monitoring výskytu hrabošů vč. vyhodnocení a dopravy na místo HOD 350,00 -2 450,00
9 185R Ochrana dřevin proti okusu kořenů hraboši vč. dodávky přípravku SOUBOR 18 000,00 -18 000,00
8 18580431R Zalití rostlin vodou plošně dle klimatických podmínek SOUBOR 16 000,00 -16 000,00
7 184815186
Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky
od 30 do 60 cm
AR 200,00 -8 886,00
Specifikace:
1. V cenách jsou započteny náklady spojené s ožínáním běžně tvrdé lesní buřeně s maximálně 10 % příměsí buřeně křovinaté. Jestliže buřeň přesahuje stanovené parametry, pak se výše cen
stanoví individuálně.
Specifikace:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy
1 Zemní práce -60 978,00
1 11115132r Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního na svahu přes 1:1 M2 1,80 -15 642,00
Rozpočet: [SO 01] - Rok 2019
PČ Kód Název MJ JOC Celkem
SO 01 Rok 2019 -60 978,00
Položky změny stavby č. ZL 1_méně
