

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1233/2023
            Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

“Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárování dlažeb v podjezí + úprava ocelového stavidla”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	RRR spol. s r.o. 
sídlo:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby: 	 	
IČO:	254 10 946
DIČ: 	CZ25410946
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278. 
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o změnu dílčího termínu
Změna dílčího termínu z důvodu jeho kolize s termínem možného zahájení prací, která vznikla časovým průběhem při uzavírání smlouvy o dílo.

Mění se: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. písmeno c) dílčí termín 
původní znění: 
Do 31.10.2023 budou dokončeny objekty: Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla, PS 01 Montáž rozražečů – dodávka strojní a montáž
nové znění: 
Do 30.06.2024 budou dokončeny objekty: Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla, PS 01 Montáž rozražečů – dodávka strojní a montáž

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově 						V Chomutově  

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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