Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1285/2022, č. zhotovitele A2602/22
Příloha č. 1 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech
Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách č. 2/2023, 2/2024 smlouvy o dílo č. objednatele 1285/2022, č. zhotovitele A2602/22:

Práce dle přílohy č. 2/2023 a 2/2024  SOD – Sypané přehrady

Z důvodu zahrnutí aktuální seismické situace koncem roku 2023 bude přesunuto odevzdání posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení z roku 2023 do roku 2024:

HORKA (II.,KV)
- posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení - 2.etapa

Z důvodu požadované obnovy vztlakoměrných vrtů se upouští od provedení nálevových zkoušek stávajících vrtů.

JESENICE (II.,KV)
- nálevové zkoušky a vyhodnocení vybraných vrtů

IV.   CENA DÍLA
1. Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:

Práce dle přílohy č. 2/2023  SOD – Sypané přehrady

Cena díla se v roce 2023 snižuje o následující částky:

[bookmark: _Hlk153263482]HORKA (II.,KV)
- posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení - 2.etapa		150 000 Kč

JESENICE (II.,KV)
- nálevové zkoušky a vyhodnocení vybraných vrtů				49 620 Kč

				

Práce dle přílohy č. 2/2024  SOD – Sypané přehrady

Cena díla se v roce 2024 zvyšuje o následující částky:

HORKA (II.,KV)
- posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení - 2.etapa		150 000 Kč



Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech. 
Poznámka: změny jsou označeny tučnou kurzívou.

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2023 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	
	1.  
	Podle přílohy č. 2/2023 Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 426 270 Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3/2023 Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 053 790 Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4/2023 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	110 040 Kč

	4.  
	Podle přílohy č. 5/2023   Ostatní činnosti dle požadavku objednatele 
	

	
	- vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD
-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin
	

	
	Cena prací zhotovitele
	117 600 Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2023 bez DPH
	2 707 700 Kč



Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2024 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	
	1.  
	Podle přílohy č. 2/2024   Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 688 510 Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3/2024   Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 239 670 Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4/2024 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	284 880 Kč

	4.  
	Podle přílohy č. 5/2024 Ostatní činnosti dle požadavku objednatele 
	

	
	- vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD
-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin
	

	
	Cena prací zhotovitele
	117 600 Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2024 bez DPH
	3 330 660 Kč




	
V Chomutově dne:                  
	
	
V Praze dne:       

	
	
	

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:

	


	
	

	
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]

	generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
	
	prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a. s.



3

