Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1283/2022, č. zhotovitele A2601/22
Příloha č. 1 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech
Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách č. 4/2023, 4/2024 smlouvy o dílo č. objednatele 1283/2022, č. zhotovitele A2601/22:

Práce dle přílohy č. 4/2023  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Z provozních důvodů nebude v roce 2023 provedeno:
PŘÍSEČNICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie

Práce budou v roce 2023 rozšířeny o další vyžádané práce:
NECHRANICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie

Práce dle přílohy č. 4/2024  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Práce budou v roce 2024 rozšířeny o další vyžádané práce:
PŘÍSEČNICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie

IV.   CENA DÍLA
1. Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:

Práce dle přílohy č. 4/2023  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpu99000stí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Cena díla se v roce 2023 snižuje o následující částky:
[bookmark: _Hlk153263482]PŘÍSEČNICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie				54 840 Kč

Cena díla se v roce 2023 zvyšuje o následující částku
NECHRANICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie				37 400 Kč

Práce dle přílohy č. 4/2024  SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Cena díla se v roce 2024 zvyšuje o následující částky:
PŘÍSEČNICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie				54 840 Kč




Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech. 
Poznámka: změny jsou označeny tučnou kurzívou.
	
	
	


Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2023 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	
	1.  
	Podle přílohy č. 2/2023 Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 762 470 Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3/2023 Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	386 870 Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4/2023 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	81 560 Kč

	4.  
	Podle přílohy č. 5/2023 Ostatní činnosti dle požadavku objednatele
	

	
	- vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD
-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin
	

	
	Cena prací zhotovitele
	117 600 Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2023 bez DPH
	2 348 500 Kč



Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2024 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	
	1.  
	Podle přílohy č. 2  Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 906 880 Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3  Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	402 960 Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4  Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	180 590 Kč

	4.  
	Ostatní činnosti dle požadavku objednatele 
	

	
	- vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD
-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin
	

	
	Cena prací zhotovitele
	117 600 Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2024 bez DPH
	2 588 030 Kč




	
V Chomutově dne:                  
	
	
V Praze dne:       
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