
Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	643/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	z36/23

Název díla:

“VD Zaječice, sdružený objekt - celková rekonstrukce SV, sanace bezpečnostního přelivu a odpadní chodby SV”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	
oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	


technický dozor objednatele:	
		
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:	
oprávněn jednat o věcech smluvních:	
oprávněn jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	47285532
DIČ: 	CZ47285532
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 20037
tel.:					e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o 
a) změnu účelu a předmětu smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 13.11.2023,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 13.11.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b)  Čl. III. Cenové a platební podmínky:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „PS 01 – Hradící tabule“ + „PS 02 – Rekonstrukce spodních výpustí“ + „SO 01 - Úpravy u potrubí“ + „SO 02 - Sanace betonových konstrukcí“ + „VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)“ + „VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)“

Původní znění:
Celková smluvní cena (za 6 objektů)			4 266 896,65 Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony dvě stě šedesát šest tisíc osm set devadesát šest korun šedesát pět haléřů).
z toho:
oprava (SO 02 + VON 1): 					1 587 334,82 Kč bez DPH
investice (PS 01 + PS 02 + SO 01 + VON 2:    		2 679 561,83 Kč bez DPH

nové znění: 
Celková smluvní cena (za 6 objektů)			4 744 100,59 Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet čtyři tisíc jedno sto korun českých padesát devět haléřů).
z toho:
oprava (SO 02 + SO 03 + VON 1): 				1 767 779,25 Kč bez DPH
investice (PS 01 + PS 02 + SO 01 + VON 2:    		2 976 321,34 Kč bez DPH


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.




Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 13.11.2023.



V Chomutově 						V Praze  
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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