
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: eh002/2023, č. smlouvy objednatele: 427/2023.

Název díla: 
Modlanský potok – studie záplavového území, aktualizace
Flájský potok – studie záplavového území, aktualizace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele pro projektovou 
přípravu:	
	tel.:    
	e-mail: 
		
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	EnviHydro s.r.o.		
Chotilsko 32, 26203 Chotilsko
IČO:	17485509
DIČ:	-
zastoupený: 	


zástupce ve věcech smluvních: 	

zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
	tel.:	
	e-mail:	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	C 372324/MSPH Městský soud v Praze

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.





Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. dubna 2023.

V průběhu prací bylo nutné na základě podkladů, které byly získány od třetích stran, významně zpřesnit digitální model terénu (např. modelace dna několika vodních nádrží dle projektových dokumentací, zpřesnění DMT intravilánu na základě dat správce kanalizační sítě). Dále vyvstala potřeba dodatečného průzkumu, doměření a zpřesnění levobřežního inundačního území u silnice č. I/13 ve značné vzdálenosti od vlastního koryta Modlanského potoka. Současně bylo nutné na Modlanském potoce přešetřit stanovení dolní okrajové podmínky na VD Kateřina více způsoby a stanovit postup výpočtu průběhu hladin na VD Modlany. Zhotovitel nepožaduje navýšení finančního plnění.
 
Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletního díla po projednání na ZVV:    
01.11.2023

c) dokončení díla:
[bookmark: _Hlk63939446][bookmark: _Hlk63939802]den podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, po předchozím projednání v investiční komisi 

Za písemný doklad o předání jednotlivých částí díla se považuje samostatný předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, odbor VR, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

[bookmark: _Hlk29450519]Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona).

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletního díla po projednání na ZVV:    
15.12.2023

c) dokončení díla:
den podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, po předchozím projednání v investiční komisi 

Za písemný doklad o předání jednotlivých částí díla se považuje samostatný předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, odbor VR, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne 					V Chotilsku, dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele













………………………………………..			……………………………………….	


Povodí Ohře, státní podnik				EnviHydro s.r.o.
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