Příloha č. 9 – Předpokládaný harmonogram aktivace služeb paušálně hrazených stálých (Katalogových listů dle smlouvy)
	Služby paušálně hrazené stálé - katalogový list
	Komponenta digitalizační platformy
	Předpokládaný termín zahájení inicializace služby

	CAAS-001 - Provoz komponenty Centrální autentizační a autorizační systém (CAAS)
	Centrální autentizační a autorizační systém (CAAS)
	20.05.2024

	RDOP-001 - Provoz komponenty Registr digitálních oprávnění (RDOP)
	Registr digitálních oprávnění (RDOP)
	20.05.2024

	PORK-001 - Provoz komponenty Samoobslužný portál klienta veřejné správy (PORK)
	Samoobslužný portál klienta veřejné správy (PORK)
	15.07.2024

	KTLS-001 - Provoz komponenty Katalog služeb, úkonů a formulářů (KTLS)
	Katalog služeb, úkonů a formulářů (KTLS)
	15.07.2024

	FRMS-001 - Provoz komponenty Formulářový server (FRMS)
	Formulářový server (FRMS)
	20.05.2024

	PAPI-001 - Provoz komponenty Portálové API (PAPI)
	Portálové API (PAPI)
	02.12.2024

	GDOK-001 - Provoz komponenty Generátor dokumentů (GDOK)
	Generátor dokumentů (GDOK)
	20.05.2024

	DGPK-001 - Provoz komponenty Digitální prostor klienta veřejné správy (DGPK)
	Digitální prostor klienta veřejné správy (DGPK)
	15.07.2024

	PORU-001 - Provoz komponenty Portál úředníka (PORU)
	Portál úředníka (PORU)
	07.10.2024

	MÚEV-001 - Provoz komponenty Manažer úplného elektronického vyřízení (MÚEV)
	Manažer úplného elektronického vyřízení (MÚEV)
	07.10.2024

	DGPU-001 - Provoz komponenty Digitální prostor úředníka (DGPU)
	Digitální prostor úředníka (DGPU)
	07.10.2024

	AKPO-001 - Provoz komponenty Autorizační komponenta pro autorizaci podání (AKPO)
	Autorizační komponenta pro autorizaci podání (AKPO)
	15.07.2024



