




Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1431/2023	
     Číslo smlouvy zhotovitele: 

Název díla:

“Skalický potok - odstranění sedimentů v k. ú. Skalice u České Lípy”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
sídlo:	Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:                    
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:       
oprávněn(i) jednat o věcech technických:     
stavbyvedoucí:                                              
manažer stavby:                                            
IČO:                                           03028666
DIČ:                                           CZ03028666
bankovní spojení:                     
číslo účtu:                                
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 34141
tel.: 				 

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu skutečného provedení geodetického měření (ustanovení čl. III. odst. 6.) před zahájením vlastních prací za odsouhlasených vhodných podmínek dne 08.01.2024.


Mění se: Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písmeno c) předání převzetí dokončeného díla: 
původní znění: Nejpozději do 12 týdnů od převzetí staveniště
nové znění: 	nejpozději do 01.04.2024 


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

V Chomutově 						V Litoměřicích dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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