
Dodatek č. 5 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	851/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 	2021/026/INZ

Název díla:

VD Jirkov – regulační uzávěry 2 ks
 
Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel	
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	
                                                                	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	INZET, s.r.o.
sídlo:	Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČ:	256 11 062
DIČ: 	CZ25611062 
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd. C, vložka 54670
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
Jedná se o
a) změnu oprávněných zástupců objednatele
b) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu plnění předmětu díla.

Mění se
a) oprávněný zástupce objednatele
původně: 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	
                                                                	
nově:
oprávněn jednat o věcech technických:	 

technický dozor objednatele:			
                                                                	

b) článek III. Termín plnění, bod 1 písm. b) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: 	nejpozději do 31.01.2024
nové znění:		nejpozději do 3 týdnů od výzvy objednatele učiněné na email
                           , nejpozději však do 30.4.2024

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. 
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