Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací změn závazku
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
dodatek
Tvršický vodovod - šachta č.3
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
-456 419,90
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -456 419,90 -95 848,18
12,00% 0,00 0,00
CZK -552 268,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: dodatek
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA

technický dozor investora stavbyvedoucí
Povodí Ohře, státní podnik INZET, s.r.o.
03 Ostatní a vedlejší náklady -14 835,00 -17 950,35
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 01 Šachta č. 3 – konstrukce -219 574,83 -265 685,54
-456 419,90 -552 268,08
02 PS 01 Šachta č. 3 – technologie -222 010,07 -268 632,18
Tvršický vodovod - šachta č.3
8. 1. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -219 574,83
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -219 574,83 21,00% -46 110,71
snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -265 685,54
Tvršický vodovod - šachta č.3
SO 01 - Šachta č. 3 – konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -219 574,83
1 - Zemní práce -201 155,50
8 - Trubní vedení -11 584,52
HSV - Práce a dodávky HSV -6 834,81
998 - Přesun hmot -6 834,81
SO 01 - Šachta č. 3 – konstrukce
Tvršický vodovod - šachta č.3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -219 574,83
D 1 Zemní práce -201 155,50
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD -1 000,000 111,58 -111 580,00 SoD
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
13 K 184854213
Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 do 500
m2
m2 -420,000 6,23 -2 616,60 SoD
PP Zapracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 100 do 500 m2
14 K 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní T -6,300 13 803,00 -86 958,90 SoD
PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
D 8 Trubní vedení -11 584,52
28 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m M -3,020 1 122,30 -3 389,35 SoD
PP Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m
29 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113
M -441,600 13,15 -5 807,04 SoD
PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -
1113
30 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m M -3,020 790,77 -2 388,13 SoD
PP Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m
D HSV Práce a dodávky HSV -6 834,81
D 998 Přesun hmot -6 834,81
43 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t -6,300 1 084,89 -6 834,81 SoD
PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
Tvršický vodovod - šachta č.3
SO 01 - Šachta č. 3 – konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -222 010,07
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -222 010,07 21,00% -46 622,11
snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -268 632,18
Tvršický vodovod - šachta č.3
02 - PS 01 Šachta č. 3 – technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -222 010,07
23-M - Montáže potrubí -117 571,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -104 438,65
02 - PS 01 Šachta č. 3 – technologie
Tvršický vodovod - šachta č.3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -222 010,07
D 23-M Montáže potrubí -117 571,42
36 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž KG -104,000 67,46 -7 015,84 CS ÚRS 2022 02
PP Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230050031
37 K 23005001R Podpěrná konstrukce mat.S235JR žárově zinkováno min.80 nm viz D.2.1 poz.9 KG -117,400 941,70 -110 555,58 R-položka
PP Podpěrná konstrukce mat.S235JR žárově zinkováno min.80 nm viz D.2.1 poz.9
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -104 438,65
9 K 71174738R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu nad 500 mm segmentovým těsněním KUS -2,000 2 296,20 -4 592,40 R-položka
PP Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu nad 500 mm segmentovým těsněním
10 K 71174005R Prostupové těsnění potrubí D 600/DN 800 mat.nerez KUS -2,000 49 845,60 -99 691,20 R-položka
PP Prostupové těsnění potrubí D 600/DN 800 mat.nerez
11 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T -0,101 1 535,10 -155,05 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
Tvršický vodovod - šachta č.3
02 - PS 01 Šachta č. 3 – technologie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -14 835,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -14 835,00 21,00% -3 115,35
snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -17 950,35
Tvršický vodovod - šachta č.3
03 - Ostatní a vedlejší n...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -14 835,00
VRN3 - Zařízení staveniště -1 935,00
VRN9 - Ostatní náklady -12 900,00
03 - Ostatní a vedlejší n...
Tvršický vodovod - šachta č.3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -14 835,00
D VRN3 Zařízení staveniště -1 935,00
5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi KPL… -1,000 1 935,00 -1 935,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dopravní značení na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000
D VRN9 Ostatní náklady -12 900,00
13 K 09100303R Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování výrobně dílenské dokumentace KPL -1,000 12 900,00 -12 900,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování výrobně dílenské dokumentace
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zpracování VDD pro - kompozitní žebřík s výsuvnými madly - kompozitní poklop šachty -
technologické vystrojení šachty - technologické postupy svařování "
Tvršický vodovod - šachta č.3
03 - Ostatní a vedlejší n...
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