	Soupis vad a nedodělků (včetně dílčí ceny), které nebrání provozu a termíny jejich odstranění (nedodržení termínu podléhá smluvní sankci dle bodu 14. Obchodních podmínek):

	Zahájení přejímky akce 502 770 ke dni 09.01.2024 Termín pro odstranění vad bod bodem 1. až 10. je stanoven do 29.2.2024.
Nedoložení dokladu o zpětvzetí stavbou dotčených pozemků od jejich vlastníků je vadou bránící ukončení přejímacího řízení, viz vada uvedená v bodě 11.

	1.
	Terénní úpravy v místě šachty, komínek šachty má být dle PD 200 mm nad okolním terénem. Aktuálně je to naopak.

	2.
	Do stropu šachty osadit pomocný montážní prvek v souladu se schválenou PD.

	3.
	Provést výměnu stávajícího osazeného žebříku, který není v souladu se schválenou PD za kompozitový s rozměry dle schválené PD. Návrh žebříku zhotovitel zašle před montáží objednateli.

	4.
	Provést osazení výsuvných madel ke kompozitovému žebříku dle schválené PD. Madla budou kotvena do konstrukce šachty dle schválené PD.

	5.
	Osazení kompozitového poklopu v souladu se schválenou PD. Návrh osazení spolu s výběrem poklopu zhotovitel před montáží zašle objednateli.

	6.
	Oprava nátěrového systému revizního vlezu a příruby dle schválené PD. Po provedení každé vrstvy nátěrového systému, který bude doložen před zahájením opravy, bude vyzván TDS k provedení kontroly.

	7.
	Oprava porušené izolace PE pásek na potrubí (izolace lokálně nepřilnula k potrubí a vznikla uvnitř vzduchová bublina), dále oprava poškozených míst na PE izolaci.

	8.
	Vyklizení a úklid staveniště – odvést stavební buňku, veškeré zbytky stavebního materiálu.

	9.
	Zpětné osazení původního sloupku (tyče) s cedulkou označení šachty č.3, po provedení terénních úprav.

	10.
	Podlahu šachty upravit dle schválené PD – zajistit vyspárování směrem k čerpací jímce.

	11.
	Doložit doklad o zpětném převzetí stavbou dotčených pozemků od jejich vlastníků s deklarací, že veškeré závazky byly vypořádány a žádná další náhrada za užívání pozemků po dobu realizace stavby nebude ze strany vlastníků dotčených pozemků požadována. Do doby doložení těchto dokladů nemůže být stavba předána a převzata.
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