Dodatek č. 1 k SoD 741/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	741/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 
„Bílina (Ústí nad Labem) - nábřežní zdi“ – stavebně technický průzkum (STP),  
3D zaměření a pasport současného stavu

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:	
oprávněn jednat o věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

správce datového prostředí:		      


IČO:					      70889988
DIČ:	                 CZ70889988
bankovní spojení:	                 
číslo účtu:	                 
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) 

zhotovitel:			HG partner s.r.o. 
sídlo:			Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
		 
		 
IČO:			27221253 
DIČ: 			CZ27221253 
bankovní spojení:			
číslo účtu:			


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti doplnění stavebně technického průzkumu o provedení sond za účelem přesnější interpretace možného průběhu základové spáry opěrných zdí. Sondy není možné provést při stávající vysoké hladiny v řece Bílině.

Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍN a Čl. V.PLATEBNÍ PODMÍNKY


Původní znění:
III.	TERMÍN


c) dílčí termín - předání kompletní STP (2 x tištěné + elektronicky), 3D zaměření a pasportu současného stavu po projednání na ZVV do 190 dnů po uzavření smlouvy

d) předání a převzetí kompletního díla (1 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)


Nové znění:
III.	TERMÍN

c) dílčí termín – předání STP (2 x tištěné + elektronicky), 3D zaměření a pasportu současného stavu po projednání: nejpozději do 29.2.2024
 
d) dílčí termín - předání doplněného STP (sondy do základu) včetně zapracování změn do pasportu po projednání na ZVV: nejpozději do 31.5.2024

e) předání a převzetí kompletního díla (1 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)




V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:


Fakturace bude provedena následovně:

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního STP, 3D zaměření a pasportu současného stavu do výše 80 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 808.000,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 202 000,00 Kč bez DPH.



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nové znění:


Fakturace bude provedena následovně:

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP, 3D zaměření a pasportu současného stavu do výše 60 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 606.000,00 Kč bez DPH.

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP včetně zapracování změn do pasportu do výše 20 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 202.000,00 Kč bez DPH.


d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 202 000,00 Kč bez DPH.




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Úvalech dne:





……………………………………			…………………………………….
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