


Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	886/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	033-23

Název díla:
“VD Přísečnice – sanace betonových konstrukcí v hrázi”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	AVE-servis, spol. s r.o.
sídlo:	Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	60875585
DIČ: 	CZ60875585
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	KS ČB C/4175
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby dne 15.2.2024. 

Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání a převzetí díla: 

původní znění: 
Předání a převzetí dokončeného díla: do 7 měsíců (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění: 
Předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 30.06.2024 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově 						V Českých Budějovicích 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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