Dodatek č. 4 k SoD 898/2021

Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í LO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		06-O-5084-11805/21
Číslo smlouvy objednatele: 	898/2021

Název díla: 	VD Kryry - předprojektová příprava - oponent


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5	
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	 
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
03.11.2021.

K uzavření dodatku č. 4 se přistupuje na základě následujících skutečností:

V průběhu prací na stabilitních analýzách hráze VD Kryry, které jsou součástí předprojektové přípravy, byly zvoleny postupy při návrhu hrázového tělesa a vypracována hodnocení dosažených výsledků. Cílem prací je nalezení takového uspořádání přehradní hráze a souvisejících objektů, které by bylo předpokladem pro bezpečnou funkci vodního díla ve složitých IG poměrech zastižených na lokalitě průzkumnými pracemi. 
Projekční návrhy se budou muset vypořádat s nestandardně vysokým sedáním podloží hráze vyvolaným vlastnostmi podloží tak, aby se zvolená varianta stala základem pro návrh bezpečné a spolehlivé koncepce hráze pro VD Kryry. Nalezení konečného návrhu tělesa hráze si vyžádá ještě řadu dalších dříve nepředpokládaných výpočtových analýz. 
V případě stále ještě neuspokojivých výsledků pro variantu sypané hráze s injekční chodbou lze uvažovat i o možnosti realizace hráze bez injekční chodby (s injekčním bločkem) a ve zcela krajním případě i s návrhem foliového těsnění. 
Realizace potřebných analýz vyvolává potřebu úpravy smluvního vztahu.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.



Dodatek č. 4 mění následující:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

	Označení
	Dílčí výstup
	Původní předání dílčího výstupu
	Nové předání dílčího výstupu

	C.2.5.2.2
	Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu).
	

x
	VI.2024

	C.2.5.6
	Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení.
	
II.2024
	VI.2024

	H.1
	Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky

	
II.2024
	VI.2024



Aktualizace přílohy č. 2
Aktualizuje se příloha č. 2 (Podrobný výkaz výměr), 
Příloha č. 2 v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.




Původní znění:
Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

6 874 400,- Kč bez DPH

I. etapa prací				   370 400,- Kč bez DPH
II. etapa prací				   769 600,- Kč bez DPH
III. etapa prací				1 360 000,- Kč bez DPH
IV. etapa prací				   877 600,- Kč bez DPH
V. etapa prací				1 324 000,- Kč bez DPH
VI. etapa prací				1 072 000,- Kč bez DPH
VII. etapa prací				1 100 800,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou
dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných
okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není
považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku.

Nové znění: 
Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla navyšuje se o 42 000,- Kč bez DPH (položka C.2.5.2.2) a činí celkem: 

6 916 400,- Kč bez DPH

Rozdělení činností do etap je určeno Přílohou č. 2 v aktualizovaném znění.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou
dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných
okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není
považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Identifikační údaje objednatele se mění na znění uvedené výše.
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
1. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Nedílnou součástí dodatku smlouvy je:
Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr - aktualizace
Plná moc ze dne 5.1.2021

V Chomutově, dne 					V Praze, dne 





……………………………………			…………………………………….
Investiční ředitel					ředitel divize 06
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko) 
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