VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Vltavy, státní podnik

	Sídlo:
	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

	IČO:
	70889953

	DIČ:
	CZ70889953

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	1487015064/2700

	ID datové schránky:
	gg4t8hf

	Statutární orgán:	
	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava, na základě pověření ze dne 15. 9. 2023

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	Bankovní spojení:
	………
	Číslo účtu:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………



ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazových trámců PK“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazových trámců PK“, ISPROFOND 5315110005, a
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazových trámců PK“ vybrán k uzavření Smlouvy,
se Strany dohodly na následujícím:

PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu je ……… Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je ……… Kč bez DPH.
Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, MEZINÁRODNÍ SANKCE
Je-li Smlouva o dílo uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může Zhotovitele vyzvat Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že
budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele podle tohoto odstavce.



Objednatel:						Zhotovitel




Ing. Jiří Friedel						Jméno a příjmení
ředitel závodu Dolní Vltava				funkce
na základě pověření ze dne 15. 9. 2023			Název Zhotovitele
Povodí Vltavy, státní podnik


VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	1. 8. 2024. Nabude-li Smlouva účinnosti později, je Datem zahájení prací první pracovní den nejblíže následující po dni nabytí účinnosti Smlouvy. 

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Do 11. 4. 2025.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí dále obsahovat číslo dotační akce – ISPROFIN 5315110005.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.38
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 2020

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK“,
zpracovaný Ing. Miladou Klimešovou, Ph.D., M-HYDRO, vodohospodářská projekce, se sídlem Pilovská 379, 190 16 Praha 9, IČO 05645328,
v 09/2023
a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provedení stavby
„VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK“,
zpracovaná Ing. Miladou Klimešovou, Ph.D., M-HYDRO, vodohospodářské projekce, se sídlem Pilovská 379, 190 16 Praha 8, IČO 05645328, v 09/2023.

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	

	Sociální odpovědnost
	
	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

Nejdříve 1. 10. 2024.

	Pověřená osoba

	3.1
	Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat za Objednatele je Marek Maláček.

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Nepoužije se.

	Obecné povinnosti
	4.1
	

	Odborný personál Zhotovitele
	4.1.2
	Nepoužije se.


	Výhrada podle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
	4.1.3
	Nepoužije se.

	Označení stavby
	4.1.4
	Přílohou není stanoven zvláštní požadavek na informační tabuli k označení stavby.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.


	Zajištění kvality
	4.5
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Nepoužije se.


	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.


	
	5.2
	Nepoužije se.


	Rizika objednatele
	6.1
	

	Rizika spojená s vodou
	o)
	Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se.


	Postupné závazné milníky
	7.5
	Zhotovitel je povinen do 30. 11. 2024 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančními objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 2 mil. Kč bez DPH. 

Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude v souladu se Smlouvou termín 1. 8. 2024.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušení provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Nepoužije se.


	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění Variace.


	Oceňování díla
	11.1
	

	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení vyhrazené změny
	
	Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.

	Vyúčtování
	11.2
	

	Termíny a periodicita průběžných plateb
	
	Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě.

	Formát Vyúčtování
	
	Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.

	
	
	Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování po splnění postupného závazného milníku stanoveného v Příloze u Pod-článku 7.5 a na přelomu kalendářního roku: 

Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn:
a) k platbě hodnoty části Díla provedeného po naplnění postupného závazného milníku do konce kalendářního roku v rozsahu částky přesahující tento milník až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku, nebo
b) k platbě hodnoty části Díla provedeného nad rámec částky oznámené dle posledního odstavce tohoto řádku tabulky do konce kalendářního roku, a to v rozsahu hodnoty části Díla přesahující takto oznámenou částku až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku a
c) k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor.

Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování v případech dle písm. a) až c) výše.

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit částku tvořící hodnotu části Díla, do jejíž výše je Zhotovitel oprávněn předkládat měsíční vyúčtování. V takovém případě se neuplatní postup podle písm. a) výše, ale postup podle písm. b). Předmětná změna nemá vliv na postupný závazný milník upravený v Příloze u Pod-článku 7.5. Změnu podle tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli písemně oznámit, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo datovou schránkou.


	Průběžné platby
	11.3
	

	Zadržená částka z průběžné platby:
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby


	Celková výše zadržených částek:
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

	Závěrečná platba
	11.6
	Přílohou se nestanoví zvláštní lhůta pro předložení Závěrečného vyúčtování (použije se lhůta dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek).


	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Výzisky
	11.10
	Požadavky na Výzisky jsou stanoveny v Technické specifikaci.

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	a)
	Nepoužije se.

	
	b)
	Nepoužije se.

	
	c)
	Nepoužije se.

	
	d)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	e)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	f)
	500 000 Kč za každý zjištěný případ

	
	g)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	i)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	h)
	5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým souhrnným finančním objemem provedené části Díla předloženého k vyúčtování do data stanoveného Postupným závazným milníkem.

	
	j)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	k)
	0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	l)
	Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10 000 Kč za každý případ

	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Nepoužije se.


	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	14.3
	Nepoužije se.


	Pojištění odpovědnosti
	14.4
	Nepoužije se.


	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B



VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK	Příloha


Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.

