
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1360/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	2300877

Název díla:

[bookmark: _Hlk136519502]“FVE Podnikové ředitelství Chomutov – střechy PŘ”


Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
	
technický dozor objednatele:	
	
manažer projektu	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	KEROSIN s.r.o.
sídlo:	Michelská 18/12A, 140 00 Praha
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	 
IČO:	09095861
DIČ: 	CZ09095861
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 330854
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

[bookmark: _Hlk162010667]Jedná se o změnu termínu zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace (PD)
prodloužení termínu z důvodu nutné úpravy původně zamýšleného rozmístění FVE panelů. Pro zachování požadovaného výkonu FVE panelů byla nutná změna koncepce rozmístění FVE panelů.

Mění se čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno a) zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace (PD)

původní znění: nejpozději do 31.03.2024
nové znění: nejpozději do 30.04.2024 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově						V Praze 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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