
Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:   1059/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele:     8ZHS230013	


Název díla:
“Jez na Ohři (Kadaň – dolní)”

Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
                                                                	 
technický dozor objednatele:	
                                                                	

	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: 	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	
sídlo: 	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4	
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: 	
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 		
stavbyvedoucí:	
geotechnik: 		
IČO: 	11637471	
DIČ: 	CZ11637471
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 		
zápis v obchodním rejstříku: 	u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26499	
tel. 				e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu 
a) oprávněných zástupců objednatele,
b) dílčího termínu - provedení náhradní výsadby SO 06 c)
vzhledem ke skutečnosti, že jsou z dlouhodobé předpovědi očekávány v nadcházejících letních měsících podprůměrné srážky a nadprůměrné teploty, se smluvní strany dohodly na provedení výsadby v měsíci říjnu.
Mění se:
a) oprávněných zástupců objednatele: 
původní znění:
oprávněn jednat o věcech technických: 	
                                                                	 
technický dozor objednatele:	
						
nové znění:	
oprávněn jednat o věcech technických: 	
[bookmark: _Hlk163471587]                                                                	 
technický dozor objednatele:	
                                                                	



b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) Dílčí termín provedení náhradní výsadby SO 06 c)
původní znění: 	do 31.03.2024
nové znění: 	do 31.10.2024,

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Praze 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele



investiční ředitel		 			předseda správní rady
Povodí Ohře, státní podnik				SMP Vodohospodářské stavby a.s.
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