[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 3 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 643/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: z36/23
Název díla:
“VD Zaječice, sdružený objekt - celková rekonstrukce SV, sanace bezpečnostního
přelivu a odpadní chodby SV”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]manažer stavby:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]IČO:	47285532
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]DIČ:	CZ47285532
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]číslo účtu:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 20037 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a následné realizaci změn předmětu plnění.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění:	nejpozději do 31.05.2024
nové znění:	nejpozději do 30.09.2024,
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze
oprávněný zástupce zhotovitele












[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]ekonomický ředitel
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Povodí Ohře, státní podnik předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.
