[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 452/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2023
Název díla:
“Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]a
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]zhotovitel:	ROSSETA s.r.o.
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]sídlo:	Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]manažer stavby:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]IČO:	36284475
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]DIČ:	CZ685381145
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]číslo účtu:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]ID datové schránky:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]zápis v obchodním rejstříku: Slovenská republika, Okresní soud v Žiline,
[bookmark: bookmark93]oddíl: Sro, vložka číslo: 19139/L,
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark103]změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2024,
b) [bookmark: bookmark104]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark105]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark106]Čl. III. Cena, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
původní znění:	42 387 075,90 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřicet dva milionů tři sta osmdesát sedm tisíc sedmdesát pět korun českých devadesát haléřů).
z toho:
Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)	17 853 770,73 Kč bez DPH
Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie) 24 533 305,17 Kč bez DPH
nové znění:	42 387 011,53 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřicet dva milionů tři sta osmdesát sedm tisíc jedenáct korun českých padesát tři haléře).
z toho:
Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)	17 853 770,73 Kč bez DPH
Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie) 24 533 240,80 Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 30.05.2024
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Terchovej oprávněný zástupce zhotovitele









jednatel
ROSSETA s.r.o.

[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]ekonomický ředitel
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Povodí Ohře, státní podnik
